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eriti näha, kuid hoone ise on valgustatud. Sise-
kujundaja ja tellijaga koos valisime valgustid, 
mina arvutasin, millise langemisnurgaga val-
gusallikad paigaldada.”

Ka Kuido Karneri kinnitusel oli eesmärk pei-
ta kõik kaablid nii palju kui võimalik. “Kui on 
planeeritud, et installatsioonid jäävad teatud 
mahus avatuks, on tööd tegelikult lihtsamad 
ja odavamad. Meie pidime juba konstruktsioo-
nide ehitamisel kaablitega arvestama. Keegi ei 
taha hakata tuule- või niiskustõket katki tege-
ma – isegi kui lahti murtud koht korralikult 
teibitakse, on ikkagi oht, et maja kvaliteet võib 
kannatada.”

Malla kinnitusel aitab sellise olukorra tek-
kimist ära hoida kogemus ning tööde põhja-
lik läbimõtlemine ja kontrollimine. “Kogu mi-
nu 18aastase karjääri jooksul on juhtunud vaid 
üks kord, et kaabel on jäänud kahe punkti vahe-
le tõmbamata, kuna projekteerija oli selle mär-
kimata unustanud. Tegelikult on nii, et enami-
ku projekteerijate vigadest suudab kogemuste-
ga elektrik parandada. Mina kasutan projektee-
rimisel spetsiaalset tarkvara, milles on kont-
rollmehhanismid vigade vältimiseks. Muidu-
gi tuleb käia regulaarselt objektil ja töödel silm 
peal hoida. Kui selgub, et mingi lahendus vajab 
muutmist, siis saab seda kiiresti teha.”

Ajastus sõltub teistest töödest. Enamik Lohu-
salu eramu kaablitest sai oktoobrikuus paigal-

datud, vaid vaheseinte kaabeldus tehakse pä-
rast konstruktsioonide valmimist. Elektritöö-
de ajastus sõltub teistest tegijatest. Enne seina- 
ja laekonstruktsioonide valmimist ei ole mõtet 
kaableid vedada, sest neid ei saa õigesse kohta 
kinnitada. Samas soovib ehitaja isolatsiooni 
paigaldada ja konstruktsioonid sulgeda.

“Laes nähtavate talade külge paigaldatavate 
valgustite puhul tuli nuputada ja nõu pidada, 
kuidas ja kus kaableid sõrestikust läbi võib puu-
rida. Järgmine etapp on lagede ja seinte konst-
ruktsioonide sulgemisel õigetesse kohtadesse 
avade tegemine ja tooside paigaldamine. Alles 
viimistlemise järel sätime paika lülitid, pistiku-
pesad ja valgustid,” kirjeldab Malla. “Enne tu-
leb lõpetada maalritööd, et vältida asjatut tei-
pimist ja puhastamist.”

Elektritööde ettevõtja vastutab kogu süstee-
mi ohutuse eest. “Ohutust puudutavad asjad 
kaalub elektriprojekti tegija äärmiselt põhja-
likult läbi, olgu tegu niiskete ruumide lahen-
duste või rikkevoolukaitsmega,” nendib ka Kui-
do Karner. 

Kui kõik tööd on valmis, viimased valgus-
tid ja pistikupesad oma kohal, tehakse elekt-
rotehnilised kontrollmõõtmised, mille tule-
musena selgub, kas kaitsed rakenduvad ja kõik 
on turvaline. 

“Elektriku töö algab, kui karp on püsti, ja 
lõppeb pärast viimistlustööde valmimist,” võ-
tab Malla jutu kokku.

  Tasub teada
Tüüpvead 
elektrisüsteemi 
planeerimisel ja 
ehitamisel

SOBIMATUTE valgustite ka-
sutamine. 2/3 eramajadest 
on umblagedega, ent tihti 
paigaldatakse sinna tagant 
tühjadele ripplagedele 
mõeldud halogeenvalgus-
tid. Niisuguses kohas võib 
valgustite kuumus põhjus-
tada tulekahju, samuti on 
valgusallikate tööiga lü-
hike, kuna need riknevad 
ülekuumenemise tõttu. 
Säärane lahendus on tüü-
piline olukorras, kus elekt-
rik teeb töö, ent valgus-
tid paigaldab hiljem oma-
nik ise.
VANNITUPPA paigaldatak-
se valgustid, mis ei ole niis-
kuskindlad.

LOHUSALU eramu 
põhikorruse valgus-
tuse skeem.  


