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EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS

«Kapitaalehituse tööettevõtulepingute eeskirjade» kinnitamise 
II/ kohta

Vastavalt NSV Liidu Ministrite Nõukogu 24. detsembri 1969. a. mää
rusele nr. 973 Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:

Eesti NSV ministeeriumidel ja keskasutustel ning linnade ja rajoo
nide töörahva saadikute nõukogude täitevkomiteedel võtta teadmiseks ja 
juhindumiseks, et:

1) õn kinnitatud juurdelisatud «Kapitaalehituse tööettevõtulepingute 
eeskirjad».

Vastavalt nimetatud eeskirjadele sõlmitakse tööettevõtulepinguid ala
tes 1970. aastast;

2) NSVL Ehituskomiteele ja NSVL Plaanikomiteele õn tehtud üles
andeks välja töötada NSV Liidu huvitatud ministeeriumide osavõtul ja 
kahe kuu jooksul kinnitada «Pea- ja alltööettevõtuorganisatsioonide vahe
kordade määrustik», pidades silmas nende tootmis- ja lepingusidemete 
lihtsustamist;

3) NSV Liidu Ministrite Nõukogu 8. oktoobri 1965. a. määrusega 
nr. 746 (Eesti NSV Ministrite Nõukogu 25. detsembri 1965. a. määrus 
nr. 588 — ENSV MK 1965, nr. 48, art. 217) kinnitatud «Ehituse finantsee
rimise eeskirjade» punkti 6 õn täiendatud järgmise lõikega:

«Kui kapitaalehituse tööettevõtulepingu sõlmimisel õn poolte vahel 
lahkarvamusi ehitussisese tiitelnimestiku kohta, finantseerivad NSV Liidu 
Ehituspanga asutused sellesse nimestikku võetud objekte ja kulutusi kuni 
lahkarvamuste lahendamiseni, kuid mitte üle ühe kuu, arvates lepingu 
poolte poolt allakirjutamise päevast»;

4) NSV Liidu Ministrite Nõukogu 24. augusti 1955. a. määruse nr. 1551 
«Ehitajate kvalifikatsiooni tõstmise ja alalise ehitajate kaadri loomise 
abinõude kohta» punkt 34 õn sõnastatud järgmiselt:

«34. Anda ehitus- ja montaažiorganisatsioonidele õigus tasuta vedada 
töölisi ja teenistujaid töökohta ja tagasi, kui nende elukoht asub üle 
3 kilomeetri kaugusel töökohast ja kommunaal- või linnalähedane trans
port ei suuda nimetatud töötajate vedu tagada, mida püab tõendama vas
tava töörahva saadikute nõukogu täitevkomitee.

Töötajate veo kulud kaetakse summadest, mis õn ehituse koondeel
arvetes ette nähtud ajutiste hoonete ja ehitiste püstitamiseks»;

5) tellijate kulud, mis õn seotud leppetrahvi (trahvi, viivise) maks
misega kapitaalehituse tööettevõtulepingutes ettenähtud kohustiste rik
kumise eest ja selle rikkumisega tekitatud kahjude hüvitamisega töö- 
ettevõtjatele, kantakse tegutsevates ettevõtetes ja organisatsioonides 
nende põhitegevuse tulemustesse, ehitatavate uute objektide osas aga 
kaetakse ministeeriumide (keskasutuste) reservist, mis õn ette nähtud 
finantsabi andmiseks ettevõtetele ja majandusorganisatsioonidele.



NSV Liidu Ehituspangale, NSV Liidu Riigipangale ja NSV Liidu Mi
nistrite Nõukogu juures asuvale Riiklikule Arbitraažile õn tehtud üles
andeks ühe kuu jooksul kinnitada juhised tellijate nimetatud kulude sisse
nõudmise korra kohta riikliku arbitraaži organite käskude alusel minis
teeriumide^ (keskasutuste) reservist, mis õn ette nähtud finantsabi andmi
seks ettevõtetele ja majandusorganisatsioonidele;

6) NSVL Ehituskomiteele õn tehtud ülesandeks koos NSV Liidu Ehi
tuspankaga kinnitada kapitaalehituse tüüp-peatööettevõtuleping ja tüüp- 
aastatööettevõtuleping ning täiendav tüüpkokkulepe kapitaalehituse pea- 
tööettevõtulepingu juurde, lähtudes nimetatud määrusega kinnitatud 
«Kapitaalehituse tööettevõtulepingute eeskirjadest».

Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees V. KLAUSON 
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja G. MARTIN

Tallinn, Toompea, 27. jaanuaril 1970. Nr. 36.

Kinnitatud
NSV Liidu Ministrite Nõukogu 

24. detsembri 1969. a. määrusega nr. 973

Kapitaalehituse tööettevõtulepingute 
eeskirjad

I. Üldsätted

1. Käesolevad eeskirjad määravad kindlaks kapitaalehituse tööette
võtulepingute sõlmimise ja täitmise korra, kapitaalehituse tellijate ja töö
ettevõtjate õigused, kohustused ja vastutuse ning nende eesmärgiks õn 
tagada kapitaalmahutuste efektiivsem kasutamine, kapitaalehituse riikliku 
plaani täitmine ning tootmisvõimsuste ja põhifondide kiirem käiku
andmine.

Liiduvabariikide seadusandlusega võidakse kehtestada kapitaalehi
tuse tööettevõtulepingute erieeskirjad kolhoosides.

Tööettevõtulepingu puudumisel õn ehitus- ja montaažtööde tegemine 
tööettevõtuorganisatsioonide poolt ning nende tööde finantseerimine 
keelatud.

2. Kapitaalehituse tööettevõtuleping sõlmitakse kapitaalehituse plaani 
ja tiitelnimestikesse võetud uute objektide ehitamise ning tegutsevate 
objektide rekonstrueerimise ja laiendamise kohta, mida teostatakse tsent
raliseeritud kapitaalmahutuste summadega, samuti tsentraliseerimata 
finantseerimisallikate arvel.

3. Tööettevõtja õn kohustatud kapitaalehituse tööettevõtulepingu 
alusel omade jõudude ja vahenditega ehitama plaanis ettenähtud objekti 
vastavalt kinnitatud projekteerimis- ja eelarvedokumentatsioonile ning 
kindlaksmääratud tähtajal, tagama ehitus- ja montaažtööde nõuetekohase



kvaliteedi, proovima ja teimima tema poolt monteeritud seadmeid, õigel 
ajal kõrvaldama ehitus- ja montaažtööde vastuvõtmisel avastatud vaeg
tööd ja defektid, tellijale üle andma valmisehitatud objekti (ettevõtte, 
selle üksikud järgud, käikulaskmisele kuuluvad kompleksid, hoone, ehi
tise) ning tagama tootmisvõimsuste ja objektide käikuandmise kehtesta
tud korras.

4. Tellija õn kohustatud eraldama tööettevõtjate ehitusplatsi, andma 
talle üle kinnitatud projekteerimis- ja eelarvedokumentatsiooni, tagama 
ehituse õigeaegse finantseerimise vastavalt ehitus- ja montaažtööde mah
tudele, mis õn ette nähtud ehituse tiitelnimestikus ehitusaastate kaupa, 
võtma valmisehitatud objektid vastu ja tasuma nende eest.

Tellija õn kohustatud seadmeid (tühikäigul ja töörežiimidel) komp
leksselt proovima projekteerimis- ning ehituse ja montaaži tööettevõtu- 
organisatsioonide osavõtul, vajaduse korral aga kä seadmete valmistaja- 
tehaste osavõtul, samuti korrastama tehnoloogilisi protsesse ning tagama 
tootmisvõimsuste ja objektide õigeaegse käikuandmise.

Tellija teostab kontrolli ja tehnilist järelevalvet tehtavate tööde 
mahu, maksumuse ja kvaliteedi vastavuse üle projektidele ning eelarve
tele. Tal õn õigus igal ajal kontrollida ehitus- ja montaažtööde käiku ning 
kvaliteeti, samuti kasutatavate materjalide kvaliteeti, segamata end see
juures tööettevõtja operatiiv-majanduslikku tegevusse.

5. Kapitaalehituse tööettevõtulepingutes või peatööettevõtulepingu 
juurde kuuluvas täiendavas kokkuleppes ettenähtud tööde mahtudes võib 
teha muudatusi jooksva aasta 15. märtsini ja ainult juhul, kui NSV Liidu 
ministeeriumid ja keskasutused ning liiduvabariikide ministrite nõukogud 
muudavad kapitaalmahutuste ning ehituse ja montaaži tööettevõtutööde 
kinnitatud aastaplaane ehituste ja objektide osas seoses eelmise aasta 
plaani täitmise tulemustega.

6. Kapitaalehituse tööettevõtulepingu järgsete kohustiste mittetäit
mine õn riikliku distsipliini rikkumine ning toob endaga kaasa selle rik
kumise põhjustanud tööettevõtja ja tellija varalise vastutuse.

Ehituse ja montaaži tööettevõtuorganisatsioonide ja -ettevõtete ning 
tellijaorganisatsioonide, -ettevõtete ja -asutuste juhtijad ning muud ameti
isikud kannavad kehtiva seadusandlusega ettenähtud vastutust tööette
võtulepingu järgsete kohustiste mittetäitmise eest.

II. Kapitaalehituse tööettevõtulepingute 
sõlmimise kord ja tähtajad

7. Kapitaalehituse tööettevõtulepingu sõlmib tellija tööettevõtjaks 
oleva ehitus- ja montaažiorganisatsiooniga 2 kuu jooksul pärast NSV 
Liidu rahvamajanduse arendamise vastava aasta riikliku plaani kinni
tamist.

Pea- ja aastatööettevõtulepingute projektide või peatööettevõtu
lepingu juurde kuuluvate täiendavate kokkulepete, samuti nende lepin
gute juurde kuuluvate eritingimuste projektide koostamine ja nende



lepingute, kokkulepete ja eritingimuste projektide esitamine tellijale õn 
tööettevõtja kohustus,

8. Enituse tiitelnimestiku alusel sõlmib tellija kogu ehitusajaks kapi
taalehituse peatööettevõtulepingu ühe ehitusorganisatsiooniga — peatöö- 
ettevõtjaga.

Peatööettevõtuleping õn põhidokument, mis reguleerib tellija ja ette
võtja vahekordi.

Lepingu seadmete montaažiks sõlmib tellija kas peatööettevõtja või 
seadmete hankijaga.
..... Peatööettevõtjal õn õigus alltööettevõtulepingu alusel teha üksikute

tööliikide ja -komplekside täitmine ülesandeks spetsialiseerunud organi
satsioonidele. Alltööettevõtulepingule sõlmimisel ja täitmisel juhinduvad 
pooled käesolevatest eeskirjadest, «Ehituse finantseerimise eeskirjadest» 
ning «Pea- ja alltööettevõtuorganisatsioonide vahekordade määrustikust».

Tellija kohustuste täitmine alltööettevõtulepingute järgi pannakse 
peatööettevõtjale ning tööettevõtja kohustuste täitmine — alltööette- 
võtjale.

Peatööettevõtja nõusolekul võib tellija montaaž- ja muude eritööde 
tegemise lepingud sõlmida montaaži- või muude spetsialiseerunud oraa- 
nisatsioonidega, 53

Э. Peatööettevõtulepingu järgne ehitus- ja montaažtööde üldmaksu
mus määratakse kindlaks tehnilise projekti (tehnilise tööprojekti) juurde 
kuuluva koondeelarve järgi, arvates maha nende tööde maksumuse, mida 
teevad seadmete hankijad, montaaži- või teised spetsialiseerunud organi
satsioonid tellijaga sõlmitud lepingute alusel.

Ehituse alustamise ja lõpetamise tähtajad, ehitus- ja montaažtööde 
mahud, tootmisvõimsuste ning objektide käikuandmise tähtajad ehitus
aastate kaupa määratakse peatööettevõtulepingus vastavalt ehituse tiitel- 
nimestikele.

10. Kapitaalehituse peatööettevõtulepingut ei sõlmita ehituse kohta, 
mille tähtajad ei ületa seda kalendriaastat, mil ehitust alustati, samuti 
üksikute tsehhide, hoonete ja ehitiste rajamise, laiendamise või rekonst
rueerimise kohta tegutsevates ettevõtetes, mille rekonstrueerimist ei ole 
ette nähtud tervikuna.

Nimetatud ehitust teostatakse aastatööettevõtulepingu alusel. Toot
misvõimsuste ja objektide käikuandmise tähtajad määratakse aastalepin- 
gus kindlaks vastavalt ehituse tiitelnimestikule.

11. Lisaks kapitaalehituse peutööettevõtulepingule sõlmivad pooled 
iga ehitusaasta kohta, välja arvatud esimene aasta, täiendavad kokku
lepped. Nende kokkulepetega täpsustatakse planeeritaval aastal ehitami
sele kuuluvate objektide loetelusid, ehitus- ja montaažtööde mahte, mis 
tuleb ära teha, et tagada tootmisvõimsuste ja objektide käikuandmine 
ehituse kinnitatud tiitelnimestikus määratud tähtaegadel, samuti täpsus
tatakse teenuste osutamise, materjalide ja seadmete üleandmise ning 
poolte poolt muude kohustuste täitmise eritingimusi.

12. Peatööettevõtja vastutab tellija ees kõigi tema enda ja ta alltöö- 
cttevõtjate poolt tehtavate tööde tegemise eest.



Peatööettevõtja õn kohustatud:
koordineerima kõigi ehitusest osavõtvate alltööettevõtjate tööd;
koostama alltööettevõtj ate osavõtul ja kinnitama nendega kooskõlas

tatult tööde tegemise graafikud, mis õn kohustuslikud kõigile ehitusest 
osavõtvatele organisatsioonidele. Need graafikud töötatakse välja vasta
valt tööde tegemise projektile ja objektide ehituse lõpetamise tähtaega
dele, mis õn kindlaks määratud kapitaalehituse peatööettevõtulepingus.

13. Tellija annab peatööettevõtjale planeeritavale aastale eelneval 
aastal hiljemalt 1. septembril üle tööjoonised ja eelarved (mis koostatakse 
vastavalt projektide ja eelarvete väljatöötamise juhenditele ning juhis
tele) komplektselt kogu objekti või tööetappide kohta, kuid vähemalt 
selle tööde mahu kohta, mis kuulub tegemisele planeeritaval aastal. Nime
tatud dokumentatsioon antakse tööettevõtjale üle kolmes eksemplaris.

14. Kapitaalehituse peatööettevõtulepingu või aastatööettevõtu- 
lepingu projekti koostamiseks tööettevõtja poolt õn tellija kohustatud 
15 päeva jooksul, arvates NSV Liidu rahvamajanduse arendamise vastava 
aasta riikliku plaani kinnitamise päevast, üle andma tööettevõtjale järg
mise dokumentatsiooni:

ehituse kehtestatud korras kinnitatud tiitelnimestik, kus tootmis
võimsuste ja objektide käikuandmise ülesanded, samuti kapitaalmahu
tuste ning ehitus- ja montaažtööde mahud õn jaotatud aastate kaupa;

tehniline projekt (tehniline tööprojekt) ja koondeelarve, lisades 
juurde projektide ja eelarvete väljatöötamise juhendites ja juhistes ette
nähtud koigi materjalide ning andmete komplekti kahes eksemplaris;

ehituskrundi eraldamise akt;
individuaalsete üksushinnete kataloogid, kohalike materjalide ja too

dete eelarvehindade hinnakirjad (franko ehitusplats) kolmes eksemplaris;
esimese ehitusaasta ehitussisene tiitelnimestik;
nende seadmete ja materjalide esimesel ehitusaastal tööettevõtjale 

üleandmise graafik, milledega tagamine õn pandud tellijale;
esimesel ehitusaastal rekonstrueerimisele kuuluvate hoonete ja ehi

tiste üksikute osade tugevuse kontrollimise aktid.
15. Kapitaalehituse peatööettevõtulepingu juurde kuuluvate teist ja 

järgnevaid ehitusaastaid hõlmavate täiendavate kokkulepete projektide 
koostamiseks annab tellija tööettevõtjale üle käesolevate eeskirjade punk
tis 14 nimetatud tähtajal järgmise dokumentatsiooni:

planeeritava aasta ehitussisene tiitelnimestik;
nende seadmete ja materjalide planeeritaval aastal tööettevõtjale üle

andmise graafik, milledega tagamine õn pandud tellijale;
planeeritaval aastal rekonstrueerimisele kuuluvate hoonete ja ehi

tiste üksikute osade tugevuse kontrollimise aktid.
16. Võõrkeeles koostatud tehniline dokumentatsioon antakse tööette

võtjale üle tõlgituna vene keelde. Mõõtühikud peavad olema ette nähtud 
meetermõõdustikus.

17. Kui üksikuid montaaž- või muude eriehitustööde liike teevad 
alltööettevõtjad, õn tellija kohustatud käesolevate eeskirjade punktis 13 
kindlaksmääratud tähtajal peatööettevõtj ale tasuta üle andma iga alltöö-



ettevõtuorganisatsiooni jaoks täiendavalt kaks eksemplari nende poolt 
tehtavate tööde tööjoonistest ja ühe eksemplari eelarvetest.

18. Tööettevõtja õn kohustatud ühe kuu jooksul, arvates käesolevate 
eeskirjade punktides 14 ja 15 nimetatud dokumentatsiooni saamise päe
vast, selle koos alltööettevõtjatega läbi vaatama ja esitama tellijale 
lepingu projekti või kapitaalehituse pealepingu juurde kuuluva täiendava 
kokkuleppe projekti.

19. Tellija õn kohustatud 10 päeva jooksul, arvates ettevõtjalt 
lepingu projekti või kapitaalehituse pealepingu juurde kuuluva täiendava 
kokkuleppe projekti saamise päevast, selle alla kirjutama ja tööettevõt- 
jale tagastama.

Vastuväidete korral õn tellija kohustatud koostama lahkarvamuste 
protokolli ja saatma selle sama tähtaja jooksul tööettevõtjale koos alla
kirjutatud lepinguga või pealepingu juurde kuuluva täiendava kokku
leppega.

20. Tööettevõtja õn kohustatud 10 päeva jooksul, arvates tellijalt 
allakirjutatud lepingu või kapitaalehituse pealepingu juurde kuuluva 
täiendava kokkuleppe ning juurdelisatud lahkarvamuste protokolli saa
mise päevast, reguleerima lahkarvamused tellijaga, kui aga kokkulepet 
ei saavutata, siis sama tähtaja jooksul vaidluse ehitussisese tiitelnimes- 
tiku kohta andma lahendamiseks ministeeriumidele (keskasutustele), kel
lele tellija ja tööettevõtja alluvad, muudes küsimustes aga — riiklikule 
arbitraažile. Kui tööettevõtja ei anna reguleerimata jäänud lahkarvamusi 
nimetatud tähtaja jooksul ministeeriumidele (keskasutustele) või riikli
kule arbitraažile lahendada, loetakse tellija ettepanekud vastuvõetuks.

Ministeeriumid (keskasutused) õn kohustatud 15 päeva jooksul pärast 
lahkarvamuste protokolli saamist lahendama vaidluse ning teatama telli
jale ja tööettevõtjale kooskõlastatud otsuse.

III. Ehituse tagamine materjalide ja seadmetega

21. Ehituse tagamine kõigi materjalide, detailide ja konstruktsiooni
dega kapitaalehituse tööettevõtulepingus ettenähtud ehitus- ja montaaž- 
tööde tegemiseks õn tööettevõtja kohustus, välja arvatud materjalid, mil
lega tagamine õn kehtiva seadusandluse kohaselt pandud tellijale.

Ehituse tagamine tehnoloogiliste, energeetiliste, elektrotehniliste ja 
ületehaseliste seadmetega ning aparatuuriga õn tellija kohustus, välja 
arvatud valitsuse otsustes ettenähtud juhud.

Tellija poolt materjalide ja seadmete tööettevõtjale üleandmise kord 
ning tähtajad määratakse kindlaks lepingu juurde kuuluvates eritingi
mustes.

Tööettevõtja nõusolekul õn tellijal õigus üle anda temale materjalide 
ja seadmete fondide realiseerimine.

22. Ehitus- ja montaažtööde tegemisel kasutatavad materjalid, konst
ruktsioonid ja detailid peavad vastama projektis nimetatud spetsifikat
sioonidele, riiklikele standarditele ja tehnilistele tingimustele ning olema 
varustatud vastavate sertifikaatide, tehniliste passide või muude doku



mentidega, mis tõendavad materjalide, konstruktsioonide ja detailide 
kvaliteeti. Kehtestatud korras väljapraagitud materjalid, konstruktsioonid 
ja detailid peab neid hankiv pool asendama heakvaliteedilistega täht
aegadel, mis tagavad tööde häireteta tegemise.

23. Ehitus- ja montaažtööde tegemisel õn tööettevõtjal õigus tellija 
nõusolekul kasutada ehituse vajadusteks materjale ja konstruktsioone, 
mis saadakse hoonete ja ehitiste lammutamisest või kaastoodanguna. Ka
sutatud materjalide ja konstruktsioonide maksumuse hüvitab tööettevõtja 
tellijale hulgihindade hinnakirjade järgi, arvates maha nende materjalide 
ja konstruktsioonide kasutamiskõlblikuks tegemise kulud.

Hoonete ja ehitiste lammutamisest või kaastoodanguna saadud ma
terjalid ning konstruktsioonid, mis tööettevõtja õn jätnud kasutamata, 
realiseerib tellija.

24. Monteerimisele kuuluvad seadmed annab tellija tööettevõtjale 
aktidega üle objekti juures asuvates ladudes komplektselt, täies korras ja 
tähtaegadel, mis õn ette nähtud kapitaalehituse tööettevõtulepingu 
juurde kuuluvates eritingimustes,

Suuregabariidilisi seadmeid hangitakse komplekseeritud sõlmedena 
vastavalt seadmete monteerimise hinnakirjadele. Neil juhtudel, kui neid 
seadmeid hangitakse üksikute osadena, õn nende seadmete kompleksee
ritud sõlmedeks monteerimise tagamine tellija kohustus.

Üksikutel juhtudel võidakse poolte kokkuleppel kindlaks määrata 
teistsugune seadmete üleandmise kord.

Üle normatiivse hoiuaja ladudes seisnud seadmed annab tellija töö
ettevõtjale üle pärast omal kulul montaažieelse revisjoni korraldamist ja 
pikaajalisest hoidmisest tingitud defektide kõrvaldamist.

Juhul kui seadmed seisavad ladudes üle normatiivse hoiuaja tööette
võtja süü läbi, teostab nende seadmete montaažieelse revisjoni ja kõr
valdab defektid kas tellija tööettevõtja kulul või tööettevõtja ise.

Seadmete montaažieelse revisjoni võib teostada vahetult tellija või 
montaaži- või muu spetsialiseerunud organisatsioon tellija poolt temaga 
sõlmitud lepingu alusel.

25. Tellija poolt tööettevõtjale üleantud seadmed õn tööettevõtja 
vastutaval hoiul, kuni vastuvõtu töökomisjon kirjutab alla seadmete 
kompleksseks proovimiseks vastuvõtmise aktile.

Tööettevõtja õn kohustatud tarvitusele võtma kõik abinõud tellija 
poolt tema kätte usaldatud vara säilimise tagamiseks ning vastutab iga
suguse hooletuse eest, mis toob endaga kaasa selle vara kaotsimineku või 
rikkumise.

Alltööettevõtuorganisatsioonid vastutavad nendele üleantud sead
mete säilimise eest kuni tellijale kompleksseks proovimiseks üleand
miseni.

26. Arveldusi materjalide ja toodete eest, mida tellija tööettevõtjale 
üle annab, tehakse kehtestatud korras kinnitatud hindade järgi, võttes 
arvesse tellija kulusid materjalide ja toodete varumisel, vedamisel ja 
hoidmisel, kuid mitte üle eelarvehindade.

Juhul kui nimetatud materjalide ja toodete hinnad õn eelarvehinda- 
dest kõrgemad, katab tellija nende vahe ehitus- ja montaažtööde osas



ettenägemata tööde ja kulude katteks vastavate objektide ehituse eel
arvetes ettenähtud summadest.

Kui tellija annab tööettevõtjate üle materjalid ja seadmed, annab ta 
tööettevõtjate nende vastuvõtu- ja hoiukulude katteks 30 protsenti ma
terjalide vammis- ja laokuludeks ettenähtud summadest ning 20 protsenti 
seadmete varumis- ja laokuludeks ettenähtud summadest.

Kui tellija annab tööettevõtjate üle seadmete või materjalide fondide 
realiseerimise, hüvitatakse tööettevõtjate varumis- ja laokulud täies ula
tuses, mida näevad ette nende kulude normid.

27. Kui tööettevõtja teeb seadmete monteerimiseks vastuvõtmisel 
kindlaks nende mittekomplektsuse, seadmete monteerimisel või toimimi
sel aga defektid, õn tööettevõtja kohustatud viivitamatult teatama sellest 
tellijale ja osa võtma vastava akti koostamisest, Aktide koostamine ja 
reklamatsioonide ning pretensioonide esitamine tootjatehasele või sead
mete hankijale õn selle poole kohustus, kes õn sõlminud nendega hanke- 
iepingu.

IV. Poolte teenused

28. Tööettevõt j al õn õigus kuni tellija jaoks püstitatavate hoonete 
ja ehitiste täieliku viimistlemiseni ja üleandmiseni tellijale neid ajutiselt 
ja tasuta kasutada ehitustööde vajadusteks, töötajate majutamiseks, kul- 
tuur-elukondlikeks ja muudeks vajadusteks tingimusel, et need hooned 
ja ehitised antakse tellijale üle täies korras ja lepingus ettenähtud täht
aegadel.

Kulud, mis õn vajalikud tööettevõtja poolt nende hoonete ja ehitiste 
kohandamiseks ajutiseks kasutamiseks, kaasa arvatud ajutiste konstrukt
sioonide lammutamine, nende hoonete ja ehitiste remondikulud nende 
kasutamise ajal, samuti kulutused nende täielikuks kordaseadmiseks pä
rast vabastamist tehakse summade arvel, mis õn ette nähtud ajutiste 
hoonete ja ehitiste ehituse koondeelarves.

29. Tellija annab tööettevõt j ale rendile hooneid ja ehitisi, mis kuu
luvad tellija põhifondide koosseisu ja mida võidakse kasutada ehituse va
jadusteks, samuti võimaldab ta tööettevõt j al kasutada oma töökodade ja 
muude abitootmisalade teenuseid korras, mis õn ette nähtud kapitaal
ehituse tööettevõtulepingu juurde kuuluvates eritingimustes.

Tellija poolt tööettevõtjate kasutada antavate nimetatud hoonete ja 
ehitiste eest võetakse tööettevõt j alt renti vastavalt kehtivatele amorti
satsioonieraldiste normidele. Nende hoonete ja ehitiste kapitaalremonti 
teeb tööettevõtja tellija kulul, jooksvat remonti aga omal kulul.

Kui tööettevõtja kasutab ajutisi hooneid ja ehitisi (ehitusmaterjalide 
ja -konstruktsioonide lahtised laod, rööbasteta feed ja ehitised nendel tee
del, territooriumi piirded jm ), millelt amortisatsioonieraldisi ei arvutata, 
ei võta tellija renti.

Ajutised hooned ja ehitised, mis õn püstitatud ehituse koondeelarve
tes ettenähtud summadega, kuuluvad siis, kui neid enam vaja ei ole, 
tellija nõudmisel vabastamisele ja lammutamisele tööettevõtja poolt tel
lija kulul.



30. Kui tööettevõtjal ei ole piisavalt elamufondi, annab tellija töö- 
ettevõtjale töötajate ajutiseks majutamiseks eluruumid tellijale kuuluva
tes majades ja ühiselamutes, kusjuures tasu nimetatud ruumide eest võe
takse antud paikkonnas kehtivatest korteriüürimääradest lähtudes.

Kui tellijal ei ole elamufondi, võib tööettevõtja NSV Liidu vastavate 
ministeeriumide, keskasutuste või liiduvabariikide ministrite nõukogude 
loal, kellele tellija allub, rentida üksikutel juhtudel kodanikelt nimetatud 
otstarbeks eluruume, tasudes ettenähtud suuruses juurdemaksu korteri
üürile. Nimetatud kulud hüvitab tellija tööettevõtjale summadest, mis õn 
ette nähtud ajutiste hoonete ja ehitiste ehituse koondeelarvetes, kui aga 
need summad õn ära kasutatud, siis ettenägemata töödeks ja kulutusteks 
määratud summadest.

31. Tööettevõtuorganisatsioonide töötajate kultuur-elukondlikku tee
nindamist klubide, sööklate, arstiabipunktide, pioneerilaagrite, koolieel
sete lasteasutuste ja muude asutustega tagab tellija samuti nagu oma 
töötajatelegi. Tööettevõtja tasub tellijale nimetatud teenindamisega seo
tud kulud korras, mis õn ette nähtud kapitaalehituse tööettevõtulepingu 
juurde kuuluvates eritingimustes. Täiendavate kulude eest, mida tellija 
kannab ühiskondliku toitlustamise ettevõtetele tasuta teenuste osutamisel, 
tasub tööettevõtja proportsionaalselt nende ettevõtete poolt teenindata
vate töötajate arvuga,

32. Kui tellijal õn oma või renditud raudtee ja veerem, õn ta kohus
tatud võimaldama tööettevõtjal neid kasutada, kui tal aga õn transpordi- 
majandi ekspluatatsiooniteenistus, siis tagama tööettevõtja veoste veo 
tehasesisesel raudteel.

Tööettevõtja tasub materjalide veo maksumuse tellijale kuuluval 
raudteel vastavalt nende vedude kinnitatud plaanilisele omahinnale, kuid 
mitte üle hindade, mis õn ette nähtud eelarvehindade hinnakirjades.

33. Kui tellijal õn omad vee-, gaasi-, auru- ja energiavarustuse objek
tid ja muud abiseadmed, õn ta kohustatud võimaldama tööettevõtjal neid 
kasutada, kusjuures tasumine toimub riiklike hindade ja tariifide järgi. 
Teenuste eest, mille kohta riiklikke hindu ja tariife ei ole kehtestatud, 
tasutakse plaanilise omahinna järgi, kuid mitte üle eelarves ettenähtud 
hindade.

Kui tellijal puuduvad omad vee-, gaasi-, auru- ja energiavarustuse 
objektid, õn ta linnades ja muudes asulates toimuva ehituse puhul kohus
tatud tööettevõtj ale üle andma hiljemalt üks kuu enne tööde alustamist 
dokumendid selle kohta, et vastavad organisatsioonid lubavad kasutada 
olemasolevatest allikatest vett, gaasi, auru ja elektrienergiat vastavalt 
tööde projektile.

34. Alustatavatel uusehitustel, mis asuvad väljaspool linnu ja muid 
asulaid, samuti kasutuselevõtmata piirkondades rajab tööettevõtja objek
tid ja seadmed, mis õn vajalikud ehituse varustamiseks vee, gaasi, auru 
ja elektrienergiaga, tellija kulul summadega, mis õn ette nähtud ehituse 
eelarvetes.

35. Veevärgi, kanalisatsiooni, auru- ja suruõhutorustike magistraal- 
võrkude ja muude võrkude ajutise juurdeviimise ehitusobjektidele kuni



jaotusvõrguga ühendamise kohtadeni, kaasa arvatud jaotusseadmed, teos
tab tööettevõtja summadega, mis õn ette nähtud ajutiste hoonete ja ehi
tiste ehituse koondeelarves. Nende võrkude ajutist paigaldamist tööde 
piirkonnas teostab tööettevõtja omal kulul.

36. Ehituse eelarve summadega ehitatud ja ehituse vajadusteks kasu
tatavate ajutiste ja alaliste teede ning päraldiste korrashoiu ja jooksva 
ning kapitaalremondi eest hoolitseb tööettevõtja. Tellija tasub tööette- 
võtjale teede ja teepäraldiste korrashoiu ja jooksva remondi eest sum
madega, mis selleks otstarbeks õn ette nähtud ehituse koondeelarvetes, 
kapitaalremondi eest aga — tellijal kapitaalremondiks ettenähtud sum
madega.

Linnades ja teistes asulates ehitusplatsidega külgnevate tänava-, tee- 
ja kõnniteelõikude nõutavas korras hoidmine õn tellija kohustus. Poolte 
kokkuleppel võib neid töid teha tööettevõtja ehituse koondeelarvetes 
ettenähtud summadega.

V. Tööde tegemise tingimused

37. Tellija õn kohustatud pärast kapitaalehituse tööettevõtulepingu 
sõlmimist üle andma tööettevõtjale, viimasega kooskõlastatud tähtaegadel, 
dokumendid selle kohta, et vastavad organid lubavad:

teha töid elektriülekande-õhuliinide ja sideliinide, ekspluateeritavate 
raudteelõikude ja raudteede teemaa piirkonnas, samuti lahti kaevata 
teekatet;

teha töid maa-aluste kommunikatsioonide läbimineku kohtades, kus
juures tööettevõtjale antakse üle kõigi ehitusplatsil asuvate maa-aluste 
kommunikatsioonide (kaabelliinid, gaasi-, vee- ja kanalisatsioonitorusti
kud ja muud) skeemid;

maha raiuda metsa ja ümber istutada puid ning vajaduse korral üle 
anda raiepileteid.

38. Isikute ümberasustamine, kes elavad lammutamisele, üleviimisele 
või rekonstrueerimisele kuuluvates hoonetes, samuti vastavatelt organi
satsioonidelt loa saamine elektriülekande-magistraalliinide, raudteede, 
vee- ja kanalisatsioonitorustike ning gaasi- ja naftajuhtmete võrkude, 
sideliinide ja muude selliste, eraldatud ehitusplatsil ehitust takistavate 
ehituste üleviimiseks kapitaalehituse tööettevõtulepingu juurde kuuluva
tes eritingimustes ettenähtud tähtaegadel õn tellija kohustus.

Ehituse koondeelarvetes ettenähtud ning ehitusplatsi vabastamisega 
seotud ehitus- ja montaažtöid teeb tööettevõtja.

Tööettevõtjaga kooskõlastatud tähtaegadel seadmete ja mehhanis
mide demonteerimine ning tegutsevate vee, auru ja energiaga varusta
mise võrkude ning muude võrkude väljalülitamine lammutamisele, üle
viimisele või rekonstrueerimisele kuuluvatel objektidel õn tellija ko
hustus.

Tellija kokkuleppel tööettevõtjaga võidakse seadmete ja mehhanis
mide demonteerimine nimetatud objektidel ülesandeks teha tööettevõtjale.



39. Tellija õn kohustatud kandma teljed ja märgid tööjoonistelt loo
dusesse ning kinnistama kohtadele kõrgusmärgid:

hüdrotehniliste ehitiste puhul — hüdroelektrijaamade hoonete, pai
sude, lüüside teljed ning kordonite ja sadamasildade piirjooned;

liini tüüpi ehituste puhul — ehitiste trassid ühes pöördenurkade ning 
kõverjoonte peapunktide, samuti sildade, truupide, düükerite ja muude 
kunstlike ehitiste, tsentrite, tugede ning kaevude telgede kinnistamisega 
looduses;

tööstusehituse puhul — ehituse tugivõrk, mis õn orienteeritud põhi- 
ehitiste järgi ja koosneb ruutudest või ristkülikutest, mille külgede pikku
sed õn 100—200 meetrit;

elamu- ja tsiviilehituse puhul — hoonestuse punased jooned.
40. Tellija õn kohustatud kontrollima projekteerimisorganisatsiooni- 

delt saabuvaid tööjooniseid ja üle andma need tööettevõtjate märkmega 
igal joonisel (eksemplaril) nende täitmiseks võtmise kohta.

41. Tellija õn kohustatud hiljemalt kaks kuud enne seda, kui töö
ettevõt j а alustab seadmete monteerimist, temale kahes eksemplaris üle 
andma spetsifikatsioonid, seadmete montaaži joonised, tehnoloogiliste, 
energeetika- ja muude seadmete montaaži tehnilised tingimused ja tehase- 
jühendid ning markeerimise skeemid ja üks kuu enne seadmete montee
rimise algust üle andma ühes eksemplaris seadmete tehnilised passid, 
tootjatehase tehnilise kontrolli osakonna aktid kontrollmonteerimise ja 
tehases toimunud seadmete teimimise kohta.

42. Hoonete ja ehitiste ehituse eelarved tuleb enne kinnitamist eel
nevalt kooskõlastada tööettevõtuorganisatsioonidega ja viimastel tuleb 
need vastu võtta enne hoonete ja ehitiste ehituse alustamist. Pärast nende 
eelarvete vastuvõtmist tööettevõtuorganisatsioonide poolt õn hoonete ja 
ehitiste ehituse kinnitatud maksumus lõplik.

Sääst, mida tööettevõtuorganisatsioonid nende poolt tehtavatel ehi
tus- ja montaažtöödel võrreldes eelarvega (kaasa arvatud reserv ette
nägemata töödeks ja kulutusteks) saavad, jääb nendele organisatsiooni
dele, kui ehitus õn projekti kohaselt lõpetatud ja valmisobjekt tellija poolt 
vastu võetud.

43. Kõik ehituse käigus tekkivad väikesed projektist kõrvalekaldu
mised, mis ei muuda vastuvõetud lahenduse põhimõtteid ega mõju detai
lide või ehitiste tugevusele, tuleb tööettevõt j al fikseerida tööjoonistes, 
mille üks eksemplar antakse ehituse tellijale üle ehituse lõpetamisel.

44. Juhul kui tellija teeb tööettevõt j ale üleantud projekteerimis- ja 
eelarvedokumentatsioonis sätestatud korras muudatusi, õn tellija kohus
tatud hiljemalt 15 päeva enne tööde alustamist täiendavalt tööettevõtjate 
üle andma käesolevate eeskirjade punktides 13 ja 14 ettenähtud arvu 
muudetud dokumentatsiooni eksemplare ja annulleeritud jooniste loetelu.

Tellija õn kohustatud tööettevõt j ale hüvitama kõik kulud ja kahjud, 
mis õn seotud varem väljaantud projekteerimis- ja eelarvedokumentat
siooni muutmisega. Tellija õn kohustatud 10 päeva jooksul pärast muu
detud dokumentatsiooni tööettevõtjate üleandmist ühiselt viimasega koos
tama ja alla kirjutama akti mittevajalikuks osutunud tööde, varem teh



tud tööde ümbertegemise ja varutud konstruktsioonide mahu ning mak
sumuse kohta, tööettevõtjalt vastu võtma poolte vahel kooskõlastatud 
tähtajal materiaalsed väärtused, mida viimane ei saa kasutada muude 
objektide ehitusel, ja tasuma nimetatud väärtuste eest, hüvitama tööette- 
võtjaie kahjud, mis ta õn kandnud seoses materjalide ja konstruktsioo
nide hankimiseks sõlmitud lepingute lõpetamisega või muutmisega, sa
muti kulud, mis õn seotud materiaalsete väärtuste veoga nende kasutami
seks teistel objektidel. Nimetatud kahjud ja kulud tasub tellija tööette
võtjate summadega, mis ehituse koondeelarves õn määratud ettenägemata 
töödeks ja kuludeks.

45. Pärast seda, kui tellija õn tööettevõtjale üle andnud tööjoonised 
tööde tegemiseks, jääb sääst, mis õn saadud ehitust eelarvega võrreldes 
odavdavate, kuid ehitiste tugevust ja ekspluatatsioonilisi omadusi mitte 
vähendavate abinõude (tööde tegemise meetodite muutmine, materjalide 
asendamine tellija nõusolekul, konstruktsioonide ja muude tehniliste 
lahenduste muutmine) tööettevõtja poolt ellurakendamise tulemusena, töö- 
ettevõtja käsutusse ja arvatakse ehitus- ja montaažtööde plaani ning nende 
omahinna alandamise ülesande (kasumiülesande) täitmisse.

Tööettevõtja abinõud, mis tingivad vajaduse muuta projektlahendusi, 
tuleb tellijal läbi vaadata tähtaegadel, mis tagavad tööde tegemise õigel 
ajal, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul, arvates tööettevõtja ette
paneku saamise päevast.

Kui pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole tellija esitanud vastu
väiteid, loetakse tööettevõtja ettepanekud vastuvõetuks.

Tellija õn kohustatud teatama juhtivale projekteerimisorganisatsioo- 
nile kõigist tööettevõtja ettepanekutest, mis õn seotud projektlahenduste 
muutmisega.

46. Ku! ehitus- ja montaažtöid tehakse tegutsevas ettevõttes ja kui 
ei ole võimalik ehitusplatsi isoleerida, õn tellija kohustatud tagama töö
ettevõtjate tööfrondi ja teostama omal kulul: üldise iseloomuga ohutus- 
tehnika-alased abinõud; spetsiaalsete kaitseseadmete paigaldamise ehitus- 
ja montaažtööde tegemisel plahvatusohtlike aparaatide, elektriseadmete, 
pingestatud juhtmete jne. läheduses; tuletõrjet ja valvet.

Tellija poolt tööks vajalike platside ja kohtade igasugustest tööd ta
kistavatest ehitistest ja esemetest vabastamise korra ja tähtajad näevad 
pooled ette kapitaalehituse tööettevõtulepingu juurde kuuluvates eritin
gimustes.

47. Juhul kui ettevõtte (ehitise) ehitust õn vaja konserveerida või 
katkestada tervikuna või üksikute objektide osas, õn tellija kohustatud 
poolte vahel kooskõlastatud tähtajal, kuid hiljemalt kahe kuu jooksul, 
arvates tööde seiskamise päevast, tööettevõtjalt vastu võtma konservee
ritud või katkestatud ehitusega ettevõtted, ehitised ja objektid, samuti 
olemasolevad materiaalsed väärtused, mida tööettevõtja ei saa kasutada 
muude objektide ehitusel. Tellija õn kohustatud samal tähtajal hüvitama 
tööettevõtjate kahjud, mis viimane õn kandnud seoses materjalide ja 
konstruktsioonide hankelepingute lõpetamise või muutmisega, samuti 
kulud, mis õn seotud materiaalsete väärtuste vedamisega teistele ehi
tustele.



Objektid, mille ehitust pärast konserveerimist uuesti alustatakse, 
annab tellija tööettevõtjale üle aktidega, kus õn näidatud objektide teh
niline seisund üleandmise päeval.

Kõiki ehitus- ja montaažtöid, mis õn seotud konserveeritud ehitusega 
objektide säilimise tagamisega, samuti nimetatud objektide remondi- ja 
taastamistöid teeb tööettevõtja tellijaga kooskõlastatud eelarve järgi sum
madega, mis ehituse koondeelarves õn määratud ettenägemata töödeks 
ja kuludeks.

48. Loodusõnnetuse korral, mis põhjustas tööettevõtja poolt tehtud 
ehitus- ja montaažtööde hävimise või rikkumise, õn tellija kohustatud töö
ettevõtjale tasuma viimase poolt enne loodusõnnetust tehtud tööde mak
sumuse ja sõlmima tööettevõtjaga kokkuleppe loodusõnnetuse tõttu riku
tud objektide taastamiseks ja kapitaalremondiks.

Kui tehtud tööde hävimine või rikkumine toimus selle tagajärjel, et 
tööettevõtja ei võtnud tarvitusele temast olenevaid abinõusid nende säili
miseks, tuleb tööettevõt j al taastamistöid teha omal kulul.

49. Tööettevõtja dispetšeriteenistuse vajadusteks ettenähtud tööde 
projekti kohaselt tehtavaid ehitus- ja montaažtöid tehakse summade 
arvel, mis õn ehituse koondeelarvetes ette nähtud ajutiste hoonete ja ehi
tiste püstitamiseks. Selleks vajalikud seadmed soetab tööettevõtja omal 
kulul.

50. Vee-, gaasi- ja aurutorustike, kanalisatsiooni, kaabelliinide ja 
ehituse muude kommunikatsioonide ühendamise tegutsevate võrkudega 
teostab tellija pärast seda, kui tööettevõtja õn teatanud kommunikatsioo
nide valmisolekust ühendamiseks.

51. Kõik tööd, mis kattuvad järgnevate tööde või konstruktsiooni
dega (vundamentide rajamine, hüdroisolatsiooni tööd jms.) kuuluvad 
vastuvõtmisele tellija poolt ja nende ülevaatuse kohta koostatakse aktid. 
Nende tööde vastuvõtmiseks õn tööettevõtja kohustatud kohale kutsuma 
tellija esindaja. Kui tellija esindaja ei ilmu kohale tööettevõtja poolt 
määratud tähtajal, koostab tööettevõtja ühepoolse akti. Tööde lahtivõt
mine tellija nõudel toimub sel juhul tema enda kulul.

Üksikud vastutusrikkad konstruktsioonid — sillasambad ja -turvikud, 
kaared, võlvid, tugiseinad ning metall- ja monteeritavad raudbetoon- 
kandekonstruktsioonid — kuuluvad vastavalt valmissaamisele vastuvõt
misele objekti ehituse käigus tellija tehnilise järelevalve poolt, kes koos
tab kä nende konstruktsioonide vahepealse vastuvõtu akti. Ehitustel, kus 
rakendatakse projekteerimisorganisatsioonide autori järelevalvet, toimub 
nimetatud konstruktsioonide vastuvõtmine töötajate osavõtul, kes autori- 
j ärelevalvet teostavad.

Varjatud tööde ülevaatuse aktid ja vastutusrikaste konstruktsioonide 
vahepealse vastuvõtu aktid annab tööettevõtja üle vastuvõtu töökomis- 
jonile.

52. Lepingute sõlmimine seadmete šeffmontaaži kohta ja personali 
kohalekutsumine ehitusele šeffmontaaži tegemiseks õn poole kohustus, 
kes sõlmis lepingu seadmete hankijaga (tootjaga).



VI. Valmisehitatud objektide ning tehtud ehitus- ja montaažtööde 
üleandmine ja vastuvõtmine. Maksed ja arveldused

53. Tööettevõtja õn kohustatud üle andma ja tellija vastu võtma 
valmisehitatud objektid, tööde etapid, samuti ehitus- ja montaažtööd, mis 
õn tehtud vastavalt projekteerimis- ja eelarvedokumentatsioonile, ehitus
normidele, -eeskirjadele ja tehnilistele tingimustele.

Täiendavad tööd, mis ei ole ette nähtud projektis ega tööjoonistes, 
ja mille tegemise vajalikkuse määras objekti üleandmisel kindlaks kas 
vastuvõtu töökomisjon või riiklik vastuvõtukomisjon, ei tohi olla takis
tuseks valmisehitatud objektide eest arvelduste tegemisele tööettevõtjaga.

Peatööettevõtj a annab alltööettevõtuorganisatsioonide poolt tehtud 
tööd tellijale üle valmisehitatud objektide üldkoosseisus. Tööde üleand
mine toimub nimetatud organisatsioonide osavõtul.

54. Kraana- ja tõsteseadmete, aurukatelde ja muude rõhu all tööta
vate seadmete ning aparaatide paigaldamise, proovimise ja registreerimi
sega seotud küsimuste kooskõlastamine vastavate organisatsioonidega, 
samuti nende esindajate kohalekutsumine seadmete ja agregaatide üle
vaatuseks ja teimimiseks õn tellija kohustus.

55. Tellijal ei ole õigust kasutada ei oma ega ekspluatatsiooni vaja
dusteks hooneid ja ehitisi, mille ehitust tööettevõtja ei ole veel lõpeta
nud, samuti valmisehitatud ettevõtteid, hooneid ja ehitisi ning monteeri
tud seadmeid, mida vastuvõtu töökomisjon ei ole vastu võtnud.

Tööettevõtjal ei ole õigust ilma tellija nõusolekuta kasutada ehituse 
vajadusteks seadmeid, mis õn monteeritud objektidel ja ehitistel.

56. Elektrienergia, gaasi, auru ja veega ning seadmete teimimiseks 
ja individuaalproovimiseks vajalike muude ressurssidega varustamise 
kord määratakse kindlaks kapitaalehituse tööettevõtulepingu juurde kuu
luvates eritingimustes.

Pärast tööettevõtja poolt monteeritud seadmete individuaalproovi- 
mise ja teimimise lõpetamist koostab vastuvõtu töökomisjon akti sead
mete vastuvõtmise kohta kompleksseks proovimiseks.

57. Ehitus- ja montaažtöödes esinevate ja vastuvõtu töökomisjonide 
ja riiklike vastuvõtukomisjonide aktides märgitud kõigi vaegtööde ja de
fektide kõrvaldamine nimetatud aktides märgitud tähtajal õn peatööette
võtj а ning montaaž- ja eriehitustöid teinud organisatsioonide kohustus.

58. Tellija ja tööettevõtja vahelisi arveldusi tehtud ehitus- ja mon
taažtööde eest sooritatakse vastavalt «Ehituse finantseerimise eeskir
jadele».

Tellija õn kohustatud aktsepteerima tööettevõtja poolt tehtud ehitus- 
ja montaažtööde arved hiljemalt 72 tunni jooksul pärast seda, kui tellijat 
finantseeriv pangaasutus õn arve saanud.

Kui tellija ja tööettevõtja vahel õn lahkarvamusi arvelduste kohta, 
õn tellija kohustatud aktsepteerima arve vaieldamatu osa.

Tellija ja tööettevõtja võivad kooskõlastatult pangaga kehtestada 
tehtud tööde eest arvete tasumise korra, kus aktsepteerimine toimub 
tagantjärele.



Tehtud ehitus- ja montaažtööde, osutatud teenuste ja üleantud mater
jalide eest maksedokumentide aktsepteerimisest keeldumine õn võimalik 
ainult neil juhtudel, mis õn ette nähtud NSVL Ehituspanga ja NSVL Riigi
panga poolt kooskõlastatult NSVL Ehituskomiteega.

59. Kui tööettevõtja teeb ehitus- ja montaažtöid kooperatiivsete ja 
ühiskondlike organisatsioonide kulul, annavad need organisatsioonid töö
ettevõtjate avanssi ehitusmaterjalide varumiseks kuni 15 protsenti töö- 
ettevõtutööde lepingulisest aastamaksumusest ja tasuvad (3 kuu vajaduse 
piires) tööettevõtja arvete ja tööettevõtja nimele väljakirjutatud hanki
jate arvete alusel ärasaadetud, kohaleveetud või ehitusplatsil varutud ja 
paigaldamiseks valmis olevate detailide, plokkide, monteeritavate betoon- 
ja raudbetoonkonstruktsioonide, metallkonstruktsioonide, puitkonstrukt- 
sioonide (fermid, piidad, raamistikud, uksetiivad, vaheseinte ja mustade 
lagede kilbid, standardmajade detailid, kilpparkett), monteeritavate hoo
nete ja ehitiste, tee pealisehitise kinnitustega rööbaste, liiprite ja pöör- 
mete, tjuubingute, terasköite ja -trosside, 300 mm ja suurema läbimõõduga 
metall-, raudbetoon-, betoon-asbesttsement- ja keraamiliste torude, me- 
tall-punnelementide, sanitaartehnilisteks töödeks vajalike monteeritavate 
elementide, kaasa arvatud küttekatlad ühes nende juurde kuuluvate de
tailide komplektiga, gaasiaparatuuri (pliidid ja veesoojendajad), elektri
pliitide ja modelleeritud toodete maksumuse.

Tehtud tööde eest arvete tasumisel peetakse kinni kasutatud materja
lide, konstruktsioonide, detailide, plokkide ja muude toodete maksumus. 
Avansi suurus, ülekandmise tähtajad ja kustutamise kord määratakse 
kindlaks poolte kokkuleppel.

VII. Varaline vastutus

60. Kui tellija ei anna ettenähtud tähtaegadel tööettevõtjale üle do
kumentatsiooni, mis õn vajalik kapitaalehituse peatööettevõtulepingu ja 
aastatööettevõtulepingu koostamiseks või peatööettevõtulepingu juurde 
kuuluva täiendava kokkuleppe koostamiseks, käesolevate eeskirjade 
punktides 13, 14 ja 15 näidatud mahus ja tähtaegadel; kui tööettevõtja 
viivitab kapitaalehituse tööettevõtulepingu projekti või peatööettevõtu
lepingu juurde kuuluva täiendava kokkuleppe esitamisega tellijale; kui 
tellija viivitab allakirjutatud lepingu või peatööettevõtulepingu juurde 
kuuluva täiendava kokkuleppe saatmisega tööettevõtjale tähtaegadel, mis 
õn ette nähtud käesolevate eeskirjade punktides 18 ja 19, maksab süüdi 
olev pool teisele poolele trahvi 50 rubla iga viivitatud päeva eest.

61. Kui tellija rikub lepingulisi kohustisi, maksab ta tööettevõtjale:
a) seadmete monteerimiseks üleandmisega viivitamise eest kuni 

10 päeva — leppetrahvi 3 protsenti, üle 10 päeva aga — täiendavalt lep
petrahvi 5 protsenti tähtajaks monteerimiseks üleandmata jäänud sead
mete maksumusest üksikute nimetuste järgi;

b) mittekomplektsete seadmete monteerimiseks üleandmise eest — 
trahvi 20 protsenti üleantud mittekomplektsete seadmete maksumusest, 
kaasa arvatud puuduvate osade maksumus.



Leppetrahvi ja trahvi, mis õn nimetatud käesoleva punkti alapunk
tides «а» ja «Ь», ei tohi nõuda üle nende seadmete monteerimise maksu
muse summade, mis õn eelarves ette nähtud;

c) materjalide ja toodete üleandmisega viivitamise eest kuni 
10 päeva — leppetrahvi 3 protsenti, üle 10 päeva aga — täiendavalt 
leppetrahvi 5 protsenti tähtajaks üleandmata jäänud materjalide ja too
dete maksumusest (hinnakirja järgi).

Kui tellija viivitab käikuandmisele kuuluvate ehituste jaoks ette
nähtud seadmete monteerimiseks üleandmisega tööettevõtjate, samuti 
seadmete, materjalide ja toodete üleandmisega Kaug-Põhja piirkondades 
või muudes ennetähtaegse kohaleveo piirkondades asuvate ehituste jaoks, 
nõutakse leppetrahv sisse poolteisekordselt;

d) käesolevate eeskirjade punktides 37, 38 ja 41 ettenähtud kohus
tiste rikkumise eest — leppetrahvi 100 rubla iga viivitatud päeva eest;

e) valmisehitatud objekti (ettevõtte, selle üksiku järgu, käikulask
misele kuuluva kompleksi, hoone või ehitise) vastuvõtmise alustamisega 
viivitamise eest üle 5 päeva, arvates tööettevõtjalt selle üleandmiseks 
esitamise kohta teate saamisest — viivist 0,05 protsenti objekti ehitus- ja 
montaažtööde eelarvelisest maksumusest iga viivitatud päeva eest, kuid 
mitte üle 500 rubla päevas;

f) tööde lõpetatud etappide vastuvõtmisega viivitamise eest üle 
3 päeva, arvates tööettevõtja poolt nende tellijale üleandmiseks esitamise 
päevast — viivist 0,05 protsenti iga viivitatud päeva eest, aga viivitamise 
puhul üle 30 päeva — peale viivise kä leppetrahvi 2 protsenti üleandmi
seks esitatud ehitus- ja montaažtööde eelarvelisest maksumusest;

g) konserveeritud või katkestatud ehitusega objektide ja materiaal
sete väärtuste vastuvõtmisega viivitamise eest, võrreldes käesolevate ees
kirjade punktis 47 ettenähtud tähtaegadega, — viivist 0,05 protsenti 
nende objektide ehitus- ja montaažtööde eelarvelisest maksumusest iga 
viivitatud päeva eest, kuid mitte üle 500 rubla päevas.

62. Kui tööettevõtja rikub lepingulisi kohustisi, maksab ta tellijale:
a) objekti (ettevõtte, selle üksiku järgu, käikulaskmisele kuuluva 

kompleksi, hoone või ehitise) ehituse mitteõigeaegse lõpetamise eest — 
viivist 0,05 protsenti objekti ehitus- ja montaažtööde eelarvelisest mak
sumusest iga viivitatud päeva eest, kuid mitte üle 500 rubla päevas;

b) tööde etappide lõpetamiseks lepinguga ettenähtud tähtaegade rik
kumise eest — viivist 0,05 protsenti iga viivitatud päeva eest, aga viivi
tamisel üle 30 päeva — peale viivise kä leppetrahvi 2 protsenti selliste 
tööde eelarvelisest maksumusest;

c) vaegtööde kõrvaldamisega ja tööettevõtja poolt töödes ja konst
ruktsioonides tekkida lastud defektide parandamisega viivitamise eest, 
võrreldes vastuvõtu töökomisjonide ja riiklike vastuvõtukomisjonide akti
des ettenähtud tähtaegadega trahvi 100 rubla iga viivitatud päeva eest.

Samuti õn tellijal õigus seisma panna tööettevõtjate tootmisvõimsuste, 
käikulaskmisele kuuluvate komplekside ja objektide käikuandmise eest 
premeerimiseks ettenähtud summade ülekandmine kuni vaegtööde ja de
fektide kõrvaldamiseni tööettevõtja poolt.



63. Tehtud tööde, üleantud materjalide või osutatud teenuste eest 
maksete tasumisega viivitamisel üle 72 tunni maksab süüdi olev pool tei
sele poolele iga viivitatud päeva eest viivist 0,03 protsenti möödalastud 
tähtajaga makse summast.

64. Tehtud tööde, üleantud materjalide ja osutatud teenuste makse
dokumentide aktsepteerimisest põhjendamatu täieliku või osalise keeldu
mise eest maksab süüdi olev pool teisele poolele trahvi 5 protsenti sum
mast, mille aktsepteerimisest ta keeldus.

65. Tööettevõtja õn kohustatud omal kulul kõrvaldama tehtud töödes 
tema süü läbi tekkida lastud defektid, mis õn avastatud järgmiste garantii
tähtaegade jooksul:

üldehitustöödes — ühe aasta jooksul, arvates hoonete ja ehitiste 
ekspluatatsiooniandmise päevast ;

seadmetes, mille montaaž õn lõpetatud, tööstuslikes juhtmestikes ja 
elektrimontaažtöödes — 6 kuu jooksul, arvates nende ekspluatatsiooni
andmise päevast;

tööstuslike sulatusahjude (kõrgahjud, martäänahjud, sulatusahjud 
jms.) tulekindlas müüritises — 2 kuu jooksul, aga muude ahjude ja kui
vatite, vabrikute ja tehaste korstnate ja lõõride ning aurukatelde tule
kindlas müüritises — 6 kuu jooksul, arvates nende ekspluatatsiooniand
mise päevast;

keskküttesüsteemis — ühe kütteperioodi jooksul, arvates ekspluatat- 
siooniandmisest;

veevärgi ja kanalisatsiooni välisvõrkudes — ühe aasta jooksul, arva
tes üleande-vastuvõtuakti allakirjutamise päevast.

tööstusventilatsiooni süsteemides, siseveetorustikes, kanalisatsioonis, 
tootmisotstarbelistes torustikes — 6 kuu jooksul, arvates üleande-vastu
võtuakti allakirjutamise päevast.

66. Garantiitähtaja jooksul avastatud defektid fikseeritakse tellija ja 
tööettevõtja kahepoolses aktis. Akti koostamisest ning defektide kõrval
damise korra ja tähtaegade kooskõlastamisest osavõtuks õn tööettevõtja 
kohustatud komandeerima oma esindaja hiljemalt 5 päeva jooksul, arva
tes tellijalt kirjaliku teate saamise päevast.

Kui tööettevõtja esindaja selle aja jooksul kohale ei ilmu, õn tellijal 
õigus koostada ühepoolne akt, mis saadetakse tööettevõtjate ja tema kõr
gemalseisvale organisatsioonile.

Kui tööettevõtja viivitab töödes ja konstruktsioonides tema poolt tek
kida lastud defektide kõrvaldamisega, võrreldes poolte aktis või ühe
poolses aktis ettenähtud tähtaegadega, maksab ta tellijale leppetrahvi 
100 rubla iga viivitatud päeva eest.

Juhul kui tööettevõtja ei kõrvaldanud defekte aktides ettenähtud 
tähtaegadel, õn tellijal õigus kõrvaldada defektid omade jõududega, kuid 
tööettevõtja kulul ja lisaks sellele nõuda tööettevõtjalt leppetrahvi 
50 protsenti defektide kõrvaldamise tööde maksumusest.

67. Kapitaalehituse tööettevõtulepingu sõlmimisel võivad pooled ette 
näha sanktsioone selliste kohustiste mittetäitmise eest, millede rikkumise 
eest kehtiv seadusandlus sanktsioone ette ei näe.
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68. Peale käesolevate eeskirjade punktides 60—64 ja 66 kapitaalehi
tuse tööettevõtulepingu järgsete kohustiste mittetäitmise eest ettenähtud 
sanktsioonide hüvitab lepingut rikkunud pool teisele poolele summa ula
tuses, mida ei katnud leppetrahv (trahv, viivis), teise poole poolt tehtud 
kulutustes, tema vara kaotsiminekus või rikkumises ilmnenud kahjud.

Leppetrahv (viivis), mida tööettevõtja maksis üksikute tööde tege
mise tähtaegade rikkumise eest, tagastatakse tööettevõtjale juhul, kui 
kõik tööd objektil lõpetatakse lepingus ettenähtud tähtajaks.

69. Viivituse või kohustiste mingi muu mittenõuetekohase täitmise 
puhuks ettenähtud leppetrahvi (trahvi, viivise) tasumine ja kohustiste 
mittenõuetekohase täitmisega tekitatud kahjude hüvitamine ei vabasta 
pooli kohustiste täitmisest natuuras, välja arvatud juhud, mis õn ette 
nähtud kehtiva seadusandlusega.

70. Kapitaalehituse tööettevõtulepingu juurde ja peatööettevõtu- 
lepingu juurde kuuluva täiendava kokkuleppe juurde lisatakse vastavalt, 
dokumentatsioon, mis õn ette nähtud käesolevate eeskirjade punktides 14 
ja 15, samuti etappide ja liikide järgi tööde tegemise kalenderplaan (ühes 
nende eelarvelise maksumuse äranäitamisega).

71. Tellija esitab finantseerivatele pankadele ühes eksemplaris kapi
taalehituse peatööettevõtulepingu või aastatööettevõtulepingu ning pea- 
tööettevõtulepingu juurde kuuluva täiendava kokkuleppe, lisades nende 
juurde järgmised dokumendid: ehituse tiitelnimestik, individuaalsete
üksushinnete, kohalike ehitusmaterjalide, konstruktsioonide ja toodete 
eelarveliste hindade kataloogid, ehitussisene tiitelnimestik, lepingute 
juurde kuuluvad eritingimused ning etappide ja liikide järgi tööde tege
mise kalenderplaan.
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