
18 Oma  Maja

  Kommentaar
Keeruline objekt õnnestus hästi
SVEN MATS
Matek ASi tegevdirektor

Sætre maja teevad eriliseks selle asukoht 

krundil, arhitektuur ning sellest tulenenud 

tehnilised ja logistilised väljakutsed. Kui-
gi valdav osa Mateki toodangust ongi just kor-
termajad, oli kõnealune objekt tehniliselt vä-
ga keerukas.

Tulenevalt krundi pinnaseprofiilist (mäe 
külg) tuli kliendil kombineerida kohapeal 
paigaldatavat monoliitbetooni läbi kolme 
korruse Mateki puitelementidega. Eesmärk 
tööeed ühitada ja tagada täpsus pani proovile 
nii projekteerijad kui ka monteerijad. 

Tehniliselt keerukaks osutus heliisolat-
siooni- ja tuleohutusnõuete tagamine, kuna 
tavaliselt paiknevad hoone erinevate korruste 
kandvad struktuurid sümmeetriliselt samal 
joonel, aga selle projekti puhul olid nad tule-
nevalt arhitektuurist tugevalt nihkes.  

Maja stabiilsuse tagamiseks tuli kasutada 
tavapärasest tugevamat ja suuremas koguses 
liimpuitu. Ühtlasi oli oluline proovikivi ob-
jekti logistiline planeerimine, kuna ladusta-
misruumi ei olnud ja valdav osa montaažist 
tuli teha otse autolt.

Kortermajale esitati energiatarbimisnõue 
55 kWh ruutmeetri kohta aastas. Selle tule-
muse saavutasime standardseid materjale ka-
sutades. 

Mateki projekteerijal Tanel Nurgal kulus 
projekti tegemiseks 12 kuud. Maja monteeri-
miseks koostati üle 100 sõlmejoonise ja roh-
kem kui 50 plaani/lõiget. Tavapäraselt piisab 
sellise mahuga maja jaoks viis korda väikse-
mast arvust joonistest. Kui lisada veel tootmi-
seks vajalikud joonised, lähenes nende maht 
mitmele tuhandele.


