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EESTIMAA KOMMUNISTLIKU PARTEI KESKKOMITEE 

JA EESTI NSV MINISTRITE NOUKOGU MÄÄRUS

AQQ Kapitaalehituse planeerimise, organiseerimise ja juhtimise pa- 
Tf O O rändamise kohta

NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu Ministrite Nõukogu võtsid 29. ap­
rillil 1984. a. vastu määruse nr. 387 «Kapitaalehituse planeerimise, orga­
niseerimise ja juhtimise parandamise kohta».

Määruses märgiti, et kapitaalehituse arendamine ja selle muutmine 
meie maa suureks industriaalseks rahvamajandusharuks on Kommunist­
liku Partei ja Nõukogude valitsuse pideva tähelepanu objektiks. Meie 
maal viiakse ellu kapitaalehituse ja rahvamajanduse põhifondide uuen­
damise ulatuslikku programmi. Üheksandal ja kümnendal viisaastakul 
ning üheteistkümnenda viisaastaku kolme aastaga on ehitatud ja antud 
käiku üle 3200 tööstusettevõtte ja elamuid üldpinnaga üle 1,3 miljardi 
ruutmeetri. Ehitus- ja montaažitööde maht kasvas selle aja jooksul ligi 
kahekordselt.

Ühtlasi on kapitaalehituses, nagu märgiti NLKP XXVI kongressi ja 
NLKP Keskkomitee järgnenud pleenumite otsustes, rohkesti lahendamata 
probleeme. Ei täideta võimsuste ja objektide käikuandmise plaane, ette­
võtete ja objektide ehituse kestus ületab tunduvalt normatiivse. Ei ole 
kõrvaldatud puudusi planeerimises, projekteerimis- ja eelarvetöös ning 
kapitaalehituse organiseerimises ja juhtimises. On vähenenud telli j a- 
ministeeriumide, nende koondiste ja ettevõtete ning ehitusega tegelevate 
ministeeriumide vastutus võimsuste ja objektide käikuandmise ülesan­
nete täitmise, kapitaalmahutuste efektiivse kasutamise ning ehituse 
finants-majanduslike näitajate parandamise eest. Esineb kapitaalmahu­
tuste killustamist paljude ehituste vahel; mitmes eriharus on veel suu­
red lõpetamata ehituse ülenormatiivsed mahud, ebapiisav on tootmise 
rekonstrueerimisel ja ümberseadmestamisel tehtavate tööde maht. Töö­
viljakus ehituses kasvab aeglaselt; halvasti juurutatakse isemajandamise 
põhimõtteid, paljud ehitus- ja montaažiorganisatsioonid töötavad kah­
jumiga; ehitus- ja montaažitöid tehakse vahel ebakvaliteetselt.

Ehituse juhtimise struktuur ei vasta enam tehtavate tööde kasvanud 
mahtudele ja keerukusele ning tootmis- ja töökorralduse eesrindlikele 
meetoditele.

Analoogilisi puudusi planeerimises, organiseerimises ja juhtimises 
esineb ka vabariigi kapitaalehituses.

Kapitaalehituse planeerimise, organiseerimise ja juhtimise paranda­
miseks ning vastavalt NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu Ministrite Nõu­
kogu 29. aprilli 1984. a. määrusele nr. 387 EKP Keskkomitee ja Eesti NSV 
Ministrite Nõukogu määravad:

1. Pidada EKP linna- ja rajoonikomiteede, ENSV Agrotööstuskoon­
dise, Eesti NSV ministeeriumide, riiklike komiteede ja keskasutuste ning 
linnade ja rajoonide täitevkomiteede üheks tähtsamaks ülesandeks raken­



dada abinõusid kapitaalehituse olukorra põhjalikuks parandamiseks, 
pidades silmas tagada:

1) tootmisvõimsuste ja objektide, samuti elamute, koolieelsete laste­
asutuste ning haridus-, tervishoiu- ja kommunaalmajandusobjektide käi­
kuandmise plaaniülesannete täitmine kõigi ettevõtete ja organisatsioo­
nide poolt;

2) ehituse efektiivsuse suurendamine, ehitustähtaegade lühendamine 
ja ehituse kvaliteedi tõstmine ning kasumiülesannete ja ehitus- ja mon- 
taažitööde omahinna alandamise ülesannete täitmine ehituse juhtimise 
organisatsioonilise struktuuri parandamise, ehitus- ja montaažiorganisat- 
sioonide ja ehitustööstusettevõtete liitmise ning industriaalsete ehitusmee- 
todite edasiarendamise alusel; progressiivsete projektlahenduste juuru­
tamine;

3) tööviljakuse tunduv tõus ehituses, sealhulgas tööajakadude ning 
töö- ja tootmisdistsipliini rikkumiste likvideerimise, organiseerituse ja 
nõudlikkuse suurendamise, brigaaditöövõtu edasiarendamise, alalise kva­
lifitseeritud kaadri väljakujundamise ning ehitusorganisatsioonide ja ehi­
tustööstusettevõtete töötajate töö- ja olmetingimuste parandamise teel, 
samuti suurendades töökollektiivide osatähtsust kehtestatud ülesannete 
täitmises.

Pidada lubamatuks ehitus- ja montaažiorganisatsioonide ning mater­
jalide ja tehnikavahendite eemaletõmbamist riiklikus plaanis ettenähtud 
objektidelt plaanivälisele ehitusele, käsitada selliseid juhtusid riikliku 
ja parteidistsipliini rikkumisena ning võtta selles süüdiolevad töötajad 
rangele vastutusele.

2. ENSV Plaanikomiteel, ENSV Agrotööstuskoondisel, Eesti NSV 
ministeeriumidel, riiklikel komiteedel ja keskasutustel ning linnade ja 
rajoonide täitevkomiteedel kapitaalehituse plaanide projektide välja­
töötamisel tagada:

1) kapitaalmahutuste suunamine esmajärjekorras teaduse ja tehnika 
uusimate saavutuste rahvamajandusse juurutamisega seotud abinõude 
rakendamisele, tegutsevate ettevõtete ümberseadmestamisele ja rekonst­
rueerimisele, tooraine ja selle ümbertöötamisega tegelevate eriharude 
komplekssele arendamisele ning harukondadevaheliste ja eriharusiseste 
disproportsioonide likvideerimisele;

2) kapitaalmahutuste ning ehitus- ja montaažitööde limiitide tasa­
kaalustatus finants- ja materiaalsete ressurssidega ning ehitus- ja mon­
taažiorganisatsioonide võimsustega ministeeriumide ja keskasutuste osas 
tervikuna ning territoriaalses lõikes, et ettevõtteid ja objekte rajataks 
kooskõlas ehituse kestusnormidega;

3) üheaegselt ehitatavate objektide arvu vähendamine ja lõpetamata 
ehituse normatiivsest tasemest kinnipidamine.

3. Kapitaalehituse viie aasta plaanide põhjendatuse suurendami­
seks ja nende väljatöötamise praktika parandamiseks:



1) ENSV Plaanikomiteel rahvamajandus- ja tööstusharude arenda­
miseks ettenähtud kapitaalmahutuste viie aasta ja aastaplaanide projek­
tide koostamisel lähtuda olemasoleva tootmise ja uusehituse ühtse ter­
vikuna planeerimise vajadusest, nähes ette eraldada kapitaalmahutusi 
eriharude arendamiseks toodangu valmistamise ja teenuste osutamise 
mahu planeeritud juurdekasvu tagatisel;

2) ENSV Agrotööstuskoondisel, Eesti NSV ministeeriumidel, riikli­
kel komiteedel ja keskasutustel ning linnade ja rajoonide täitevkomi­
teedel:

viie aasta plaanide projektide ettevalmistamisel esitada ENSV Plaa­
nikomiteele põhjendatud ettepanekud kapitaa.mahutuste limiitide ]a 
uute tootmisvõimsuste rajamise kohta, lähtudes olemasolevate võimsuste 
kasutamise normatiividest ja seadmete töövahetuskoefitsientidest ning 
tööviljakuse tunduvat tõusu tagavate tehnikavahendite laialdasest juu­
rutamisest;

välja töötada ning kooskõlastatult ENSV Plaanikomitee ja ENSV 
Riikliku Töökomiteega esitada 1985. a. III kvartalis Eesti NSV Ministrite 
Nõukogme seadmete töövahetuskoefitsiendid ja seadmete töö aastaiondi 
normid vastavate eriharude osas, samuti kehtestada tegutsevate tootmis­
võimsuste kasutamise normatiivid aastaiks 1986—1990. Täpsustada nime­
tatud koefitsienaid, normid ja normatiivid igaks järgnevaks viisaastakuks;

vaadata uuesti läbi ja täpsustada 1. aprilliks 1985. a. kaheteistküm­
nendaks viisaastakuks üleminevate ehituste projekt- ja eelarvedokumen- 
tatsioon, et tagada ettevõtete kõrge tehniline tase ning kõrvaldada pro­
jektidest ja eelarvetest igat liiki liialdused, samuti objektid, miile ehita­
mist ei tingi esmajärguline vajadus või mida on võimalik edasi lükata 
hilisemaks tähtajaks, ning alandada sel teel ehituste eelarvelist mak­
sumust.

4. ENSV Plaanikomiteel, ENSV Agrotööstuskoondisel, Eesti NSV 
ministeeriumidel, riiklikel komiteedel ja keskasutustel ning linnade ja 
rajoonide täitevkomiteedel:

1) tagada, et alates 1985. aastast töötataks viie aasta plaanide alu­
sel välja tootmisvõimsuste ja objektide käikuandmise plaanid planeeri­
tavaks aastaks (kvartalijaotusega) ja sellele järgnevaks aastaks (pool- 
aastajaotusega), nähes ette kapitaalmahutuste ning ehitus- ja montaaži- 
tööde limiidid ning seadmete hankimise võimsuste ja objektide käiku­
andmiseks ettenähtud tähtajaks;

2) viia 1985. aastal lõpule üleminek kapitaalehituse pidevplaneeri- 
misele.

5. ENSV Agrotööstuskoondisel, Eesti NSV ministeeriumidel, riikli­
kel komiteedel ja keskasutustel ning linnade ja rajoonide täitevkomi­
teedel ettevõtete paremaks komplekteerimiseks kvalifitseeritud kaadriga 
ning käikuantavate tootmisvõimsuste õigeaegseks evitamiseks ja täieli­
kuks ärakasutamiseks tagada range kinnipidamine tootmis- ja mittetoot- 
misotstarbeliste objektide planeerimise ja kompleksse ehitamise kehtes­
tatud korrast, et elamute ning sotsiaal-, olme- ja kommunaalmajandus- 
objektide ehitamine viidaks lõpule ettevõtete käikuandmise ajaks.



6. Kehtestada, et tootmisvõimsuste juurdekasvu alal teostatava po­
liitika aluseks peab lähemail aastail ja perspektiivis olema tegutsevate 
ettevõtete rekonstrueerimine ja ümberseadmestamine uute suure efek­
tiivsusega tehnoloogiliste protsesside ja seadmete juurutamise baasil. 
Seoses sellega ENSV Agrotööstuskoondisel, Eesti NSV ministeeriumidel, 
riiklikel komiteedel ja keskasutustel ning ENSV Plaanikomiteel tagada 
tegutsevate ettevõtete rekonstrueerimise ja ümberseadmestamise plaa­
nide ja vastavates eriharudes nimetatud tööde tegemise koondplaanide 
väljatöötamine 1985. aastaks ning kaheteistkümnendaks viisaastakuks.

7. ENSV Agrotööstuskoondisel ning Eesti NSV ministeeriumidel ja 
keskasutustel, kellel on ehitusorganisatsioone:

1) rakendada konkreetseid abinõusid ehituse kvaliteedi parandami­
seks ning tööde tegemise normide ja eeskirjade järgimise üle järele­
valve ja kontrolli tõhustamiseks, samuti suurendada insener-tehnilise per­
sonali, esmajärjekorras ehitus- ja montaažiorganisatsioonide ja -ette­
võtete peainseneride vastutust nende abinõude rakendamise eest;

2) mitte lubada teha ehitus- ja montaažitöid ilma ehituskorraldus- 
projektide ja tööde tegemise projektideta;

3) täielikult komplekteerida jooksva aasta ja sellele järgneva aasta 
käikuminevad ehitused tingimata aasta algusest olemasolevate reservide 
arvel tööjõu, materjalide, ehitusmasinate ja -mehhanismide ning trans­
pordivahenditega, et tagada ehitusgraafikute ning võimsuste ja objek­
tide käikuandmise ülesannete tingimusteta täitmine;

4) tõhustada kontrolli alluvate ehitus- ja montaažiorganisatsioonide 
finants- ja majandustegevuse üle.

8*.

9. Pidada vajalikuks tunduvalt suurendada ENSV Agrotööstuskoon­
dise, Eesti NSV ministeeriumide, riiklike komiteede ja keskasutuste, lin­
nade ja rajoonide täitevkomiteede ning tellijaks olevate ettevõtete ja 
organisatsioonide vastutust olukorra põhjaliku parandamise eest kapi­
taalehituses. Kohustada neid aastail 1984—1985 välja töötama ja ellu 
rakendama abinõud, mis tagaksid:

kapitaalmahutuste tunduvalt efektiivsema kasutamise;
võimsuste, objektide ja põhifondide käikuandmise ülesannete täit­

mise ettenähtud tähtajaks ning käikuantud uute tootmisvõimsuste evi­
tamise normatiivse tähtaja jooksul. Nende ülesannete täitmist tuleb ar­
vestada tellijaks olevate ettevõtete ja organisatsioonide juhtivate töö­
tajate premeerimisel;

selliste tehniliste lahenduste rakendamise projektides, milles on ka­
sutatud kodu- ja välismaiseid eesrindlikke kogemusi;

seadmete saamiseks ja komplektis hankimiseks ning nende graafiku 
kohaselt montaažiandmiseks esitatavate tellimuste õigsuse ja õigeaeg­
suse;

projekt- ja eelarvedokumentatsiooni õigeaegse koostamise, kõrge 
kvaliteedi ja komplektsuse;

* Punkti 8 ei avaldata.



objektide ehituse eelarvelise maksumuse tõepärase kindlaksmäära­
mise ja selle muutumatuse tööprotsessis.

10. ENSV Agrotööstuskoondisel, Eesti NSV ministeeriumidel, riikli­
kel komiteedel ja keskasutustel ning linnade ja rajoonide täitevkomi­
teedel võtta teadmiseks ja juhindumiseks, et NLKP Keskkomitee ja NSV 
Liidu Ministrite Nõukogu 29. aprilli 1984. a. määrusega nr. 387:

1) on NSVL Plaanikomiteele tehtud ülesandeks NSVL Ehituskomi­
tee, NSVL Varustuskomitee, NSVL Ehituspanga, NSVL SKV, NSV Liidu 
ministeeriumide ja keskasutuste ning liiduvabariikide ministrite nõu­
kogude osavõtul tagada, et 1. jaanuariks 1986. a. töötataks välja kapitaal­
ehituse planeerimise ühtne süsteem arvutustehnika laialdase kasutamise 
alusel;

2) on ehitus- ja montaažitöid tegevatele ministeeriumidele ja kesk­
asutustele tehtud ülesandeks viie aasta plaanides varakult välja töötada 
ehitus- ja montaažiorganisatsioonide ning ehitusmaterjalitööstuse ette­
võtete tootmisvõimsuste arendamist käsitlev osa territoriaalses lõikes, 
NSVL Plaanikomiteele aga on tehtud ülesandeks näha ette vajalike kapi­
taalmahutuste eraldamine nimetatud otstarbeks;

3) on kehtestatud, et:
NSV Liidu ministeeriumid ja keskasutused ning liiduvabariikide mi­

nistrite nõukogud esitavad NSVL Plaanikomiteele planeeritavale aastale 
eelneva aasta 1. aprilliks ettepanekud viie aasta plaanis planeeritavaks 
aastaks ettenähtud ülesannete konkretiseerimise kohta tähtsamate toot- 
misotstarbeliste ehituste osas;

NSVL Plaanikomitee määrab plaanide koostamisel planeeritavale 
aastale eelneva aasta aprillis kindlaks töövõtutööde limiidid NSVL Raske- 
tööstusettevõtete Ehitamise Ministeeriumi, NSVL Tööstusehituse Minis­
teeriumi, NSVL Ehitusministeeriumi ning Kaug-Ida ja Taga-Baikali Ehi­
tuse Ministeeriumi osas tervikuna ja territoriaalses lõikes, arvestades 
töövõtuorganisatsioonide olemasolevaid võimsusi ja nende arendamise 
perspektiive planeeritaval perioodil, et tagada vastaval territooriumil 
ehitus- ja montaažitööde kavandatavate mahtude täitmine, seda esma­
järjekorras tähtsamatel ehitustel;

4) on kehtestatud, et uute ettevõtete ehitamise võib võtta plaani 
tingimusel, et vastava eriharu tegutsevate ettevõtete võimsusi (arvesta­
des nende ümberseadmestamist ja rekonstrueerimist) kasutatakse täie­
likult ning et üleminevate ehituste tarbeks on eraldatud kapitaalmahu­
tused nende õigeaegse käikuandmise tagamiseks, samuti siis, kui on ole­
mas ettenähtud tähtajaks kinnitatud projekt- ja eelarvedokumentatsioon, 
milles vajaduse korral on kindlaks määratud käikuandekompleksid;

5) on NSV Liidu ministeeriumidele ja keskasutustele, NSVL Varus- 
tuskomiteele ja. tema territoriaalsetele organitele, «Sojuzglavkomplekti» 
organisatsioonidele ning seadmete hankijatele tehtud ülesandeks tagada 
ettevõtete rekonstrueerimiseks ja ümberseadmestamiseks vajalike sead­
mete ja materjalide komplektne ja esmajärjekorras hankimine;

6) on teliijaettevõtete ning ehitus- ja projekteerimisorganisatsioo­
nide juhtidele antud õigus lubada teha tegutsevate ettevõtete rekonstru-



eerimlse ja ümberseadmestamisega seotud töid kooskõlastatud eelarvete 
järgi, mis töötatakse välja tööde tegemise reaalseid tingimusi ja iseloomu 
arvestades. NSVL Ehituskomiteele on tehtud ülesandeks töötada NSV 
Liidu huvitatud ministeeriumide ja keskasutuste osavõtul välja ning koos­
kõlastatult NSVL Plaanikomiteega 3 kuu jooksul kinnitada nimetatud 
tööde projekt- ja eelarvedokumentatsiooni koostamise kord;

7) on projekteerimise kvaliteedi tõstmiseks ja ehituse paremaks põh­
jendamiseks NSV Liidu ministeeriumidele ja keskasutustele ning liidu­
vabariikide ministrite nõukogudele tehtud ülesandeks tagada alates 
1S85. aastast rahvamajandus- ja tööstusharude arendamise ja paigutamise 
skeemidest ning tootlike jõudude arendamise ja majanduspiirkondade ja 
liiduvabariikide kaupa paigutamise skeemidest lähtudes ehituse tehnilis- 
majanduslike põhjenduste väljatöötamine suurte ja keerukate ettevõtete 
ja rajatiste (vajaduse korral aga ka muude objektide) osas, miile määra­
vad pmaniprojektide koostamisel kindlaks NSVL Plaanikomitee ja NSVL 
Ehituskomitee, pidades silmas, et tehniliselt lihtsaid hooneid ja rajatisi 
tuleb üldjuhul ehitada tüüpprojektide ja korduvkasutusega ökonoomsete 
individuaaiprojektide järgi vastavalt kinnitatud hinnakirjadele.

Töövõtuorganisatsiooniga kooskõlastatud ja kinnitatud tehnilis-ma- 
janduslikus põhjenduses ettenähtud arvestuslik ehitusmaksumus peab 
olema limiidiks projekteerimise ja ehitamise kogu aja jooksul ning seda 
tuleb arvestada kapitaalehituse plaanide koostamisel.

NSVL Plaanikomiteele ja NSVL Ehituskomiteele on tehtud ülesan­
deks määrata 3 kuu jooksul kindlaks tehnilis-majanduslike põhjenduste 
väljatöötamise ja kinnitamise kord.

NSVL Ehituskomiteele, NSVL Plaanikomiteele, NSVL Riiklikule Tea­
dus- ja Tehnikakomiteele ning NSVL Riiklikule Töö ja Sotsiaalküsimuste 
Komiteele on tehtud ülesandeks töötada NSV Liidu ministeeriumide ja 
keskasutuste ning liiduvabariikide ministrite nõukogude osavõtul 3 kuu 
jooksul välja ja esitada NSV Liidu Ministrite Nõukogule ettepanekud 
projekteerimis- ja eelarvetöö edasise täiustamise ning ekspertiisiorganite 
ja projekteerimisorganisatsioonide osatähtsuse suurendamise kohta auto- 
rijärelevalve teostamises, nähes nendes ettepanekutes ette abinõud:

teaduse ja tehnika saavutuste ning kodu- ja välismaiste eesrindlike 
kogemuste realiseerimiseks projektides ning projektdokumentatsiooni 
kvaliteedi tõstmiseks, lubamata seejuures kasutada projektide väljatööta­
misel tänapäeva tasemele mittevastavaid seadmeid ja tehnoloogiaid;

ametiisikute personaalse vastutuse suurendamiseks projektlahendus- 
te tehnilise ja majandusliku taseme, ehituse eelarvelise maksumuse tõe­
pärase kindlaksmääramise ja sellest kinnipidamise eest projekteerimise 
käigus;

ehituse projekteerimise korralduse täiustamiseks projekteerimis­
organisatsioonide võrgu ja alluvuse korrastamise alusel;

ehituskorraldusprojektide ja tööde tegemise projektide kvaliteetse 
väljatöötamise tagamiseks;



kaadri kinnistamiseks projekteerimis- ja uurimisorganisatsioonides 
ning nende huvi suurendamiseks projekteerimise kvaliteedi tõstmise ja 
ehituse lõpptulemuste vastu;

8) on tunnistatud ebaõigeks viimastel aastatel väljakujunenud olu­
kord, et paljud peatöövõtjaks olevad ehitus- ja montaažitrustid on vähen­
danud vastutust ettevõtete, hoonete ja rajatiste ettenähtud tähtajaks 
käikuandmise tagamise eest ning täidavad halvasti ehituse koordineeri­
mise funktsioone.

On kehtestatud, et ehituse juhtimise peamiseks isemajandavaks lü­
liks peab olema ehitus- ja montaažitrust (ehitus- ja montaažitootmiskoon- 
dis või muu trustiga võrdsustatud organisatsioon). Trustide juhid vastu­
tavad tootmisvõimsuste ja objektide õigeaegse käikuandmise ning ehitus- 
ja montaažitööde tegemise eest kooskõlas väljatöötatud ja kinnitatud 
kompleksgraafikutega, tööviljakuse tõstmise ja kasumiülesannete, ehi­
tus- ja montaažitööde omahinna alandamise ülesannete täitmise ning 
muude tehnilis-majanduslike näitajate järgimise eest.

Peatöövõtjaks olev trust on kohustatud tagama kõigi ehitusest osa­
võtjate tegevuse koordineerimise ning tema otsused kinnitatud tööplaa­
nide ja -graafikute täitmisega seotud küsimustes on kohustuslikud kõi­
gile ehitusest osavõtjatele, olenemata nende ametkondlikust alluvusest.

Ministeeriumidele ja keskasutustele on tehtud ülesandeks kinnitada 
hiljemalt 1985. a. I kvartalis iga trusti struktuur, pidades silmas, et selle 
koosseisu peavad üldjuhul tootmisüksustena kuuluma ehitus- ja montaa- 
živalitsused, tootmis- ja tehnoloogilise komplekteerimise valitsused ja 
muud allüksused olenevalt trusti poolt tehtavate tööde spetsiifikast. 
Trust peab olema varustatud vajalike mehhaniseerimis- ja transpordi­
vahenditega, kusjuures nendega varustatakse kas trusti allüksused või 
kinnistatakse trustile tootmisüksuste operatiivsesse alluvusse ministee­
riumide ja ehituse territoriaalpeavalitsuste koosseisu kuuluvad spetsia­
liseeritud transpordi- ja mehhaniseerimisorganisatsioonid. Seejuures tuleb 
nimetatud spetsialiseeritud organisatsioonide tegevuse hindamisel läh­
tuda ehituse lõpptulemustest;

9) on ehitusega tegelevaid NSV Liidu ministeeriume, NSVL Energee­
tika ja Elektrifitseerimise Ministeeriumi ning NSVL Maaparanduse ja 
Veemajanduse Ministeeriumi kohustatud liiduvabariikide ministrite nõu­
kogude osavõtul kõrvaldama kapitaalehituse mitmeastmelise juhtimise 
ning tagama aastail 1984—1985 ülemineku kahe- ja kolmelülilisele juhti­
missüsteemile:

üleliiduline või liidulis-vabariiklik NSV Liidu ministeerium — trust;
üleliiduline või liidulis-vabariiklik NSV Liidu ministeerium — ehi­

tuse territoriaalpeavalitsus (spetsialiseeritud tootmispeavalitsus) — trust;
liidulis-vabariiklik NSV Liidu ministeerium — liiduvabariigi liidu­

lis-vabariiklik ministeerium — trust.
Suurema lülide arvuga ehituse juhtimise süsteemid võib seada sisse 

NSV Liidu Ministrite Nõukogu loal;
10) on ehitusega tegelevatele NSV Liidu ministeeriumidele, NSVL 

Energeetika ja Elektrifitseerimise Ministeeriumile ning NSVL Maaparan­



duse ja Veemajanduse Ministeeriumile tehtud ülesandeks esitada 1984. 
aastal NSVL Plaanikomiteele, NSVL Ehituskomiteele, NSVL Riiklikule 
Töö ja Sotsiaalküsimuste Komiteele ning NSVL Rahandusministeeriumile 
ehituse juhtimise üldskeemid. Nimetatud komiteedele ja NSVL Rahandus­
ministeeriumile on tehtud ülesandeks esitada ehituse juhtimise üldskee­
mid vastavalt nende valmimisele, kuid hiljemalt 1985. a. esimesel pool­
aastal NSV Liidu Ministrite Nõukogule.

NSV Liidu teistele ministeeriumidele ja keskasutustele, kellel on 
ehitusorganisatsioone, ning liiduvabariikide ministrite nõukogudele on 
tehtud ülesandeks välja töötada ja kinnitada hiljemalt 1985. a. esimesel 
poolaastal kooskõlastatult NSVL Plaanikomitee, NSVL Ehituskomitee ja 
NSVL Rahandusministeeriumiga vastavalt ehituse juhtimise ametkondli­
kud skeemid ja ehituse juhtimise skeemid vabariikliku alluvusega orga­
nisatsioonide osas, lähtudes vajadusest minna üle kahe- ja kolmelülilis- 
tele juhtimissüsteemidele;

11) on liiduvabariikide kommunistlike parteide keskkomiteedele, 
partei krai- ja oblastikomiteedele, NSV Liidu ministeeriumidele ja kesk­
asutustele, liidu- ja autonoomsete vabariikide ministrite nõukogudele 
ning kraide ja oblastite rahvasaadikute nõukogude täitevkomiteedele 
tehtud ülesandeks töötada hiljemalt 1985. a. I kvartalis välja ehituse juh­
timise territoriaalskeemid, tagades seejuures:

ehituse juhtimise struktuuri korrastamise, pidades silmas, et oblas­
tites, kraides, autonoomsetes vabariikides ja oblastilise jaotuseta liidu­
vabariikides peavad ehitustöid tegema üldjuhul ühe sellise üldehitusega 
tegeleva ministeeriumi organisatsioonid, kellele pannakse tööde tegemine 
vastava piirkonna kõigile tellijatele (välja arvatud tööd, mille tegemine 
on pandud spetsialiseeritud ministeeriumidele), ning et ehituse territori- 
aalpeavalitsuste tegevus võib olenevalt tööde mahust laieneda ühele või 
mitmele oblastile. Panna üldehitusega tegelevate ministeeriumide terri- 
toriaalpeavalitsustele ehituse juhtimise peaterritoriaalorganite funktsioo­
nid, kes koordineerivad ehitusorganisatsioonide ja nende tootmisbaaside 
võimsuste väljaarendamist tegevuspiirkonnas;

paralleelselt tegutsevate väikeste ehitusorganisatsioonide ühenda­
mise, nende ametkondliku alluvuse ratsionaalse muutmise ning ehitus- 
ja montaažiorganisatsioonide liitmise.

NSVL Rahandusministeeriumile, NSVL Riiklikule Töö ja Sotsiaal­
küsimuste Komiteele ning ehitusega tegelevatele NSV Liidu ministeeriu­
midele on tehtud ülesandeks töötada välja ja esitada 3 kuu jooksul NSV 
Liidu Ministrite Nõukogule ettepanekud selle kohta, kuidas suurendada 
ehitusorganisatsioonide materiaalset huvi nende liitmise ning sel alusel 
töö majandusliku efektiivsuse ja rentaabluse taseme tõstmise vastu;

oblastilise jaotuseta liiduvabariikide, autonoomsete vabariikide, 
kraide ja oblastite territooriumil paiknevate ehitustööstusettevõtete koon­
damise üldjuhul ehituse juhtimise peaterritoriaalorganite alluvusse, välja 
arvatud selliste ministeeriumide ja keskasutuste ettevõtted, kellele on 
pandud eriehitus- ja -montaažitööde tegemine ja eriobjektide ehitamine. 
Ehitustööstuse baasi väljaarendamisel peavad need organid arvestama



kõigi vastavas piirkonnas ehitus- ja montaažitöid tegevate organisatsioo­
nide vajadusi. NSVL Plaanikomiteele on tehtud ülesandeks eraldada ehi­
tusega tegelevatele ministeeriumidele selleks otstarbeks vajalikke kapi­
taalmahutusi.

Ministeeriumidel ja keskasutustel on lubatud säilitada (NSVL Plaa­
nikomitee määramisel) organisatsioonid, kes tegelevad tegutsevate ette­
võtete laiendamise, rekonstrueerimise ja ümberseadmestamise ning hoo­
nete ja rajatiste kapitaalremondiga, samuti teha ehitustöid omal jõul.

NSVL Plaanikomiteele, NSVL Ehituskomiteele, NSVL Riiklikule Töö 
ja Sotsiaalküsimuste Komiteele ning NSVL Rahandusministeeriumile on 
tehtud ülesandeks ehitusega tegelevate NSV Liidu ministeeriumide ja 
liiduvabariikide ministrite nõukogude osavõtul läbi vaadata nimetatud 
territoriaalskeemid ning kasutada neid ehituse juhtimise üldskeemide 
ettevalmistamisel;

12) on NSVL Plaanikomiteele tehtud ülesandeks kinnitada NSVL 
Montaaži- ja Eriehitustööde Ministeeriumile viie aasta ja aastaplaanides 
tootmisvõimsuste käikuandmise ülesanded vastavalt peatöövõtjaile keh­
testatud tähtaegadele.

NSVL Montaaži- ja Eriehitustööde Ministeeriumile on tehtud üles­
andeks:

tagada, et kõik alluvad organisatsioonid täidaksid alltöövõtulepingute 
alusel tehtavate tööde mahu vastavalt graafikutele ja võimsuste käikuand­
mise ülesanded. On kehtestatud, et nende tööde tegemist ja ülesannete 
täitmist arvestatakse ministeeriumi organisatsioonide tegevuse hindami­
sel ja nende majanduslikul stimuleerimisel;

tugevdada tootmise korraldamise valitsusi ning suurendada nende 
osatähtsust ministeeriumi eri allüksuste tegevuse koordineerimises ehi­
tustel;

kehtestada koos ehitusega tegelevate ministeeriumidega montaaži- 
tööde tegemise kohta lepingute sõlmimise kord;

töötada välja ja rakendada ellu abinõud laiendamaks metallkonst­
ruktsioonide, toru-, sanitaartehniliste, ventilatsiooni- ja elektrotehniliste 
toorikute ning isolatsioonimaterjalide valmistamist alluvates ettevõtetes 
ja nende hankimist ehitustele monteerimiseks ettevalmistatud kujul, pida­
des silmas tunduvalt vähendada vastavate tööde mahtu ehitusplatsidel, 
ning kanda tarvituselevõetud abinõudest ette NSV Liidu Ministrite Nõu­
kogule 1. jaanuariks 1985. a.;

13) on ehitusorganisatsioonide asupaikadest kaugel ja meie maa 
asustamata piirkondades paiknevate objektide ehitustähtaegade lühen­
damiseks ning jõudude koondamiseks tähtsamatele käikuminevatele ehi­
tustele ehitusega tegelevaid ministeeriume kohustatud välja töötama ja 
ellu rakendama abinõud mobiilsuse suurendamiseks ehituses. Tugevdada 
olemasolevaid ja tootmisvajaduse korral moodustada uusi mobiilseid or­
ganisatsioone pioneeribaaside ja -asulate lühikese ajaga ja omal jõul 
rajamiseks uutes ehituspiirkondades ning mõnd liiki eritööde, sealhulgas 
mulla-, viimistlus-, isolatsiooni- ja betoonitööde tegemiseks, kõmmuni-



katsioonide rajamiseks ning mõnd tüüpi erihoonete ja -rajatiste ehita­
miseks mehhaniseeritult.

Ehitusega tegelevatele ministeeriumidele on tehtud ülesandeks va­
rustada aastail 1984—1985 mobiilsed ehitus- ja montaažiorganisatsioonid 
puuduolevate suure tootlikkusega masinate, mehhanismide, tööriistade, 
transpordivahendite ning monteeritavate teisaldatavate tootmishoonete, 
elamute ja olmeruumidega.

NSVL Plaanikomiteele j'a NSVL Varustuskomiteele on tehtud üles­
andeks tagada, et ministeeriumidele eraldataks nende nõudeavalduste 
põhjal mobiilsete ehitus- ja montaažiorganisatsioonide tarbeks monteeri- 
tavaid tootmishooneid, elamuid ja olmeruume, suure tootlikkusega ehi- 
tusmasinaid ja -mehhanisme ning transpordivahendeid.

NSVL Riiklikule Töö ja Sotsiaalküsimuste Komiteele on tehtud üles­
andeks töötada koos UAÜKN-i ja ehitusega tegelevate ministeeriumidega 
välja ning esitada 1984. aastal NSV Liidu Ministrite Nõukogule ettepane­
kud mobiilsete ehitus- ja montaažiorganisatsioonide töötajate materiaalse 
huvi suurendamise kohta, sealhulgas tööde tegemise vahetusmeetodi 
puhul, nähes nendes ette, et nimetatud organisatsioonide töötajatele tuleb 
maksta mobiilsuse eest palgalisandit üksnes selle aja eest, mis nad töö­
tavad väljaspool nende alalist asupaika;

14) on majandamismehhanismi edasiseks täiustamiseks ehituses pee­
tud otstarbekaks ehitada alates 1985. aastast katseliselt mõned tootmis- 
objektid, elamud ning sotsiaal- ja olmeobjektid tellija ja töövõtja vahel 
kooskõlastatud projektide ja eelarvete järgi, andes toodangu valmista­
miseks ettevalmistatud objektid üle täieliku ekspluatatsioonivalmidusega. 
Seejuures laekub objektide eelarvelise ja tegeliku ehitusmaksumuse vahe 
kasumi näol vastavatele töövõtu ehitusorganisatsioonidele.

On ette nähtud korraldada nimetatud eksperiment NSVL Rasketöös- 
tusettevõtete Ehitamise Ministeeriumi «Glavsreduralstroi», NSVL Töös- 
tusehituse Ministeeriumi «Glavsrednevolžskstroi», NSVL Ehitusministee­
riumi «Glavzapstroi», Valgevene NSV Tööstusehituse Ministeeriumi ja 
Valgevene NSV Maaehituse Ministeeriumi ehitusorganisatsioonides.

NSVL Plaanikomiteele, NSVL Ehituskomiteele, NSVL Riiklikule Töö 
ja Sotsiaalküsimuste Komiteele, NSVL Rahandusministeeriumile ja NSVL 
Ehituspangale on tehtud ülesandeks töötada vastavate ehitusega tegele­
vate ministeeriumide ja Valgevene NSV Ministrite Nõukogu osavõtul 
välja ning 3 kuu jooksul kinnitada nimetatud eksperimendi korraldamise 
määrustik, nähes selles ette laiendada ehitusorganisatsioonide iseseis­
vust ja suurendada nende vastutust, samuti suurendada ehitusest osa 
võtvate tellijate, projekteerimisorganisatsioonide ning materjalide ja 
seadmete valmistajate ja hankijate vastutust investitsiooniprotsessi kõi­
gil etappidel, alates projekt- ja eelarvedokumentatsiooni väljatöötamisest 
ning lõpetades objektide ekspluatatsiooniandmisega;

15) on nõustutud NSVL Rasketööstusettevõtete Ehitamise Ministee­
riumi, NSVL Tööstusehituse Ministeeriumi, NSVL Ehitusministeeriumi,



Kaug-Ida ja Taga-Baikali Ehituse Ministeeriumi, NSVL Energeetika ja 
Elektrifitseerimise Ministeeriumi, NSVL Söetööstuse Ministeeriumi, NSVL 
Maaehituse Ministeeriumi ning Nafta- ja Gaasitööstusettevõtete Ehita­
mise Ministeeriumi ettepanekutega:

uue tehnika ja eesrindliku tehnoloogia rakendamise, ehituse komp­
leksse mehhaniseerimise, materiaalsete ressursside kokkuhoiu, kõrge 
tööviljakuse ja -kultuuri ja tööde kõrge kvaliteedi tagamise ning kõdu­
ja välismaiste eesrindlike töökogemuste juurutamise osas eeskujulike 
ehitus- ja montaažiüksuste ning ehitustööstusettevõtete eraldamise kohta;

lähema 3—5 aasta kestel kodu- ja välismaiste eesrindlike kogemuste 
alusel mõne objekti näidisehituse korraldamise kohta eri rahvamajandus­
harudes, pidades silmas, et neist objektidest peab saama ehitus- ja töö­
korralduse etalon;

16) on haldusaparaadi töötajate arvu ja ülalpidamiskulude vähen­
damiseks NSVL Rasketööstusettevõtete Ehitamise Ministeeriumile, NSVL 
Tööstusehituse Ministeeriumile, NSVL Ehitusministeeriumile ning NSVL 
Maaparanduse ja Veemajanduse Ministeeriumile tehtud ülesandeks keh­
testada katseliselt alluvatele ettevõtetele ja organisatsioonidele alates
1985. aastast haldusaparaadi ülalpidamiseks ettenähtud piirassigneeringud, 
lähtudes nende assigneeringute normatiividest tööde mahu 1 milj. rubla 
kohta, mis on kooskõlastatud NSVL Rahandusministeeriumiga.

NSVL Rahandusministeeriumile ja NSVL Ehituskomiteele on tehtud 
ülesandeks üldistada nimetatud eksperimendi tulemused ning esitada
1986. aastal NSV Liidu Ministrite Nõukogule vastavad ettepanekud;

17) on masinaehitusega tegelevaid ja tellijaks olevaid ministeeriume 
kohustatud välja töötama ja ellu rakendama abinõud 1985. aasta ja kahe­
teistkümnenda viisaastaku käikuandeobjektidele hangitavate tehnoloo- 
giaseadmete tehnilise taseme ja komplektsuse tõstmiseks, et need sead­
med vastaksid võimsuste käikuandmise ajaks progressiivsetele tehnilis- 
majanduslikele näitajatele.

NSVL Varustuskomitee juures asuvatele «Sojuzglavkomplekti» or­
ganisatsioonidele on tehtud ülesandeks tagada alates 1985. aastast ehi­
tatavate ja rekonstrueeritavate objektide komplekteerimine iga liiki 
seadmete, aparaatide ja erimaterjalidega vastavalt tellitud projektdoku­
mentatsioonile.

Seadmeid hankivaid ministeeriume on kohustatud tagama range kin­
nipidamine seadmete valmistamise ja ehitatavatele objektidele komplek­
tis hankimise tähtaegadest, tehnoloogiaseadmete keerukate liikide kont- 
rollmontaaž ning hankijaettevõtete osavõtt nende poolt hangitavate sead­
mete šeffmontaažist, seadistustööde tegemisest ja seadmete viimisest pro­
jektvõimsuseni. NSVL Plaanikomiteele, NSVL Varustuskomiteele ja 
NSVL Ehituskomiteele on tehtud ülesandeks määrata masinaehitusega 
tegelevate ministeeriumide osavõtul kindlaks nimetatud tööde tegemise 
tingimused ja kord;

18) on kehtestatud, et:
ministeeriumid ja keskasutused jaotavad neile NSVL Plaanikomitee 

ja NSVL Ehituskomitee poolt ehitus- ja montaažitööde 1 milj. rubla kohta



kinnitatud normide järgi eraldatud materiaal-tehniliste ressursside fon­
dide piires need ressursid alluvate ehitusorganisatsioonide ja ehituste 
vahel, lähtudes projektides ja eelarvetes kindlaksmääratavast vajadu­
sest. NSVL Varustuskomitee territoriaalsed organid hangivad need res­
sursid nomenklatuuri ja sortimendi järgi komplektis ehitustele vastavalt 
hankekäsunditele ja tellimustele ning arvestades ehitus- ja montaaži- 
tööde graafikuid;

ehitusega tegelevatele ministeeriumidele eraldatakse planeeritava 
aasta esimeseks poolaastaks avansina materiaalseid ressursse mitte väik­
semas ulatuses kui eelmise aasta teiseks poolaastaks. Autosid, buldoose­
reid, ekskavaatoreid, traktoreid ja ehituskraanasid eraldatakse ja han­
gitakse nendele ministeeriumidele esimesel poolaastal vähemalt 55 prot­
sendi ulatuses aastafondidest;

hangitavate materjalide nomenklatuuri muutmisel tarbija nõusole­
kuta, mis põhjustab nende kulu suurenemise, on hankijad ja NSVL Va­
rustuskomitee territoriaalsed organid kohustatud kompenseerima ehitus­
organisatsioonidele nende materjalide kaod.

NSVL Plaanikomiteele ja NSVL Varustuskomiteele on tehtud üles­
andeks näha plaanides ette vajalike materjalivarude moodustamine 
NSVL Varustuskomitee baasides ehitusorganisatsioonide rütmiliseks va­
rustamiseks. NSVL Varustuskomiteele on tehtud ülesandeks varustada 
ehitusorganisatsioone NSVL Varustuskomitee nomenklatuuri kuuluva 
toodanguga, lähtudes projektides ja eelarvetes kindlaksmääratavast 
vajadusest.

NSVL Varustuskomiteele on tehtud ülesandeks töötada NSVL Plaani­
komitee ja ehitusega tegelevate ministeeriumide osavõtul välja ning juu­
rutada kapitaalehituse materiaal-tehniliste ressurssidega varustamise süs­
teem, mis näeks ette materiaalsete ressursside planeerimise objektide 
ehitamiseks, lähtudes eraldatud fondidest ning projektides ja eelarvetes 
kindlaksmääratavast vajadusest, nende ressursside hankimise korralda­
mise pikaajaliste majandussidemete alusel ning kontrolli teostamise res­
sursside hankimise üle NSVL Varustuskomitee territoriaalsete organite 
kaudu;

19) on NSVL Plaanikomiteele, NSVL Ehituskomiteele, NSVL SKV-le, 
NSVL Ehituspangale ja NSVL Riigipangale tehtud ülesandeks arutada hu­
vitatud ministeeriumide ja keskasutuste osavõtul keerukate kodumaiste 
seadmete baasil rajatavate ettevõtete ekspluatatsioonivõtmise korra täius­
tamist, arvestades komplektsete importseadmete alusel ehitatavate objek­
tide ekspluatatsioonivõtmise kogemusi, ning esitada 3 kuu jooksul vas­
tavad ettepanekud NSV Liidu Ministrite Nõukogule;

20) on ette nähtud suurendada NSVL Ehituspanga ja NSVL Riigi­
panga osatähtsust kapitaalmahutuste efektiivse kasutamise nende käi- 
kuminevatele ja tähtsamatele ehitustele koondamise, tootmisvõimsuste 
ja põhifondide käikuandmise ülesannete täitmise ning lõpetamata ehi­
tuse mahtude vähendamise tagamises. NSVL Ehituspangale ja NSVL 
Riigipangale on tehtud ülesandeks:



anda ehitusorganisatsioonidele, kes edukalt täidavad võimsuste ja 
objektide käikuandmise ülesandeid, krediiti poole võrra alandatud prot- 
sendimääradega;

pidevalt finantseerida tootmisotstarbelisi ehitusi nende eelarvelise 
maksumuse ja kehtestatud ehitustähtaegade piires. Finantseerida jooks­
val ja sellele järgneval aastal käikuminevaid tootmisotstarbelisi ehitusi 
aastaassigneeringute piires, olenemata nende kvartali jaotusest. Anda 
aastaplaanide ületamise korral ehitustele, koondistele, ettevõtetele ja 
organisatsioonidele krediiti kulutusteks, mis on seotud võimsuste, objek­
tide ja põhifondide käikuandmise tähtaegade lähenemisega;

krediteerida kulutusi suurte tehnoloogia- ja energiaseadmete soeta­
miseks tootmisotstarbelistele objektidele kogu plaanilise tähtaja kestel 
kuni seadmete montaažiandmiseni;

tasuda arveid hangitavate kodumaiste ja importseadmete eest ainult 
nende ehituste osas, mis on võetud kapitaalehituse plaanidesse, ning 
tingimusel, et nende seadmete hankemahud ei ületaks nende montaaži- 
andmise plaanilisi mahtusid ja üleminevate varude normatiive. Seadmete 
üleminevate varude normatiividest mittekinnipidamise korral nõuda tel­
lijaks olevatelt ehitustelt eelarvesse sisse trahv 5 protsendi ulatuses sead­
mete ülenormatiivsete varude maksumusest. Nimetatud trahvi tasumi­
sega seotud kulutused kanda tegutsevate ettevõtete osas majandustege­
vuse tulemustesse, uusehituste osas aga teha neid kulutusi ministeeriumi 
reservist, mis on ette nähtud finantsabi andmiseks.

On peetud vajalikuks vähendada nendele töötajatele makstavaid 
preemiaid, kes on lasknud moodustada paigaldamata seadmete varusid 
üle kinnitatud normatiivide;

anda töövõtu ehitus- ja montaažiorganisatsioonidele kuni 3 aastaks 
pikaajalist krediiti materiaalsete ressursside kokkuhoiu ja tööde mehha­
niseerimise alaste organisatsiooniliste ja tehniliste abinõude rakendami­
seks üle riiklike kapitaalmahutuste limiitide;

piirata krediidi andmist töövõtuorganisatsioonidele (välja arvatud 
krediit lõpetamata ehitus- ja montaažitööde kulude katteks), kellel on esi­
nenud riikliku plaanidistsipliini rikkumisi, sealhulgas omakäibevahen- 
dite kaotsiminekut;

kahjumlike ehitus- ja montaažiorganisatsioonide väljaselgitamise 
korral esitada NSV Liidu ministeeriumidele ja keskasutustele ning liidu­
vabariikide ministrite nõukogudele ettepanekud nende organisatsioonide 
rentaabluse suurendamise kohta.

NSV Liidu ministeeriumidele ja keskasutustele ning liiduvabariikide 
ministrite nõukogudele on tehtud ülesandeks võtta aastail 1984—1985 
tarvitusele abinõud ehitusorganisatsioonide plaanilise kahjumlikkuse lik­
videerimiseks nende liitmise, lisakulude vähendamise ja tööviljakuse 
tõstmise teel.

NSVL Rahandusministeeriumile, NSVL Ehituspangale, NSVL Riigi­
pangale ja NSVL Plaanikomiteele nn tehtud ülesandeks esitada 1. jaa-



nuariks 1985. a. NSV Liidu Ministrite Nõukogule ettepanekud tellija 
vastutuse edasise suurendamise kohta ehituse häireteta finantseerimise 
eest;

21) on tehtud ülesandeks:
NSVL Plaanikomiteele, NSVL Riiklikule Töö ja Sotsiaalküsimuste 

Komiteele, NSVL Ehituskomiteele, NSVL Riiklikule Teadus- ja Tehnika- 
komiteele ja NSVL Varustuskomiteele Ehitus-, Teede- ja Kommunaal- 
masinatööstuse Ministeeriumi, NSVL Ehitusmaterjalitööstuse Ministee­
riumi ning ehitusega tegelevate ja muude huvitatud ministeeriumide ja 
keskasutuste osavõtul välja töötada määruse projekt tööviljakuse eda­
sise tõstmise kohta kapitaalehituses, sealhulgas ehitusorganisatsioonide 
ümberseadmestamise, progressiivsete töömeetodite juurutamise ja efek­
tiivsete ehitusmaterjalide laialdase kasutamise teel;

NSVL Riiklikule Töö ja Sotsiaalküsimuste Komiteele, NSVL Plaani­
komiteele, NSVL Rahandusministeeriumile ja NSVL Ehituskomiteele 
ÜAÜKN-i ning ehitusega tegelevate ministeeriumide ja keskasutuste osa­
võtul välja töötada määruse projekt töötasustamis- ja premeerimissüs- 
teemi täiustamise kohta ehituses, arvestades vajadust suurendada nende 
stimuleerivat osa ehitus- ja montaažitrustide tegevuse parandamises ning 
esmajärjekorras tootmisvõimsuste ja objektide õigeaegse käikuandmise 
tagamises.

On tehtud ülesandeks esitada nimetatud määruste projektid 3 kuu 
jooksul NSV Liidu Ministrite Nõukogule;

22) on NSVL Justiitsministeeriumile, NSVL Plaanikomiteele, NSVL 
Ehituskomiteele ja NSVL Varustuskomiteele tehtud ülesandeks valmis­
tada NSV Liidu huvitatud ministeeriumide ja keskasutuste osavõtul ette 
ettepanek nimetatud määrusest tulenevate muudatuste tegemise kohta 
kehtivas seadusandluses.

EKP Keskkomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu on kindlalt veen­
dunud, et partei-, nõukogude ja majandusorganid, ametiühingu- ja kom­
somoliorganisatsioonid ning ehitajad, montaažitöölised ja teised ehitu­
sest osavõtjad teevad partei XXVI kongressi ja NLKP Keskkomitee järg­
nenud pleenumite otsustest juhindudes kõik vajaliku kapitaalehituse põh­
jalikuks parandamiseks, selle efektiivsuse ja kvaliteedi tõstmiseks, mak­
sumuse alandamiseks ja tööviljakuse kõrvalekaldumatuks tõstmiseks, 
ilmutavad suurt organiseeritust peaülesande lahendamises, milleks on 
ehitustähtaegade lühendamine ning võimsuste ja objektide käikuandmise 
plaanide täitmise tagamine, ja annavad väärilise panuse meie maa ma­
jandusliku ja sotsiaalse arengu programmi realiseerimisse.

* *

EKP Keskkomitee 
sekretär 

K. VAINO

Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimees 

B. SAUL



jqq Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute 
*Tkös Nõukogu 9. jaanuari 1984. a. määruse nr. 5 kehtivuse laienda­

mise kohta transpordi- ja sideettevõtetele ja -organisatsioo­
nidele

Transpordis ja sides töökorralduse ja töö stimuleerimise brigaadi- 
vormi edasiarendamiseks ja efektiivsuse suurendamiseks, brigaadide osa­
tähtsuse suurendamiseks rahvamajanduse ja elanike veo- ja sideteenuste 
vajaduste rahuldamise tagamises ning vastavalt NSV Liidu Ministrite 
Nõukogu ja ÜAÜKN-i 5. juuli 1984. a. määrusele nr. 709 Eesti NSV Mi­
nistrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu määravad:

ENSV Agrotööstuskoondisel, Eesti NSV ministeeriumidel, riiklikel 
komiteedel ja keskasutustel ning linnade ja rajoonide täitevkomiteedel 
võtta teadmiseks ja juhindumiseks, et NSV Liidu Ministrite Nõukogu ja 
ÜAÜKN-i 5. juuli 1984. a. määrusega nr. 709 on laiendatud NSV Liidu 
Ministrite Nõukogu ja ÜAÜKN-i 1. detsembri 1683. a. määruse nr. 1125 
«Tööstuses töökorralduse ja töö stimuleerimise brigaadivormi edasiaren­
damise ja efektiivsuse suurendamise abinõude kohta» (Eesti NSV Minist­
rite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 9. jaanuari 1984. a. 
määrus nr. 5 — ENSV Teataja 1984, nr. 11, art. 132) kehtivust trans­
pordi- ja sideettevõtetele ja -organisatsioonidele.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
esimees esimees

B. SAUL N. JOHANSON

Tallinn, 30. juulil 1984. Nr. 401.

EESTI NSV MINISTRITE NOUKOGU 
JA EESTI NSV AMETIÜHINGUTE NOUKOGU MÄÄRUS

490 Sm. A. Saksa autasustamise kohta
Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 

määravad:
Kauaaegse viljaka töö eest õmblustööstuses ja aktiivse osavõtu eest 

ühskondlikust elust autasustada õmblusvabriku «Võit» direktorit, Eesti 
NSV teenelist tööstustöötajat Asta Friido t. Saksa Eesti NSV Ministrite 
Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu aukirjaga.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
esimehe esimene asetäitja sekretär

V. KÄO L. MURTAZINA



jm Üleliidulise tähtsusega arhitektuurimälestise — Niguliste muu- 
* s 1 seumi-kontserdisaali taastamis- ja restaureerimistööde lõpule­

viimisel silmapaistnud töötajate autasustamise kohta

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 
määravad:

Eduka töö ning üleliidulise tähtsusega arhitektuurimälestise — Ni­
guliste muuseumi-kontserdisaali taastamis- ja restaureerimistööde enne­
tähtaegse lõpuleviimise eest autasustada Eesti NSV Ministrite Nõukogu 
ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu aukirjaga järgmisi töötajaid:

Bolotski, Juri Pjotri p. — ENSV Ehituskomitee Vabariikliku Restau- 
reerimisvalitsuse elekterkeevitaj a.

liia, Rein Hermani p. — ENSV Ehituskomitee Vabariikliku Restauree- 
rimisvalitsuse vanemtöödejuhataja.

Ivanov, Viktor Ivani p. — NSVL Ehituskomitee Riikliku Projektee- 
rimisinstituudi «Lenprojektstalkonstruktsija» erirajatiste osakonna 
nr. 2 juhataja.

Kuris, Toivo Karli p. — ENSV Autotranspordi ja Maanteede Ministee­
riumi Tallinna Taksopargi bussijuht.

Moissejev, Vladislav Sergei p. — trusti «Sevzapstalkonstruktsija» 
Leningradi Esimese Spetsialiseeritud Ehitus- ja Montaaživalitsuse 
tootmise ettevalmistamise jaoskonna juhataja.

Saar, Andres Peetri p. — ENSV Ehituskomitee esimehe esimene ase­
täitja.

S e i b e, Ilmar Hansu p. — ENSV Ehituskomitee Kultuurimälestiste Riik­
liku Projekteerimise Instituudi grupijuht.

Tiitsmann, Hillar Karli p. — ENSV Ehituskomitee Vabariikliku Res- 
taureerimisvalitsuse elektrilukksepp.

Tšassovskihh, Vladimir Ilja p. — trusti «Sevzapstalkonstruktsija» 
Leningradi Esimese Spetsialiseeritud Ehitus- ja Montaaživalitsuse 
juhataja.

Uuetalu, Heino Andrese p. — ENSV Ehituskomitee Kultuurimäles­
tiste Riikliku Projekteerimise Instituudi direktor.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
esimehe esimene asetäitja sekretär

V. KÄO L. MURTAZINA



492 Sm. L. Priimakova autasustamise kohta
Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 

määravad:
Kauaaegse viljaka töö eest Tallinna Tolliametis ja aktiivse osavõtu 

eest ühiskondlikust elust autasustada Tallinna Tolliameti osakonnajuha­
tajat Ludmilla Nikolai t. Priimakovat Eesti NSV Ministrite Nõu­
kogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu aukirjaga.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
esimehe esimene asetäitja sekretär

V. KÄO L. MURTAZINA
Tallinn, 25. oktoobril 1984. Nr. 541.

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU 
JA EESTI NSV AMETIÜHINGUTE NOUKOGU MÄÄRUS

493 Sm. A. Kunsti autasustamise kohta
Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 

määravad:
Kauaaegse kohusetruu töö ja aktiivse osavõtu eest ühiskondlikust 

elust ning viiekümnenda sünnipäeva puhul autasustada Väliskaubanduse 
Ministeeriumi Eksportkaupade Kvaliteedi Riikliku Inspektsiooni Eesti 
Osakonna ülemat Are Karli p. Kunsti Eesti NSV Ministrite Nõukogu 
ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu aukirjaga.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu Eesti NSV Ametiühngute Nõukogu
esimees sekretär

B. SAUL L. MURTAZINA
Tallinn, 29. oktoobril 1984. Nr. 544.

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS
AQA «Rajooni, linna ja linnarajooni rahvasaadikute nõukogu täi- 
* s6* tevkomitee sotsiaalhooldusosakonna põhimääruse» kinnitamise 

kohta
Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:
1. Kinnitada juurdelisatud «Rajooni, linna ja linnarajooni rahva­

saadikute nõukogu täitevkomitee sotsiaalhooldusosakonna põhimäärus».
2. Tunnistada kehtetuks Eesti NSV Ministrite Nõukogu 28. augusti 

1972. a. määrus nr. 407 ««Linna (rajooni) töörahva saadikute nõukogu 
täitevkomitee sotsiaalkindlustuse osakonna põhimääruse» kinnitamise 
kohta» (ENSV Teataja 1972, nr. 39, art. 426).

Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees B. SAUL 
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja E. MATT

Tallinn, Toompea, 17. septembril 1984. Nr. 480.



Kinnitatud
Eesti NSV Ministrite Nõukogu 

17. septembri 1984. a. määrusega nr. 480

Rajooni, linna ja linnarajooni rahvasaadikute nõukogu 
täitevkomitee sotsiaalhooldusosakonna

põhimäärus

1. Rajooni, linna ja linnarajooni rahvasaadikute nõukogu täitevko­
mitee sotsiaalhooldusosakond (sotsiaalhooldusosakond) moodustatakse 
vastava rahvasaadikute nõukogu poolt elanike sotsiaalhoolduse juhtimi­
seks rajoonis, linnas või linnarajoonis.

2. Sotsiaalhooldusosakond allub oma tegevuses nii rajooni, linna 
või linnarajooni rahvasaadikute nõukogule ja tema täitevkomiteele kui 
ka ENSV Sotsiaalhooldusministeeriumile.

3. Sotsiaalhooldusosakond juhindub oma tegevuses NSV Liidu ja 
Eesti NSV seadustest, NSV Liidu Ülemnõukogu ja tema Presiidiumi ning 
Eesti NSV Ülemnõukogu ja tema Presiidiumi muudest otsustest, NSV Liidu 
Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrustest ja kor­
raldustest, NSV Liidu Riikliku Töö ja Sotsiaalküsimuste Komitee määrus­
test, ENSV Sotsiaalhooldusministeeriumi käskkirjadest, juhenditest ja 
juhistest, rajooni, linna ja linnarajooni rahvasaadikute nõukogu ja tema 
täitevkomitee otsustest ja korraldustest ning muudest normatiivaktidest 
ja käesolevast põhimäärusest.

4. Sotsiaalhooldusosakonna peaülesanded on:
1) rajoonis, linnas või linnarajoonis tehtava sotsiaalhooldusalase töö 

organiseerimine, koordineerimine ja kontrollimine;
2) seadusandlusega ettenähtud pensionide ja toetuste õigeaegne ja 

õige määramine ja väljamaksmine ning kontroll kodanikele ettenähtud 
soodustuste ja eeliste andmise üle;

3) invaliidide, pensionäride ja hukkunud sõjaväelaste perekonna­
liikmete töölerakendamisele kaasaaitamine;

4) pensionäride ja invaliidide hooldusabi korraldamine;
5) arstliku tööekspertiisi organite töö kontrollimine rajoonis või 

linnas;
6) sotsiaalhooldusalase seadusandluse selgitamine ja vastava infor­

matsiooni levitamine.
5. Sotsiaalhooldusosakond vastavalt temale pandud ülesannetele:
1) organiseerib ja kontrollib partei ja valitsuse sotsiaalhooldusalaste 

otsuste täitmist rajooni, linna ja linnarajooni ettevõtetes, asutustes, orga­
nisatsioonides ja kolhoosides ning esinenud puudustest informeerib rah­
vasaadikute nõukogu täitevkomiteed, ENSV Agrotööstuskoondist, vasta­
vaid ministeeriume, riiklikke komiteesid ja keskasutusi, samuti ENSV 
Sotsiaalhooldusministeeriumi;

2) esitab rajooni, linna või linnarajooni rahvasaadikute nõukogu 
täitevkomiteele läbivaatamiseks ettepanekuid elanike sotsiaalhoolduse 
parandamiseks; valmistab ette materjale lasterikaste emade autasusta­
miseks NSV Liidu ordenite ja medalitega;



3) töötab välja ja esitab rajooni, linna või linnarajooni rahvasaadi­
kute nõukogu täitevkomiteele sotsiaalhoolduskulude eelarve projekti 
ning finantseerib alluvaid asutusi;

4) korraldab, juhendab ja kontrollib pensionide ning toetuste mää­
ramist ja maksmist:

võtab vastu pensionide ja toetuste määramise esildisi, avaldusi ja 
dokumente, vormistab neid ning esitab läbivaatamiseks vastavatele pen­
sionide ja toetuste määramise komisjonidele, täidab nende komisjonide 
otsuseid ja korraldusi;

maksab pensione ja toetusi, vormistab pensionide maksmise käsun- 
deid sideettevõtetele, samuti teistele ettevõtetele, asutustele ja organi­
satsioonidele, kannab pensione üle pensionäride kontodele hoiukassades, 
kontrollib pensionide ja toetuste maksmist sideasutustes, korraldab maks­
tud pensionide ja toetuste arvestust, teeb makstud pensionide ja toetuste 
osas arveldusi sideettevõtetega;

abistab ettevõtteid, asutusi, organisatsioone ja kolhoose, samuti töö­
lisi, teenistujaid, kolhoosnikke ja nende perekonnaliikmeid pensionide 
määramiseks vajalike dokumentide ettevalmistamisel ning saamisel;

nõuab seadusega ettenähtud juhtudel regressi korras ettevõtetelt, 
asutustelt, organisatsioonidelt, kolhoosidelt ja üksikisikutelt väljamaks­
tud pensionisummade hüvitamist riigieelarvesse;

kontrollib rajoonilise alluvusega linnade, alevite ja külanõukogude 
täitevkomiteede poolt toetuste määramist isikutele, kellel ei ole õigust 
pensioni saamiseks;

5) vormistab seadusandlusega ettenähtud korras personaalpensioni 
määramise taotlusi, maksab kohaliku tähtsusega personaalpensionäridele 
pensioni ja ühekordseid toetusi ning peab personaalpensionäride arves­
tust;

6) pensionäride ja invaliidide teenindamiseks:
kontrollib Suure Isamaasõja invaliididele ja nendega võrdsustatud 

invaliididele, hukkunud sõjaväelaste perekondadele, samuti teistele inva­
liididele ja pensionäridele, lasterikastele perekondadele ning vallasema­
dele ettenähtud soodustuste võimaldamist ettevõtete, asutuste, organisat­
sioonide ning kolhooside poolt;

koostöös ENSV Töökomitee kohalike organitega abistab invaliide ja 
pensionäre nende tervislikule seisundile vastava töökoha leidmisel;

korraldab invaliidide kutsealast väljaõpet, aitab kaasa tootmisalade 
organiseerimisele, kus kasutatakse invaliidide tööd;

määrab ühekordseid toetusi;
eraldab invaliididele ja mittetöötavatele pensionäridele sanatooriu­

mi- ja puhkekodutuusikuid;
vormistab käsitsijühtimisega liiklusvahendite eraldamise dokumente; 

abistab kodanikke protees-ortopeediliste toodete saamisel;
korraldab tervisliku seisundi tõttu hooldust vajavate täisealiste isi­

kute hooldamist, võtab tarvitusele abinõud nende materiaalsete ja elu­
kondlike tingimuste parandamiseks;

7) korraldab, juhendab ja kontrollib hooldusõdede tööd ja üksikute 
•eakate kodanike abistamist;



8) kontrollib arstliku tööekspertiisi komisjonide tööd elanike teenin­
damisel, koos nimetatud komisjonidega rakendab abinõusid invaliidistu­
mise põhjuste kõrvaldamiseks;

9) sotsiaalhooldusasutuste osas:
kontrollib ja abistab rajooni, linna või linnarajooni territooriumil 

asuvate sotsiaalhooldusasutuste tööd;
juhendab kohalikul eelarvel olevaid sotsiaalhooldusasutusi; 
rakendab abinõusid sotsiaalhooldusasutuste võrgu väljaarendamiseks; 
korraldab invaliidide ja pensionäride sotsiaalhooldusasutustesse suu­

namist;
10) peab raamatupidamisarvestust;
11) koostab ja esitab kehtestatud korras statistilist ja raamatupida- 

misaruandlust pensioni ja toetust saavate isikute kontingendi ning välja­
makstud pensioni- ja toetussummade, samuti sotsiaalhooldusabinõudeks 
eraldatud assigneeringute kasutamise kohta;

12) valmistab ette kolhoosnikute sotsiaalhoolduse rajooninõukogule 
läbivaatamiseks kolhoosnike sotsiaalhoolduse küsimusi ning korraldab 
nõukogu asjaajamist;

13) abistab ENSV Pimedate Ühingu ja ENSV Kurtide Ühingu algor­
ganisatsioone ning öppe-tootmisettevõtteid;

14) vaatab läbi kodanike avaldusi ja kaebusi, analüüsib kaebuste 
põhjusi ning rakendab abinõusid nende kõrvaldamiseks;

15) tegeleb sotsiaalhooldusalase selgitustööga, ka elanike hulgas 
(loengud, vestlused, konsultatsioonid, massiteabevahendite kasutamine),, 
korraldab sotsiaalhooldusaktiivi väljaõpet (seminare, konsultatsioone, 
instruktaaže, stažeerimist);

16) korraldab osakonna asjaajamist; säilitab kehtestatud korras ar­
hiivimaterjale.

6. Sotsiaalhooldusosakonnal on õigus:
1) nõuda ettevõtetelt, asutustelt, organisatsioonidelt, kolhoosidelt ja 

üksikisikutelt pensionide ja toetuste määramiseks, samuti muid elanike 
sotsiaalhoolduse küsimuste lahendamiseks vajalikke dokumente;

2) kontrollida, kuidas ettevõtted, asutused, organisatsioonid ja kol­
hoosid:

täidavad neile pandud sotsiaalhooldusalaseid funktsioone; 
selgitavad välja pensioniikka jõudvad töötajad, kontrollivad töö- 

staaži kestust; vormistavad pensioni määramiseks vajalikke dokumente 
ja esitavad need pensioni määramiseks;

kindlustavad pensionäridele ja invaliididele sobivad töötingimused, 
võimaldavad ettenähtud soodustusi;

täidavad arstliku tööekspertiisi komisjonide töösoovitusi; 
abistavad oma töötavaid, samuti töötamise lõpetanud pensionäre ja 

invaliide, lasterikkaid perekondi jne.;
3) nõuda seadusandlusega ettenähtud korras ettevõtetelt, asutustelt,, 

organisatsioonidelt ja kolhoosidelt nende süül enammakstud pensioni­
summade tagasimaksmist;



4) nõuda sotsiaalhooldusalases töös esinevate puuduste kõrvaldamist.
Sotsiaalhooldusosakonnal on peale käesolevas punktis nimetatud 

õiguste veel teisi seadusandlusega antud õigusi.
7. Sotsiaalhooldusosakonda juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse 

ja vabastab ametist rajooni, linna või linnarajooni rahvasaadikute nõu­
kogu. Rajooni, linna ja linnarajooni rahvasaadikute nõukogu istungjär- 
kude vahelisel ajal määratakse juhataja ametikohustuste täitjaks ja 
vabastatakse ametikohustuste täitmisest rahvasaadikute nõukogu täitev­
komitee poolt järgneva kinnitamisega nõukogu järjekordsel istungjärgul.

8. Sotsiaalhooldusosakonna juhataja:
1) juhib osakonna tööd, vastutab isiklikult osakonnale pandud üles­

annete ja kohustuste täitmise eest, määrab kindlaks osakonna töötajate 
töökohustused;

2) annab osakonna pädevuse piires käskkirju, mis on kohustuslikud 
nii osakonna töötajatele kui ka alluvatele asutustele ning kontrollib 
nende täitmist;

3) võtab tööle ja vabastab töölt osakonna töötajaid;
4) korraldab osakonna töötajate kvalifikatsiooni tõstmist;
5) käsutab temale antud õiguste piires osakonna eelarvet ja vara;
6) esindab osakonda kohtus, arbitraažis ja teistes organisatsioonides;
7) annab oma tööst aru rahvasaadikute nõukogule ja tema täitev­

komiteele, samuti koosolekutel töökollektiivides ja kodanike elukoha 
järgi.

9. Sotsiaalhooldusosakonda peetakse ülal kohaliku eelarve vahen­
ditest.

10. Sotsiaalhooldusosakonna struktuuri ja koosseisu kinnitab ra­
jooni, linna või linnarajooni rahvasaadikute nõukogu.

11. Sotsiaalhooldusosakonnal on juriidilise isiku õigused ning Eesti 
NSV riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat.

INDEKS 78280

Väljaandja: Eesti NSV Ministrite Nõukogu Asjadevalitsus.
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ENSV MN Asjadevalitsuse Trükikoda, Tallinn.
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