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Kokkuvõte 

Auditi eesmärgiks oli välja selgitada, kas Eesti Pank on asjade ostmisel ning teenuste ja ehitustööde 
tellimisel kinni pidanud riigihangete seaduses sätestatud nõuetest. Riigikontroll auditeeris riigihangete 
registris 2004. ja 2005. a registreeritud 32 riigihanget (kogumaksumusega 20,5 miljonit krooni), mille 
teostajaks oli Eesti Pank, ja analüüsis sel ajal tehtud 100 000 krooni ületavaid väljamakseid erinevatele 
hankijatele. 

Auditi käigus selgus, et üldjuhul on Eesti Pangas riigihangete teostamine hästi dokumenteeritud. 
Pakkumise kutse dokumendid on koostatud heal tasemel. Hankelepingud on valdavalt sõlmitud asja-
tundlikult ja Eesti Panga huve arvestades. Hankest kutsuti võimaluse korral osa võtma kaks või enam 
hankijat. Enamasti on riigihangete teostamisel kinni peetud Eesti Panga sisemisest hankejuhendist, 
mida Eesti Pangas rakendatakse juhul, kui riigihangete seaduses sätestatud hankemenetlust panga 
hinnangul ei tule rakendada.  

Auditeeritud perioodil on Eesti Pank teinud erinevatele hankijatele väljamakseid 190 miljoni krooni 
ulatuses.  

Auditi käigus selgus, et riigihangete seadust nõuetekohaselt rakendamata on riigihankeid teostatud ligi 
86 miljoni krooni ulatuses. Riigikontrolli hinnangul ei saa rahul olla Eesti Panga tavaga lähtuda 
riigihangete tegemisel pigem panga sisemisest hankejuhendist kui riigihangete seadusest.  

Tähelepanekud 

Riigikontroll tuvastas järgmised rikkumised ja vajakajäämised riigihangete teostamisel Eesti Pangas: 

• Riigihangete teostamine erandkorras (nn Eesti Panga erand1) ei ole mitte iga kord veenvalt 
põhjendatud. 

• Pakkumismenetlust ei ole korraldatud põhjusel, et olemas on varasematel aegadel sõlmitud 
hästitoimivad hankelepingud. 

• Pakkumismenetlust ei ole korraldatud, sest samalaadseid oste ei suudetud koondada suuremateks 
hangeteks. 

• Riigihangete registrile ei ole mitte alati esitatud riigihangete deklaratsioone. 

• Tehtud on põhjendamatuid ettemakseid. 

Ettepanekud Eesti Panga presidendile 

Nimetatud puuduste ärahoidmiseks tulevikus ja riigihangete teostamise parandamiseks soovitab 
Riigikontroll järgmist:  

• Luua töörühm, mille ülesandeks on töötada välja Eesti Panga uus riigihangete juhend hangete 
teostamiseks vastavuses riigihangete seadusega. 

• Määrata uues hankejuhendis täpselt kindlaks struktuuriüksuste juhtide vastutusalad hangete 
teostamisel. 

• Sätestada uues hankejuhendis põhimõtted, mille alusel otsustatakse, kas hanke tegemisel tohib 
rakendada erandit. See tagab sobiliku pakkumismenetluse valimise ja läbiviimise kooskõlas 
riigihangete seaduse nõuetega. 

                                                      

1 § 4 lg 1 p 51 
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• Kohustada osakonnajuhatajaid üle vaatama kõik hankelepingud, mille alusel jätkatakse 
asjade/teenuste ostmist, ja juhul kui leping on lõppenud, korraldada sobilikud hankemenetlused. 

• Sätestada uues hankejuhendis põhimõte, mis kohustaks osakonnajuhatajaid perioodiliselt üle 
vaatama sooritamist vajavate üksikostude kogumahu ning korraldama riigihanke piirmääraga 
võrdsete või seda ületavate samalaadsete asjade/teenuste ostude korral sobiliku 
pakkumismenetluse. 

• Tagada deklaratsiooni (riigihanke aruande) õigeaegne esitamine riigihangete registrile: teha see 
osakonnajuhatajatele otseseks tööülesandeks. 

• Sätestada uues hankejuhendis järgmised põhimõtted: 

 • Hankijale ettemaksu tegemine on üldjuhul keelatud. 

 • Erandlike asjaolude ilmnemise korral peab Eesti Panga nimel tegutsev isik kooskõlastama 
ettemaksu tegemise Eesti Panga tehingute tegemise korras nimetatud suuremate volitustega 
töötajaga. 

 • Ettemaksuga seotud asjaolud peavad olema kajastatud dokumendis, millele osapooled on alla 
kirjutanud. 

*** 

Oma vastuskirjas nõustus Eesti Panga president Riigikontrolli seisukohaga, et tagada Eesti Pangas 
kõikide riigihangete seaduses ettenähtud toimingute nõuetekohane täitmine, tuleb parandada 
pangasisest riigihangete korraldust ja hangete planeerimissüsteemi. President kinnitas, et seoses 
Riigikontrolli tehtud ettepanekutega moodustatakse asjakohane töörühm.  

Panga presidendi esitatud selgitused riigihangete seaduse rikkumiste kohta annavad veel kord 
tunnistust sellest, et Eesti Pangas ei täideta halvasti põhjendatud ja väheveenvate turvariskide kartuse 
tõttu riigihangete seaduse nõudeid; samuti sellest, et puuduliku planeerimistegevuse tõttu ei korraldata 
seadusekohaseid pakkumismenetlusi. Riigikontroll avaldab lootust, et Eesti Panga moodustatav 
riigihangete töörühm töötab välja selged kriteeriumid, mille järgimine välistaks edaspidi olukorra, kus 
nn Eesti Panga erandit rakendatakse meelevaldselt või kus ebapiisav planeerimistegevus hanke-
valdkonnas põhjustab riigihangete seaduse rikkumisi. 
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Sissejuhatus 

Auditi eesmärgiks oli hinnata Eesti Panga riigihangete korralduse ja läbiviimise vastavust kehtivale 
regulatsioonile. 

Auditi käigus analüüsiti Eesti Panga poolt 2004. a ja 2005. a teostatud riigihankeid ja hinnati nende 
vastavust riigihangete seaduse sätetele. 

Auditirühma kuulusid audiitorid Tiiu Mõttus ja Taavi Mölder. 

Auditi iseloomustus 

Kontrolliti riigihangete registris ajavahemikul 02.03.2004–13.07.2005 registreeritud 32 riigihanke 
dokumente, sealhulgas 

• võrreldi hankelepingute vastavust pakkumise kutse dokumentidele ja edukaks tunnistatud 
pakkumises esitatud tingimustele. 

Analüüsiti hankijatele 2004. a ja 2005. a tehtud maksete aruannetele tuginedes hankelepinguid ja/või 
maksedokumente, mis on seotud Eesti Panga poolt (1. jaanuarist 2004 kuni 31. detsembrini 2005) 
tehtud 100 000 krooni ületavate väljamaksetega, et selgitada välja, kas asjade ostmisel, teenuste või 
ehitustööde tellimisel on kinni peetud riigihangete seaduse sätetest.  

Põhjalikumalt analüüsiti Sakala 6 asuva büroohoone rekonstrueerimisega seotud projektijuhtimis-, 
projekteerimis- ja ehitustööde hankeid (vt p-d 1, 4.1 ja 4.2), mille teostamisel ei rakendatud 
riigihangete seaduses sätestatud korda. 

Valdkonna ülevaade 

Mõisted 

Riigihange = hange – asjade ostmine, ehitustööde ja teenuste tellimine, ehitustöö kontsessioonide 
andmine ning ideelahenduste tellimine RHSi2 § 5 lõikes 1 nimetatud ostja poolt.  

Riigihankemenetlus = hankemenetlus – RHSis sätestatud kohustuslike toimingute kogum, mille 
eesmärgiks on hankelepingu sõlmimine. 

Ostja = tellija = Eesti Pank = riigi keskpank 

Hankija – Eesti Pangale kaupa müüv ettevõte 

Pakkumise kutse dokumendid (edaspidi PKD) – ostja poolt pakkujatele edastatavad dokumendid, mis 
sisaldavad selgitavat teavet riigihanke objekti ja hankelepingu tingimuste kohta. 

Pakkumismenetlus – riigihangete registris registreeritav toiming, mille käigus ostja selgitab välja 
eduka pakkumise ja sõlmib eduka pakkujaga hankelepingu või lükkab pakkumise(d) tagasi. 

Pakkumismenetluse liigid 

• avatud pakkumismenetlus – ostja kutsub kutse avaldamisega osa võtma kõiki isikuid; 

                                                      

2 RHS – riigihangete seadus 
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• piiratud pakkumismenetlus – ostja piirab pakkumisest osavõtjate ringi objektiivsete 
valikukriteeriumitega; 

• väljakuulutamisega läbirääkimistega pakkumismenetlus – ostja valib taotlejate majanduslikku 
seisundit ja tehnilisi võimalusi arvesse võttes nende hulgast isikud, kellel ta võimaldab 
pakkumised esitada; 

• väljakuulutamiseta läbirääkimistega pakkumismenetlus – ostja valib eduka pakkuja välja, olemata 
seejuures seotud enamiku RHSis sätestatud nõuetega.  

Lihtmenetlus – kui hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on väiksem riigihanke 
piirmäärast, ei pea ostja riigihanke korraldamiseks kasutama ühtegi pakkumismenetlust. Võimaluse 
korral peab ostja läbirääkimisi vähemalt kolme pakkujaga. Ostja esitab riigihangete registrile pärast 
hankelepingu sõlmimist riigihanke deklaratsiooni juhul, kui hankelepingu maksumus (ilma 
käibemaksuta) asjade ostmisel või teenuste tellimisel on 100 000 krooni ja üle selle ning ehitustööde 
tellimisel 500 000 krooni ja üle selle.  

Riigihanke piirmäärad 

• asjade ostmise või teenuste tellimise korral (ilma käibemaksuta) 300 000 krooni ja üle selle; 

• ehitustööde tellimise korral (ilma käibemaksuta) 2 miljonit krooni ja üle selle. 

Riigihanke rahvusvahelised piirmäärad 

• asjade ostmise või teenuste tellimise korral (ilma käibemaksuta) 130 000 SDRi3 või üle selle; 

• ehitustööde tellimise korral (ilma käibemaksuta) 5 000 000 SDRi või üle selle. 

Riigihanked Eesti Pangas 

Auditeeritud perioodil (2004. ja 2005. a) on Eesti Pank riigihangete registri andmetel menetlenud 32 
riigihanget (vt tabel 1), nendest 8 avatud pakkumismenetlust, 18 lihtmenetlust ja 6 väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega pakkumismenetlust. 1 riigihange (tarkvaratoodete hooldus) lõppes pakkumis-
menetluse kehtetuks tunnistamisega. 

Tabel 1. Eesti Panga poolt auditeeritaval perioodil menetletud ja riigihangete registrisse kantud 
riigihanked 

Asjad Hangete 
arv Teenused Hangete 

arv 
Arvuti riistvara 10 Arvutisüsteemide audititeenused 1 

Arvuti tarkvara 5 Arvutisüsteemide hooldus- ja 
tugiteenused  2 

Serverid 4 Turuuuringud 2 

Arvutisüsteemid 3 Arvutisüsteemide tarkvaraga seotud 
teenused 1 

Fotokopeer- ja trükiseadmeid 1 Tööjõuteenused 1 
Fotograafiaseadmeid 1 Trükkimis- ja sellega seotud teenused 1 

Allikas: riigihangete register 

                                                      

3 SDR - Special Drawing Rights – Rahvusvahelise Valuutafondi arveldusühik, mis koosneb neljast valuutast: 
USD, EUR, JPY ja GBP. 
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Riigihangete kogumaksumus on riigihangete registri andmetel 20,5 miljonit krooni. 

Eesti Pank on auditeeritud perioodil teinud erinevatele hankijatele väljamakseid 190 miljoni krooni 
ulatuses. 

Eesti Panga eripäraks on riigihangete teostamine erandkorras juhul, kui hange vastab RHSi § 4 lg 1  
p-s 51 sätestatud tunnustele (vt ptk 1).  

Eesti Panga presidendi 09.06.2003. a käskkirjaga nr 58 on kehtestatud riigihangete korraldamiseks 
panga sisemine hankejuhend (vt lisa), mida Eesti Panga allüksused on kohustatud järgima hangete 
teostamisel, mille maksumus on suurem vastavatele hangetele riigihangete seaduses kehtestatud 
piirmäärast, kuid mille osas pole kohustust rakendada riigihangete seaduses sätestatud korda (nt 
eelpool nimetatud Eesti Pangale kehtestatud erand vms). Muudel juhtudel teostavad allüksused 
riigihankeid RHSi sätete kohaselt ja pangasisene regulatsioon puudub. 
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1. Erandi rakendamine riigihangete teostamisel  

RHSis on loetletud erandid4, mille korral ei ole Eesti Pank kohustatud rakendama RHSis sätestatud 
korda asjade ostmise ja teenuste tellimise korral. Erandit ei saa rakendada ehitustööde tellimise korral. 
RHSis sätestatud erandite puhul on tegemist selliste spetsiifiliste tegevusvaldkondadega, mis on 
ainuomased riigi keskpangale: 1) raharingluse korraldamine 2) raha emissioon ja raha käibelt 
kõrvaldamine, 3) pangatehingute sooritamine valuutaväärtustega, 4) maksebilansi koostamine, 
5) andmete kogumine raha-, finants-, ja maksebilansistatistika avaldamiseks, 6) Eesti Panga turvalisuse 
tagamine, 7) avaldamisele mittekuuluva teabe suhtes kehtestatud konfidentsiaalsusnõuete täitmise 
tagamine.  

Kõikide muude hangete puhul, mis on vajalikud Eesti Panga igapäevase toimimise tagamiseks, tuleb 
rakendada RHSis sätestatud korda. Otsuse selle kohta, kas kavandatav riigihange kuulub erandite alla või 
mitte, võtab üldjuhul vastu Eesti Panga juhatus. Juhul kui otsustatakse teostada riigihange erandkorras 
(mitte rakendades RHSi), siis peaksid erandkorras hangitavad asjad ja teenused olema otseselt seotud 
Eesti Panga kui riigi keskpanga mingi spetsiifilise funktsiooni täitmisega RHSi 
§ 4 lg 51 mõistes. Ainuüksi asjaolu, et riigihanget teostab Eest Pank, ei ole küllaldane põhjendus erandi 
kasutamiseks. 

• 2005. ja 2006. a teostatud projekteerimis- ja ehitustööde tulemusena rekonstrueeriti Eesti Pangale 
kuuluv hoone Sakala tn 6. Tegemist on viiekorruselise büroohoonega, milles mõned ruumid on ette 
nähtud tehnilise teeninduse jaoks ja ülejäänud ruumides asuvad Eesti Panga erinevate osakondade 
töötajate töökohad ning muud büroopinnad.  

Nimetatud büroohoone rekonstrueerimiseks vajalike tööde tegemiseks sõlmis Eesti Pank 2005. a mitu 
hankelepingut: 
1) 19.04.2005. a OÜga Arhitektuuribüroo Schults ja Partnerid hoone arhitektuurse osa ja 
sisekujunduse eelprojekti, põhiprojekti ja tööprojekti projektdokumentatsiooni koostamiseks 
(riigihanke maksumus 1 029 788 krooni + käibemaks); 
2) 22.04.2005. a OÜga Projektbüroo Teinos hoone kütte, ventilatsiooni ja jahutuse ning 
veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimiseks (riigihanke maksumus 840 000 krooni + 
käibemaks);  
3) 09.09.2005. a ASiga Merko Ehitus hoone ehitustööde tegemiseks (riigihanke maksumus 57 078 
410 krooni + käibemaks);  
4) 16.09.2005. a TSM Projektijuhtimise OÜga hoone ehitustööde juhtimiseks (lepingu maksumus 
728 800 krooni + käibemaks).   

Eespool loetletud hangete teostamisel ei ole Eesti Pank rakendanud RHSis sätestatud korda. 
Eesti Panga juhatus otsustas, et vajaduse tõttu tagada Eesti Pangale oluliste side- ja infotehnoloogiste 
süsteemide ning sularahavedude turvalisus ning lähtudes RHS § 4 lg 1 p 51 erandist, korraldatakse 
Sakala 6 asuva hoone renoveerimisega seotud hanked Eesti Panga hankejuhendi (vt lisa) kohaselt5. 

Riigikontroll on seisukohal, et ülalnimetatud firmadelt ostetud teenused ja ehitustööd Sakala 6 asuva 
hoone rekonstrueerimiseks on täiesti tavapärased ja vajalikud iga büroohoone ehitamisel. 
Ükski nendest töödest ja teenustest ei ole seotud Eesti Panga kui riigi keskpanga tegevuse spetsiifikaga. 
Ka asjaolu, et Sakala 6 asuvas büroohoones on ruumid tehnilise teenindamise jaoks, ei anna alust pidada 
neid hankeid erandi alla kuuluvaks. Eelnimetatud projekteerimis- ja ehituslepingu järgi teostas tehnilise 
teeninduse ruumide üldehitustööd AS Merko Ehitus. Nimetatud ruumide spetsiifilised projekteerimis- ja 
ehitustööd (mis jäid alla riigihangete piirmäära) tegid hoopis teised äriühingud (Arpen Elekter OÜ, AS 
Jakoteks, A-Kaabel OÜ, X-Disain OÜ). Ka oleks Eesti Pank pidanud arvestama asjaoluga, et nn Eesti 
Panga erandit ei saa rakendada ehitustööde tellimise korral. 
                                                      

4 RHS, § 4 lg 1 p 51 

5 Lisaks võitjaks tunnistatud Merko Ehitus ASile esitas Eesti Pank ehitustööde pakkumise kutse veel järgmistele 
ettevõtjatele: Harju Ehitus AS, Skanska EMV AS, Eesti Ehitus AS ja YIT Ehitus AS. 
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Seega oleks tulnud kõigi eelkirjeldatud Sakala 6 büroohoone rekonstrueerimisega seotud riigihangete 
(v.a tehnilise teeninduse ruumide spetsiifilised projekteerimis- ja ehitustööd) puhul korraldada sobivad 
pakkumismenetlused vastavuses RHSiga.  

• Eesti Pank ja Windoor AS sõlmisid 26.05.2004. a hankelepingu maksumusega 1 627 241 krooni 
turvaklaaside ostuks koos paigaldusega Estonia pst 13 asuva hoone I korruse akendele. Riigihanke 
teostamisel RHSis sätestatud korda ei rakendatud.  

Kuigi Windoor ASilt ostetud turvaklaas on raskemini purustatav kui tavaline aknaklaas, ei saa seda 
käsitleda turvaerandina RHSi § 4 lg 1 p 51 mõttes, sest tugevdatud aknaklaasi ost ja  
paigaldamine ei ole seotud Eesti Panga kui riigi keskpanga spetsiifilise turvariski vähendamisega, vaid 
tegemist on küllaltki tavapärase ettevaatusabinõuga suure kuritegevusega keskkonnas. 

Riigikontroll on seisukohal, et turvaklaasi ostmiseks oleks tulnud korraldada pakkumismenetlus, 
lähtudes RHSi sätetest.  

• Eesti Pank ja Alarmtec AS sõlmisid 15.01.2004. a lepingu Rapiscan 515 tüüpi posti läbivalgustus-
seadme hankimiseks maksumusega 507 400 krooni. Riigihanke teostamisel RHSis sätestatud korda 
ei rakendatud. 

Kuigi Alarmtec ASilt ostetud posti läbivalgustusseade võimaldab posti sisuga tutvuda ilma seda 
avamata, on selline ettevaatusabinõu seotud pigem võimaliku terroriohu ennetamisega kui millegi 
spetsiifilisega riigi keskpanga tegevuses. 

Riigikontroll on seisukohal, et posti läbivalgustusseadme ostmiseks oleks tulnud korraldada 
pakkumismenetlus vastavalt RHSi sätetele.  

• Eesti Pank on 02.09.2004. a sõlmitud lepingu kohaselt tasunud 2004. a 579 129 krooni ja 2005. a 
1 149 897 krooni OÜ-le Luisa Tõlkebüroo Euroopa Keskpanga Kuubülletääni eestindamise, 
toimetamise ja küljendamise eest. Riigihanke teostamisel RHSis sätestatud korda ei rakendatud, vaid 
lähtuti Eesti Panga hankejuhendist. 

Sellest hoolimata, et OÜ-lt Luisa Tõlkebüroo ostetud tõlke-, toimetamise ja küljendamise teenus on 
piisavalt kvaliteetne rakendamaks seda Euroopa Keskpanga Kuubülletääni väljaandmisel, ei ole tegemist 
millegi eripärasega riigi keskpanga tegevuses, vaid täiesti tavapäraste toimingutega mis tahes 
avalikkusele suunatud üllitise väljaandmisel. 

Riigikontroll on seisukohal, et tõlke-, toimetamise ja küljendamise teenuse ostmiseks oleks tulnud 
korraldada pakkumismenetlus RHSi sätete kohaselt. 

Auditeeritava põhjendused (vt Eesti Panga 27.11.2006. a vastuskiri, p-d 1.1–1.4) nn Eesti Panga erandi 
rakendamise asjaolude kohta ei ole veenvad ja viitavad pigem Eesti Pangas väljakujunenud tavale 
rakendada Eesti Panga erandit, et vähendada pangatöötajate töökoormust hanketoimingute tegemisel. 
Riigikontroll on seisukohal, et üldjuhul ei ole õigustatud teiste riigiasutustega samalaadsete hangete 
korraldamisel Eesti Pangas rakendada nn Eesti Panga erandit, põhjendades seda vajadusega tagada 
turvalisus või stabiilne raharinglus.    

Riigikontroll juhib tähelepanu ka asjaolule, et käesoleval ajal Riigikogu menetletavas uues riigihangete 
seaduse eelnõus ei ole kajastamist leidnud enamik erandeid Eesti Panga jaoks praegu kehtiva RHSi § 4 
lg 1 p 51 mõttes, mistõttu tuleb erandite rakendamisega seotud riigihangete praktika ümber hinnata, et 
olla valmis lähemas tulevikus riigihangete korraldamiseks uue riigihangete seaduse nõuete kohaselt.  

Ettepanekud Eesti Panga presidendile 

• Luua töörühm, mille ülesandeks on välja töötada Eesti Panga uus riigihangete juhend hangete 
teostamiseks vastavuses riigihangete seadusega. 
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• Määrata uues hankejuhendis täpselt kindlaks struktuuriüksuste juhtide vastutusalad hangete 
teostamisel. 

• Sätestada uues hankejuhendis põhimõtted, mille alusel otsustatakse, kas hanke tegemisel tohib 
rakendada erandit. See tagab sobiliku pakkumismenetluse valimise ja läbiviimise kooskõlas 
riigihangete seaduse nõuetega. 
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2. Pakkumismenetluste korraldamine 
RHSis sätestatud pakkumismenetluste liigid (vt lk 6) annavad ostjale võimaluse valida sobiv 
menetluslaad riigihanke teostamiseks sõltuvalt hanke sellistest näitajatest, nagu hanke maksumus, 
võimalike hankijate paljusus (vähesus), võimalike hankijate majanduslik võimekus ja oskused, 
varasem hankesuhe pakkujaga, hanke kiire teostamise vajadus, ettenägematute asjaolude 
ilmnemine jms. Seadusandja poolt ettenähtud võimaluste paljusus peaks üldjuhul välistama võimaluse, 
et ostja on sunnitud eirama RHSi nõudeid. Enamjaolt on pakkumismenetluse korraldamata jätmine 
tingitud vähesest planeerimisest ja kogemuste puudumisest riigihangete teostamisel. 

2.1. Täiendavaid asju on ostetud pakkumismenetlust korraldamata 

Kavandatava riigihanke õigeaegne planeerimine ja erinevate vajaduste arvessevõtmine n-ö hanke 
kokkupaneku staadiumis tagavad, et hangitav kogus ja eeldatav maksumus on ostjale küllaltki täpselt 
teada. Hea planeerimine ja koordineerimine erinevate allasutuste/osakondade vahel tagab, et ligikaudu 
on teada ka lähemas tulevikus tekkiv vajadus sarnaste asjade järele. See võimaldab avatud või piiratud 
pakkumismenetluse puhul PKD esitamisel teavitada pakkujaid võimalusest, et vajaduse korral 
sõlmitakse tulevikus täiendavate asjade ostmiseks uus hankeleping RHSi § 57 lg 1 p 2 kohaselt. 

• 2003. aastal korraldas Eesti Pank avatud pakkumismenetluse uude Sakala 4/6 asuvasse 
büroohoonesse mööbli hankimiseks. Võitjaks osutus AS Standard, kellega Eesti Pank sõlmis 
24.10.2003. a hankelepingu mööbli ostmiseks summas 2 770 150 krooni. Mööbli paigaldamisel 
töökohtadele ilmnes vajadus täiendavate mööblitükkide järele, mistõttu Eesti Pank ostis lisaks 
hankelepingus kokku lepitud mööblile Sakala 4/6 büroohoone jaoks 2004. a jooksul ASilt 
Standard täiendavalt mööblit 200 000 krooni eest ja 2005. a jooksul 315 000 krooni eest. 
Täiendava hanke teostamisel ei kasutatud ühtegi pakkumismenetlust. 

Riigikontrolli hinnangul on Eesti Pank eiranud RHSi § 57 lg 1 p-s 2 sätestatud põhimõtet, mille 
kohaselt võib ostja asjade ostmisel, mis on mõeldud avatud pakkumismenetluse tulemusena sõlmitud 
hankelepingu alusel ostetud asjade osaliseks asendamiseks või täiendamiseks, kasutada välja-
kuulutamiseta läbirääkimistega pakkumismenetlust. Välistatud ei ole ka teiste pakkumismenetluste 
kasutamine. 

2.2. Välditud on pakkumismenetluse korraldamist 

Ainult erandjuhtudel võib ostja riigihangete teostamisel mitte rakendada RHSis sätestatud korda. 
Erandite loetelu on sätestatud RHSi §-s 4 ja see on lõplik. Muudel juhtudel on ostja kohustatud 
kasutama riigihangete teostamisel kas avalikku või mõnda muud pakkumismenetlust. 

• Eesti Pank on aastatel 2004 ja 2005 teinud Rovico Büroo OÜ-le väljamakseid 726 290 ja 643 263 
krooni. Tasutud on mitmesuguste kontoritarvete eest. Nimetatud asjade hankeks ei korraldatud 
pakkumismenetlust RHSi mõttes. Küll aga on sõlmitud 30.12.2002. a hankeleping tähtajaga üks 
aasta, mis on pikenenud poolte vaikival kokkuleppel aastaste perioodidena kolmel korral. 

Auditeeritava selgitus (vt Eesti Panga 27.11.2006. a vastuskiri, p 2.2.1), et kontoritarvete hankimisel ei 
pidanud RHSi sätteid rakendama seetõttu, et “Ükski CPV-klassifikaatoris, mis on ainus olemasolev alus 
kaupade ja teenuste klassifitseerimiseks, toodud ning Rovico Büroo OÜ-lt hangitud tootegrupp ei ületa 
riigihanke kohustuslikkuse piirmäära”, on ebapädev. CPV klassifikaatori tootegrupid on kasutusel 
hangitavate toodete (teenuste) tähistamiseks numberkoodidena, mis peaks hõlbustama hangitavate 
toodete (teenuste) rahvusvahelist äratundmist. CPV klassifikaator ei ole toodete (teenuste) nimekiri, 
mille põhjal otsustada hanke osadeks jaotamise lubatavuse üle.  
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Riigikontrolli hinnangul oleks tulnud kontoritarvete ostuks korraldada avalik pakkumismenetlus6, kuid 
selle asemel tehti hange Eesti Panga hankejuhendi kohaselt.  

• Haldamisteenuste, tehnosüsteemide hoolduse ja koristusteenuse eest on ASile Minu Vara tasutud 
2004. a 891 181 krooni ja 2005. a 827 749 krooni erinevate lepingute alusel, mis on sõlmitud 
2001. a korraldatud pakkumismenetluste tulemusena. Lepingute lõppemise tähtaeg saabus 2003. a 
lõpus. Uute riigihangete tegemiseks ei korraldatud ühtegi pakkumismenetlust, vaid jätkati vanade 
lepingute täitmist. 

Riigikontrolli hinnangul oleks tulnud korraldada eelnimetatud teenuste hankeks avalik pakkumis-
menetlus. 

• Eesti Pank on 2004. a ja 2005. a ostnud Elion Ettevõtted ASilt lauatelefoni ja andmeside teenust 
1 989 261 krooni eest ilma pakkumismenetlust korraldamata. 

Mobiiltelefoniteenuse eest on Eesti Pank tasunud ASile EMT 2004. a 843 973 krooni ja 2005. a 
829 193 krooni. Teenus on ostetud pakkumismenetlust korraldamata. 

Auditeeritav selgitas, et sideteenuste hange Elion Ettevõtted ASilt ja ASilt EMT ilma pakkumis-
menetlust korraldamata on tingitud asjaolust, et sobiva kvaliteediga sideteenuseid suudavad Eesti turul 
pakkuda vaid nimetatud kaks äriühingut.  

Riigikontrolli hinnangul oleks tulnud erinevate sideteenuste hankeks korraldada sobivad hanke-
menetlused, lähtudes iga teenuse mahust ja eripärast. Kuna Eesti sideteenuste turg on piisavalt 
arenenud ja paindlik7, siis peab võimaldama erinevatel ettevõtjatel võistelda omavahel Eesti Pangale 
osutatavate sideteenuste pärast.  

Riigikontrolli hinnangul rikkus Eesti Pank hangete teostamisel RHSi § 2 lg-s 7 sätestatud nõuet, mille 
kohaselt kehtib RHSis sätestatud kord nende riigihangete suhtes, mille eeldatav maksumus ilma 
käibemaksuta on 300 000 krooni ja üle selle. 

• Eesti Pank sõlmis 19.05.2005. a kliimaseadmete hoolduslepingu ASiga Clik. Kuna pooled leppisid 
kokku, et lepingu pikendamine toimub aastaste perioodidena, siis on sisuliselt tegemist tähtajatu 
lepinguga. ASi Clik osutatava teenuse aastamaksumus on ligikaudu 200 000 krooni. Teenuse 
hankeks ei kasutatud ühtegi pakkumismenetlust.  

Riigikontrolli hinnangul ei arvestanud Eesti Pank kirjeldatud hanke teostamisel RHSi § 15 lg-s 1 
sätestatud põhimõtet, mille kohaselt teenuste tellimise korral kavandatud tähtajatute hankelepingute 
alusel võetakse riigihanke eeldatava maksumuse määramisel arvesse teenuste osutamise ühe kuu 
maksumus korrutatult 48-ga. Selle põhimõtte kohaselt on ASi Clik osutatava teenuse maksumus ca 
800 000 krooni. RHSis sätestatud kord kehtib riigihangete suhtes, mille eeldatav maksumus ilma 
käibemaksuta on 300 000 krooni ja üle selle. 

2.3. Samalaadseid oste ei ole koondatud suuremateks hangeteks  

Eesti Pank on 2004. a ja 2005. a ostnud pakkumismenetlust korraldamata erinevate äriühingute käest 
arvuteid, printereid, toonereid, trumleid, skannereid, servereid, võrguseadmeid ja mitmesugust muud 
riistvara, samuti haldustarkvara kogustes, mis ületavad riigihanke piirmäära. 

                                                      

6 RHS § 54 lg 1 
7 Alates 01.01.2004 on võimalik numbrit säilitades vahetada lauatelefoniteenuse osutajat. Alates 01.01.2005 on 
võimalik numbrit säilitades vahetada mobiiltelefoniteenuse osutajat. 
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• 2004. a on Poniard ASilt ostetud infotehnoloogiakaupa rohkem kui 500 000 krooni eest; Max 123 
ASilt rohkem 246 000 krooni eest ja Cell Network ASilt rohkem kui 900 000 krooni eest. 

• 2005. a on Max 123 ASilt ostetud mitmesugust infotehnoloogiakaupa 479 000 krooni eest ja Cell 
Network ASilt 319 000 krooni eest. 

Auditeeritav põhjendab (vt Eesti Panga 27.11.2006. a vastuskiri, p 2.3) RHSi sätete mitterakendamist 
asjaoluga, et hangitud infotehnoloogiakauba tootegrupid ei ületa CPV klassifikaatori järgi riigihanke 
piirmäära; samuti asjaoluga, et “Vajalike tarvikute ostuvajadus on väga ebatäpselt prognoositav, 
mistõttu ühe koondhanke tegemine on majanduslikult kulukam” ning “Ebatäpsusest tulenevate liigsete 
laovarude soetamine Eesti Panka oleks aga tänu täiendavale majanduslikule kulule ja IT varude kiirele 
moraalsele vananemisele ilmselgelt ebaotstarbekas”. Riigikontroll on seisukohal, et eelpool osundatud 
põhjendused RHSi sätete mitterakendamise kohta annavad tunnistust hankevaldkonna väga nõrgast 
planeerimisest Eesti Pangas. Eesti Panga tavapärased IT-vajadused ei erine sisuliselt kümnete teiste 
riigiasutuste vajadustest ning aastate jooksul on IT-vahendite hankimisel riigihanke menetlusi kasutades 
kujunenud välja parim praktika, mis tagab nii hangete paindlikkuse kui ka majandusliku mõistlikkuse. 
Veelgi enam, Eesti Panga kui stabiilselt areneva ja rahaliselt hästi kindlustatud riigiasutuse puhul ei ole 
millegagi põhjendatud olukord, kus tarvikute ostuvajadust ei suudeta planeerida ulatuses ja täpsusega, 
mis tagaks RHSi sätetest kinnipidamise. 

Riigikontrolli hinnangul oleks tulnud samalaadsed infotehnoloogia üksikostud koondada suuremateks 
hangeteks ja korraldada sobilikud pakkumismenetlused, lähtudes hanke kogusest ja laadist.  

Ettepanekud Eesti Panga presidendile 

• Kohustada osakonnajuhatajaid üle vaatama kõik hankelepingud, mille alusel jätkatakse 
asjade/teenuste ostmist, ja juhul kui leping on lõppenud, korraldada sobilikud hankemenetlused. 

• Sätestada väljatöötatavas Eesti Panga riigihangete juhendis põhimõte, mis kohustaks 
osakonnajuhatajaid perioodiliselt üle vaatama sooritamist vajavate üksikostude mahu ja 
korraldama riigihanke piirmääraga võrdsete või seda ületavate samalaadsete asjade/teenuste 
ostude korral sobiliku pakkumismenetluse. 
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3. Deklaratsioonide esitamine 
Juhul kui ostja teostab asjade või teenuste riigihanke, mille maksumus ilma käibemaksuta on 100 000 
krooni ja üle selle, kuid alla 300 000 krooni, või ehitustööde maksumuse puhul 500 000 krooni ja üle 
selle, kuid alla kahe miljoni krooni, on ostja kohustatud esitama 10 päeva jooksul pärast hankelepingu 
sõlmimist sellekohase deklaratsiooni riigihangete registrile (RHS, § 2 lg 9). Pakkumismenetluse 
korraldamine ei ole kohustuslik. 

Auditi käigus tuvastati, et rahutukstegevalt paljudel juhtudel on deklaratsioon unustatud riigihangete 
registrile esitada. Tuvastatud juhtumitest esitatakse allpool mõned näited. 

• ASilt Posteral osteti 2004. a novembris asepresidendi kabineti ja sekretäride töökohtade 
sisutuselemendid lepingujärgse maksumusega 149 901 krooni. Sellekohast deklaratsiooni ei 
esitatud. 

• 2004. a ja 2005. a liisiti (kasutusrent) Balti Autoliisingu ASilt viit erinevat sõiduautot kaheaastase 
tähtajaga. Iga sõiduauto rendimaksete kogusumma ületas 100 000 krooni, kuid jäi alla 300 000 
krooni. Asjakohaseid deklaratsioone ei esitatud. 

• 2005. a augustis osteti ASilt Ecomatic Eesti Panga peamaja tehnosüsteemide automaatjuhtimis-
süsteemi seadmeid lepingujärgse maksumusega 167 397 krooni. Sellekohast deklaratsiooni ei 
esitatud. 

• 2004. a septembris osteti ASilt Printon Trükikoda Eesti Panga hooneid tutvustava raamatu ja selle 
kaaneümbrise trükkimise ja järeltöötluse teenus lepingujärgse maksumusega 183 419 krooni. 
Deklaratsiooni ei esitatud. 

• 2004. a juunis osteti ASilt Jakoteks reservtoitekilp koos paigaldusega 134 284 krooni eest. 
Sellekohast deklaratsiooni ei esitatud. 

• 2004. a aprillis telliti Lindebergi Fassaadi OÜ-lt ehitustöid 837 800 krooni eest Eesti Panga 
peamaja sisehoovi fassaadide remondiks. Sellekohast deklaratsiooni ei esitatud.  

• 2004. a mais telliti Tallinna Teede ASilt ehitustööd Eesti Panga peamaja sisehoovi sillutamise ja 
sadevete kanalisatsiooni ehitamiseks 904 122 krooni eest. Sellekohast deklaratsiooni ei esitatud. 

Riigihangete registrile deklaratsiooni esitamisse ei tohi suhtuda kui bürokraatliku asjaajamise 
tüütavasse kohustusse, mille mittetäitmine riigi seisukohalt ei oma olulist kaalu. Vastupidi, 
riigihangete registri pidamise üks eesmärke on registreerida suuremat rahalist väärtust omavad ostud 
riigiaparaadi enda ja avalikkuse jaoks. 

Riigikontrolli hinnangul on Eesti Pank lubamatu ükskõiksusega suhtunud deklaratsioonide esitamise 
kohustusse ning seetõttu on riigihangete registris kajastatud Eesti Panka puudutavate riigihangete 
koosseis moonutatud. 

Ettepanek Eesti Panga presidendile 

• Tagada deklaratsiooni (riigihanke aruande) õigeaegne esitamine riigihangete registrile: teha see 
osakonnajuhatajatele otseseks tööülesandeks. 
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4. Ettemaksude tegemine 

Hankelepingu sõlmimisega võtavad pooled teineteise ees hulga kohustusi. Riigi seisukohalt on oluline, 
et ostja võetud kohustused oleksid mõistlikud, selged ja hästi põhjendatud. 

Üldjuhul ei ole põhjendatud ostja poolt hankijale ettemaksu tegemine, kuna enamik riigihankeid  
on oma mahult ja laadilt sellised, mis jäävad hankija tavapärase tegevuse raamidesse. Eeldatavalt 
peaks iga hankija olema suuteline enda poolt hangitavat oma vahenditest rahastama või  
vajaduse korral kasutama muid talle omaseid rahastamisskeeme. Alusetu ei ole siinkohal  
küsimus, kui mõistlik on hankesuhetesse astuda ettevõtjaga, kes ei ole suuteline oma tegevust 
rahastama. 

Ettemaksu tegemine ei ole õigustatud ka põhjendusel, nagu annaks ettemaks hankijale kindluse,  
et ostja endale võetud kohustused täidab, s.o maksab kauba/teenuse eest. Juhul kui ostjaks on  
riiklik institutsioon, on ainuüksi see asjaolu piisav tagatis, et ostja oma kohustused täidab, ja 
täiendavad tagatised ettemaksuna on ülearused. Küll aga on ülimalt oluline, et poolte võetud 
kohustused oleks protokollitud ja allkirjastatud. Veel parem, kui on sõlmitud kirjalik hanke- 
leping. Mõlema poole huve õiglaselt arvesse võttev kirjalik hankeleping on parim tagatis, et pooled 
oma kohustused nõutavas mahus täidaksid.  

• 2004. a juunis osteti Linear Projekt OÜ-lt toole kogumaksumusega 138 520 krooni. Ostu  
eest tasuti kahes etapis: ettemaksuna 65 962 krooni ja 72 558 krooni pärast kauba  
kättesaamist.  

• 2005. a. septembris osteti Santor OÜ-lt toole kogumaksumusega 180 062 krooni. Ka selle ostu eest 
tasuti ettemaksu, mille suurus oli 50% kauba hinnast, s.o 90 031 krooni. 

Kuna nimetatud hangete puhul kirjalikku lepingut ei sõlmitud, siis ei ole ettemaksu tegemise  
asjaolud selged. Ettemaksu tegemisest asja, teenuse või ehitustöö eest peab riigihanke teostamisel 
üldjuhul hoiduma, sest sellega kaasnevad täiendavad riskid juhul, kui hankija ei täida oma  
kohustusi. Kui aga ettemaksmine osutub siiski vältimatuks mingite tavatute asjaolude  
ilmnemisel, peavad hankija kohustused olema selgelt sätestatud tema poolt allkirjastatud  
dokumendis.  

• ASiga Merko Ehitus 09.09.2005. a sõlmitud Sakala 6 asuva büroohoone ehitustööde lepingu (vt ka 
ptk 1 ja ptk 4.2) alusel maksti 21.09.2005. a ASile Merko Ehitus ettemaksu 6 735 252 krooni, s.o 
10% ehitustööde kogumaksumusest.  

Ehitustööde eest ettemaksu tegemine saaks olla põhjendatud vaid väga erandlike asjaolude esinemisel. 
Büroohoone renoveerimist Tallinna kesklinnas ei saa pidada erandlikuks ja tasumine ehitustööde eest 
peaks toimuma ainult tehtud tööde eest.  

Riigikontrolli hinnangul ei ole põhjendatud ehitustööde riigipoolne finantseerimine ettemaksu  
kaudu. 

 

Ettepanekud Eesti Panga presidendile 

• Sätestada väljatöötatavas riigihangete juhendis järgmised põhimõtted: 

 • Üldjuhul on hankijale ettemaksu tegemine keelatud. 
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    • Erandlike asjaolude ilmnemise korral peab Eesti Panga nimel tegutsev isik kooskõlastama 
ettemaksu tegemise Eesti Panga tehingute tegemise korras nimetatud suuremate volitustega 
töötajaga. 

    • Ettemaksuga seotud asjaolud peavad olema kajastatud dokumendis, millele osapooled on alla 
kirjutanud. 

 

 

 

/Allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Juhani Lemmik 
I auditiosakonna peakontrolör 
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Lisa. Hangete teostamine Eesti Panga hankejuhendi järgi ja 
hankelepingute sõlmimine 

Eesti Panga sisemise hankejuhendi kohaselt on riigihanke algatamise aluseks Eesti Panga presidendi 
kinnitatud liigendatud eelarve või põhivara hangete eelarve. Riigihange algatatakse ka juhul, kui seda 
tingib vajadus tagada Eesti Panga häireteta töö, samuti vajadus hoida ära kahju tekkimine või 
suurenemine. 

Riigihanke teostajaks võivad olla Eesti Panga vastavad osakonnad. 

Hankejuhendis on eelistatud pikaajaliste (kuni neljaaastaste) hankelepingute sõlmimine, et vähendada 
Eesti Panga riske, saamaks hinnasoodustusi ja tagamaks ostetava teenuse kvaliteet ja järjepidevus. 

Pakkumise kutse esitatakse kirjalikult vähemalt kahele usaldusväärsele isikule. Esitatud pakkumiste 
hindamiseks moodustatakse vähemalt 3-liikmeline töögrupp, kuhu kaasatakse vajaduse korral 
spetsialiste ja eksperte. Eesti Pank jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumised oma parema 
äranägemise järgi.  

Hankelepingute sõlmimist reguleerib Eesti Panga presidendi poolt 19.02.2004 kinnitatud Eesti Panga 
nimel tehingute tegemise kord (edaspidi: kord). Vastavalt korrale tehakse kõik tehingud kirjalikult. 
Summas kuni 100 000 krooni võib Eesti Panga nimel siduva pakkumise teha ja pakkumisega 
nõustuda e-kirja teel, mis arhiveeritakse.  

Hankelepingud kooskõlastatakse kirjalikult enne nende allkirjastamist Eesti Panga vastava vastutusala 
asepresidendiga.



 

 

 

Eesti Panga presidendi vastus 
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Arvamus kontrolliaruande eelnõu kohta    
 
 
Lugupeetud hr Oviir, 
 
 
Riigikontrolli poolt 01.06.2006 – 09.11.2006 läbiviidud audit „Riigihangete teostamine 
Eesti Pangas” oli esmakordne riigihangete auditeerimine Eesti Pangas. Täname 
Riigikontrolli audiitoreid asjakohaste märkuste ja soovituste eest, mis aitavad meil 
riigihankeid edaspidi paremini korraldada. 
  
Eesti Pank nõustub, et tagamaks kõikide riigihangete seaduses ettenähtud toimingute 
(näit deklaratsioonide esitamine) nõuetekohane täitmine, vajavad täiustamist Eesti 
Panga sisesed protseduurireeglid riigihangete läbiviimise korraldamise osas, samuti 
vajab mõningast parandamist hangete plaanimissüsteem. 
 
Paljud Eesti Panga hanked tulenevad keskpanga kui raharingluse korraldaja erilist rolli 
kandva institutsiooni tegevuse eripäradest, sh eripärastest turvalisusnõuetest. Eesti Pank 
on korraldanud vastavalt riigihangete seadusele hankeid nii riigihangetena kui ka Eesti 
Panga hankejuhendi kohaselt. 
 
Eesti Pank kaalub oma hangete puhul alati riigihanke läbiviimist, kuid vastavalt 
riigihangete seaduses sätestatud eranditele pole turvalisusnõuete täitmise tagamise 
vajaduse korral või keskpanga spetsiifiliste ülesannete täitmisega seotud hangete korral 
see alati võimalik. Küll aga on hangete läbiviimisel alati täpselt järgitud Eesti Panga 
hankejuhendit ning peetud kinni pakkujate võrdse kohtlemise ja majanduslikult 
soodsaima pakkumise valimise printsiibist. 
 
Kinnitame, et Eesti Pank ei ole kunagi soovinud eirata riigihangete seaduse sätteid, 
samuti pole Eesti Pank teadlikult või pahatahtlikult jätnud korraldamata riigihanke-
menetlusi. 
 
Kontrolliaruandes välja toodud leidude osas esitame järgmised selgitused. 
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Kontrolliaruande punkt 1 „Erandi rakendamine riigihangete teostamisel” 
1.1. Sakala tn 6 büroohoone ehitustööd 
Sakala tn 6 büroohoone rekonstrueerimisel otsustati kasutada riigihangete seaduse § 4 
lõige 1 punktis 51 sätestatud erandit, kuna ehitis on seotud Eesti Panga turvalisuse ning 
konfidentsiaalsusnõuete täitmise tagamisega. Samale erandile toetuti ka nimetatud 
hoone projekteerimisel.  
 
1.1.K1 [...]  
 
 
 
 
Tulenevalt vajadusest tagada Eesti Panga side- ja infotehnoloogiliste süsteemide ning 
sularahavedude logistika turvalisus otsustas Eesti Panga juhatus 29. juunil 2005.a. 
korraldada Sakala 6 hoone renoveerimisega seotud ehitustööde hanke lähtudes pangas 
kehtivast Eesti Panga hankejuhendist, kasutades kombineeritud pakkumismenetlust. 
Pakkumismenetlusest kutsuti osa võtma järgmised ehitustööde riigihangete tunnustatud 
pakkujad: Harju Ehitus AS, Merko Ehitus AS, Skanska EMV AS, Eesti Ehitus AS ja 
YIT Ehitus AS. Pakkumismenetluses osalesid Harju Ehitus AS, Eesti Ehitus AS ja 
Merko Ehitus AS. 5. septembril 2005 kuulutati Sakala 6 hoone ehitustööde 
hankemenetluse edukaks pakkumiseks AS Merko Ehitus pakkumine kui majanduslikult 
kõige soodsam pakkumine. 
 
1.2. Windoor AS 
Riigikontrolli väide, et turvaklaas on tavaline toode, olgugi, et raskestipurustatav, on 
tõsi. Kuid põhjus, miks ei korraldatud riigihanget, tuleneb asjaolust, et turvaklaaside 
paigaldamisega (koos vanade akende demonteerimisega) oli seotud hulk riske just 
paigaldamisperioodil. Kuigi Eesti Panga turvasüsteemid oma kogumis (meeskond, 
valve- ja häiresüsteemid jne) olid akende paigaldamise ajal erilises valvelolekus, oli 
turvarisk Eesti Panga hoone ja sellega seotud kogu kompleksi osas tööde käigus siiski 
oluliselt suurenenud. Olles hinnanud kõiki kaasnevaid riske ja tulenevalt riigihangete 
seaduse § 4 lõige 1 punktist 51, ei pidanud Eesti Pank võimalikuks anda avatud 
pakkumismenetluse käigus avalikkusele teada, kus, millal ja kuidas klaase akendel 
vahetama asutakse. 
 
1.3. Alarmtec AS 
Tulenevalt keskpankade füüsilise turvalisuse juhendist (Reference Manual on Physical 
Security of Real Estate for Central Banks) on keskpanga turvariskide maandamise 
üheks oluliseks osaks hoonesse saabuva posti põhjalik kontroll. Eesti Pank on 
veendunud, et turvalisuse huvides peab olema piiratud teave, milliste tehniliste 
võimalustega on posti kontrollimisseade keskpangas. Seega lähtus Eesti Pank nimetatud 
hanke läbiviimisel riigihangete seaduse § 4 lõige 1 punktist 51.  
 
 
 

                                                 
1 Punkt 1.1.K on konfidentsiaalne, kuna sisaldab informatsiooni, mis on seotud Eesti Panga turvalisuse ja 
avaldamisele mittekuuluva teabega 
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1.4. Luisa Tõlkebüroo OÜ 
Tulenevalt riigihangete seaduse § 4 lõige 1 punktist 51 viidi Euroopa Keskpanga 
kuubülletääni eestindamise, toimetamise ja küljendamise hange läbi järgides Eesti 
Panga hankejuhendit. Arvestades rahasüsteemi toimimist puudutava teabe jagamise 
olulisust stabiilse ja toimiva raharingluse korraldamisel, on Eesti rahasüsteemi 
puudutava teabe avaldamise kohustus pandud keskpangale Eesti seadustega ja 
eurosüsteemi toimimist puudutava eestindatud teabe jagamise kohustus EL 
õigusaktidega. 
 
Kontrolliaruande punkt 2 „Pakkumismenetluste korraldamine” 
2.1. Standard AS 
Täiendavalt osteti Sakala 4/6 büroohoonesse mööblit eri aegadel vastavalt vajadusele, 
sest alles pärast sissekolimist ilmnesid paljudel töökohtadel lisamööbli- ja 
ümberkujundamisvajadused. 2004. aastal ega ka 2005. aastal tehtud ost riigihanke 
kohustuslikkuse piirmäära ei ületanud. 
 
2.2.1. Rovico Büroo OÜ 
Ükski CPV-klassifikaatoris, mis on ainus olemasolev alus kaupade ja teenuste 
klassifitseerimiseks, toodud ning Rovico Büroo OÜ-lt hangitud tootegrupp ei ületa 
riigihanke kohustuslikkuse piirmäära. Rovico Büroo OÜ võitis Eesti Panga 
hankejuhendi järgi korraldatud konkursi. 
Küll on Eesti Panga kulud koopiapaberile piirmäärast suuremad ja seetõttu toimus ka 
avaliku pakkumismenetlusega hankekonkurss, mille võitis Infotark AS.  
 
2.2.3.  Elion Ettevõtted AS ja EMT AS 
Eesti Pank on vaadelnud sideteenuste kulu tervikuna (mitte fikseeritud 
telefonisideteenuse ja mobiiltelefoniside kulusid eraldi) ning püüdnud leida muutuval 
turul pidevalt soodsaimat lahendust. 
Sideteenuste puhul on lisaks hinnale väga oluline ka teenuse kvaliteet (mobiilside puhul 
leviala). Numbriülekanduvus rakendus alles aastal 2005, mis ei võimaldanud varasemalt 
telefonisideteenuste hinna samavõrd paindlikku minimeerimist. Kõiki neid asjaolusid 
arvestades ei ole avaliku riigihanke korraldamine seni osutunud otstarbekaks. 
 
Käesoleval hetkel on Eesti Panga telefonisidesüsteemid ühendatud kolme operaatori 
võrguga (EMT, Elion, Viatel). EMT ja Elioni puhul on kasutusel ka nn. virtuaalvõrk, 
mis võimaldab lühinumbritega luua ühendusi tavahindadest tunduvalt soodsamalt. 
Samadel alustel ja tingimustel teenust ei paku Eestis hetkel üksi teine pakkuja. 
 
Operaatorit Viatel kasutame fikseeritud telefonisideteenuste tarbimisel paralleelselt 
Elioniga, st üks välisühendustest on Elionist, üks Viatelist. Sisenevad, samuti, sõltuvalt 
minutihinnast, osa väljuvatest kõnedest ja virtuaalvõrgu kõned liiguvad üle Elioni 
ühendusliini ning osa väljuvatest kõnedest, mille minutihind on soodsam Elioni hinnast, 
üle Viateli ühenduse. 
 
2.3. Poniard AS, MAX 123 AS, Cell Network AS 
Ükski CPV-klassifikaatoris, mis on ainus olemasolev alus kaupade ja teenuste 
klassifitseerimiseks, toodud tootegrupp ei ületa riigihangete seaduses sätestatud 
piirmäära. Samuti on vajalike tarvikute ostuvajadus väga ebatäpselt prognoositav, 
mistõttu ühe koondhanke tegemine on majandsulikult kulukam. Ebatäpsusest tulenevate 
liigsete laovarude soetamine Eesti Panka oleks aga tänu täiendavale majanduslikule 
kulule ja IT varude kiirele moraalsele vananemisele ilmselgelt ebaotstarbekas. 
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Eesti Pank kinnitab, et Riigikontrolli poolt Eesti Panga presidendile tehtud ettepanekute, 
mis on seotud edaspidiste hangete korraldamise protseduuride ja reeglistike 
täiustamisega, läbivaatamiseks, hindamiseks ja rakendamise aluste väljatöötamiseks on 
kavas moodustada vastav töörühm. 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
 
Andres Lipstok 
president 
 




