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Kolhooside ja sovhooside ning maal asuvate elamute, kultuuriliste ja 
elutarbeliste ehituste elektrifitseerimise planeerimise ja organiseerimise

määrustik
Elektrifitseerimise objektide ehitamine maal

1. Skeemid elektrivõrkude arendamise kohta maal töötab välja 
Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuv Energeetika ja Elektrifitsee
rimise Peavalitsus Eesti NSV Põllumajandussaaduste Tootmise ja Varu
mise Ministeeriumi ning Eesti NSV Ministrite Nõukogu Koondise «Eesti 
Põllumajandustehnika» osavõtul.

2. 110, 35, 15, 10 ja 6 ikV elektriliine ning 110, 35/15, 35/10 ja 
35/6 kV pingega alajaamu planeerib, projekteerib, ehitab ja finantseerib 
Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuv Energeetika ja Elektrifitsee
rimise Peavalitsus vastavate struktuursete elektrivõrgu ettevõtete kaudu.

Eesti NSV Põllumajandussaaduste Tootmise ja. Varumise Ministee
riumi ning Eesti NSV Ministrite Nõukogu Koondise «Eesti Põllumajandus
tehnika» ettevõtetele ja süsteemile maaelektrijaamade ning 110, 35/15, 
35/10 ja 35/6 kV alajaamade projekteerimise ja ehituse järjekorra ning 
mahu esitab koondis «Eesti Põllumajandustehnika» Energeetika ja 
Elektrifitseerimise Peavalitsusele planeeritavale aastale eelneva aasta 
1. maiks.

3. Uute 0,4 IkV elektriliinide ja 15-10-6/0,4 kV alajaamade planeeri
mine, projekteerimine ja ehitamine ning endiste laiendamine ja rekonst
rueerimine, samuti sovhooside, kolhooside ja teiste ettevõtete ning orga
nisatsioonide tootmis-, kultuurilistes ja elutarbelistes hoonetes ja elu
majades elektrijõu- ja -valgustusseadmete planeerimine, projekteerimine 
ja ehitamine toimub sovhooside, kolhooside ja teiste põllumajanduslike 
organisatsioonide ja ettevõtete kapitaalmahutuste arvel järgmises korras:



1) telli jateks-tiitlihoidj aleks ülalnimetatud tööde osas õn sovhoosid, 
kolhoosid ja teised põllumajanduslikud organisatsioonid ja ettevõtted;

2) ehitus- ja montaažtööde peatööettevõtjaks õn Energeetika ja 
Elektrifitseerimise Peavalitsuse Trust «Eesti Elektrivõrkude Ehitus»;

3} ehitus- ja montaažtöödeks ning elektrimontaažitöödeks vajalike 
materjalide ja elektriseadmetega, välja arvatud tehnoloogilised seadmed 
ja nende elektrimootorid, varustab Energeetika ja Elektrifitseerimise 
Peavalitsus;

4) tehnoloogilisi seadmeid ja nende elektrimootoreid hangib ja 
monteerib Eesti NSV Ministrite Nõukogu Koondis «Eesti Põllumajandus
tehnika». Elektrimootorid lülitab sisse Energeetika ja Elektrifitseeri
mise Peavalitsus Trusti «Eesti Elektrivõrkude Ehitus» jõududega;

5) sovhoosid, kolhoosid ja teised põllumajanduslikud organisatsioo
nid ja ettevõtted esitavad elektrivõrgu objektide elektrijõu- ja -valgustus
seadmete, mille ehitus õn ette nähtud järgneval aastal, ehitamiseks ja 
monteerimiseks nõudeavaldused vastavatele kolhoosi- ja sovhoositootmise 
valitsustele ning ärakirjad vastavatele Energeetika ja Elektrifitseerimise 
Peavalitsuse kõrgepingevõrkudele planeeritavale aastale eelneva aasta
1. aprilliks;

6) kolhoosi- ja sovhoositootmise valitsused koos vastavate Energee
tika ja Elektrifitseerimise Peavalitsuse kõrgepingevõrkudega kolhoosides, 
sovhoosides ja teistes riiklikes põllumajanduslikes ettevõtetes ja organi
satsioonides täpsustavad planeeritavale aastale eelneva aasta 1. maiks 
tööde mahud ja esitavad need Eesti NSV Põllumajandussaaduste Tootmise 
ja Varumise Ministeeriumile ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures 
asuvale Energeetika ja Elektrifitseerimise Peavalitsusele läbivaatamiseks 
ning põllumajanduse elektrifitseerimise plaani projekti sissevõtmiseks;

7) sovhoosid, kolhoosid ja teised põllumajanduslikud ettevõtted ja 
organisatsioonid, kes ehitavad oma kapitaalmahutuste arvel, esitavad 
järgneval aastal projekteerimisele tulevate objektide elektrifitseerimise 
kohta 1. aprilliks nõudeavaldused vastavatele kolhoosi- ja sovhoositoot
mise valitsustele ning vastavatele kõrgepingevõrkudele. Projekteerimise 
mahu kindlaksmääramiseks kolhoosi- ja sovhoositootmise valitsused koos 
Energeetika ja Elektrifitseerimise Peavalitsusega vaatavad läbi nimeta
tud nõudeavaldused, määravad kindlaks järgmiseks aastaks kõrgepinge- 
võrkude ja alajaamade, tarbijate alajaamade, madalpingevõrkude ja ins- 
taliatsioonitööde projekteerimise mahud ja esitavad need Eesti NSV 
Põllumajandussaaduste Tootmise ja Varumise Ministeeriumile ning Eesti 
NSV Ministrite Nõukogu juures asuvale Energeetika ja Elektrifitseeri
mise Peavalitsusele rahvamajanduse arendamise plaani sissevõtmiseks.

Maaelektrifitseerimise objektide projekteerimise limiidi jaotavad 
kolhoosidele kolhoosi- ja sovhoositootmise valitsused. Pärast projekteeri
mise limiidi saamist annavad kolhoosid ühe kuu jooksul vastavate kõrge
pingevõrkudega kooskõlastatud tellimuse Üleliidulise Riikliku Teadusliku 

'Uurimise Instituudi «Energosetprojekt» Loodeosakonna Kompleksse Pro
jekteerimise Eesti Osakonnale.



Sovhooside ja teiste maal asuvate riiklike ettevõtete ja organisat
sioonide elektrifitseerimise objektide projekte tellivad Eesti NSV Põllu
majandussaaduste Tootmise ja Varumise Ministeerium ning Eesti NSV 
Ministrite Nõukogu Koondis «Eesti Põllumajandustehnika»;

8) projekt-eelarvelise dokumentatsiooni koostamine peab olema 
lõpule viidud ehituse planeeritavale aastale eelneva aasta 1. septembriks 
ning projekfmaterjal üle antud töövõtuorganisatsioonile i. oktoobriks;

9) tellija-tiitlihoidja õn kohustatud elektriliinide ja alajaamade 
ehitustööde alguseks, mis lepingute alusel antakse töövõtuorganisatsioo- 
nidele, andma viimastele üle kõik dokumendid maa-aiade eraldamise 
kohta ning metsaraiepiletid metsa ja võsa raiumiseks elektriliinide trassil.

4. Sovhooside, kolhooside ja teiste põllumajanduslike organisatsioo
nide ning ettevõtete uute tootmis- ja kultuuriliste ja elutarbeliste hoonete 
ning elumajade objektide planeerimiseks, projekteerimiseks ja ehituseks, 
kaasa arvatud 0,4 kV madalpinge-elektriliini rajamine ja sisselülitamine 
ning 15-10-6/0,4 kV alajaama püstitamine ja nende lülitamine olemasole
vatesse kõrgepingevõrkudesse (elektriliini ehituse maht kuni 0,5 km) 
nmg nimetatud objektide jaoks elektrijõu- ja -valgustusseadmete mon
teerimiseks määratakse järgnev kord:

1) ülalnimetatud tööde telli j aks-tiitlihoid jaks õn sovhoosid, kolhoo
sid ja teised põllumajanduslikud organisatsioonid ja ettevõtted;

2) peatöövõtjaks õn organisatsioon, kes nimetatud objektide ehitusel 
teeb üldehituslikke töid;

3) maaobjektide uusehituste jaoks 0,4 kV madalpingeliine rajab ning 
lülitab sisse, samuti püstitab 15-10-6/0,4 kV alajaamu ja monteerib elektri
jõu- ja -valgustusseaömeid Energeetika ja Elektrifitseerimise Peavalitsuse 
Trust «Eesti Elektrivõrkude Ehitus» peatöövõtjaga sõlmitud alltöövõtu 
lepingu järgi või otsese lepingu järgi, mis õn sõlmitud organisatsiooniga, 
kes ehitab majanduslikul teel;

4) alltöövõtu korras ja otseste lepingute järgi tehtavate tööde tege
miseks vajalike ning punkti 4 alapunktis 3 nimetatud materjalide ja 
elektriseadmetega, välja arvatud tehnoloogilised seadmed ja nende elektri
mootorid, varustab Energeetika ja Elektrifitseerimise Peavalitsus;

5) peatöövõtja või organisatsioon, kes ehitab majanduslikul teel, 
tagab kinnitatud projekt-eelarvelise dokumentatsiooni esitamise planee
ritavale aastale eelneva aasta 1. detsembriks Energeetika ja Elektrifitsee
rimise Peavalitsuse Trustile «Eesti Elektrivõrkude Ehitus», kaasa arva
tud tööjoonised ja nende eelarved järgneva aasta tööde plaani võetavate 
tööde mahu kohta.

5. Elektri-montaažtööde plaani projekti ja. järgmiseks aastaks pla
neeritavate materjalide ning seadmete kohta nõudeavalduste koostami
seks Eesti NSV Põllumajandussaaduste Tootmise ja Varumise Ministee
rium ning Eesti NSV Ministrite Nõukogu Koondis «Eesti Põllumajandus
tehnika» esitavad Energeetika ja Elektrifitseerimise Peavalitsuse Trustile 
«Eesti Elektrivõrkude Ehitus» orienteeruvad ehitustööde mahud ja sov
hooside, kolhooside ning teiste maal asuvate ettevõtete ja organisatsioo
nide kapitaalmahutuste arvel tehtavateks töödeks vajalike materjalide ja 
seadmete nomenklatuuri planeeritavale aastale eelneva aasta 2Ö. maiks.



6. Määrata, et sovhoosid, kolhoosid ja teised põllumajanduslikud 
ettevõtted ning organisatsioonid eraldavad peatöövõtjale-alltöövõtjaie 
ehituse ajaks töölisi liini trassi puhastamiseks ja sellelt metsa raiumiseks, 
kusjuures peatöövõtja-ailtöövõtja maksab tasu töö eest kehtivate hinnete 
alusel, samuti eraldavad töölistele elu- ja muid ruume lepingu eritingi
mustes ettenähtud ulatuses.

Põllumajanduse elektrifitseerimise objektide eksplimlatsioon ja remont
7. Energeetika ja Elektrifitseerimise Peavalitsus kasutab tema 

bilansil olevaid riiklikke maaelektrijaamu, transformaator-alajaamu, 
elektriliine ja madalpingevõrke.

Madalpinge-elektriliinide ja 15-10-6/0,4 kV alajaama (välja arvatud 
käesoleva punkti esimeses lõigus nimetatud) ekspluatatsiooni teostavad 
kolhoosid, sovhoosid ja teised ettevõtted ja organisatsioonid, kelle bilan
sil õn need madalpinge-elektrivõrgud.

8. Kolhoosid, sovhoosid ja teised ettevõtted ning organisatsioonid 
vastutavad oma elektriseadmete, elektriliinide ja 15-10-6/0,4 kV ala
jaamade õige ja ohutu ekspluatatsiooni eest.

9. Kolhoosid, sovhoosid ja teised ettevõtted ning organisatsioonid, 
kelle bilansil õn elektriliinid, alajaamad ja elektriseadmed, õn kohus
tatud:

1) varustama ennast •kvalifitseeritud kaadriga elektrimaj anduse 
ekspluatatsiooni alal.

Maaelektrifitseerijate kaadri juhendamiseks ja ettevalmistamiseks 
Energeetika ja Elektrifitseerimise Peavalitsus ja Põllumajandussaaduste 
Tootmise ja Varumise Ministeerium töötavad ühiselt välja ning kinni
tavad juhendi kolhoosi, sovhoosi või teise põllumajandusliku ettevõtte 
elektrimontööri (inseneri, tehniku) õiguste ja kohustuste kohta;

2) andma ekspluatatsiooni oma elektriseadmed, liinid ja alajaamad, 
juhindudes vastavatest ehituse, ekspluatatsiooni ja ohutustehnika ees
kirjadest, samuti kõigist Energeetika ja Elektrifitseerimise Peavalitsuse 
ettevõtte «Energiamüük» juhistest;

3) määrama ametisse majandite elektrimontööre ja elektritehnikuid 
parast seda, kui nad õn vastavates kõrgepingevõrikudes läbi teinud teh
nilise miinimumi katsed tehnilise ekspluatatsiooni eeskirjade ja ohutus
tehnika eeskirjade osas.

10. Energeetika ja Elektrifitseerimise Peavalitsus:
1) teeb kolhooside, sovhooside ja teiste ettevõtete ning organisat

sioonidega sõlmitud lepingute alusel remonti ja annab organisatsioonilis- 
tehnilist abi neile kuuluvate elektrijaamade, elektrivõrkude ja sisemiste 
elektriseadmete ekspluatatsioonis. Lepinguid organisatsioonilis-tehnilise 
abi ja remonttööde kohta sõlmivad kolhoosid, sovhoosid või teised ette
võtted ja organisatsioonid vastavate Energeetika ja Elektrifitseerimise 
Peavalitsuse körgepingevõrkudega. .

Kolhoosidele, sovhoosidele ja teistele põllumajanduslikele ettevõte
tele ja organisatsioonidele, kes ei taha sõlmida lepinguid vastavate kõrge- 
pingevõrkudega seoses nende bilansil olevate elektriliinide, alajaamade



ja sisemiste elektriseadmete remondi tööde vähese mahuga, müüakse 
nendeks töödeks elektrimaterj ale koondise «Eesti Põllumajandustehnika» 
kaudu Energeetika ja Elektrifitseerimise Peavalitsuse fondide arvel ja 
jaotuskavade j ärgi;

2) teostab oma ettevõtte «Energiamüük» kaudu järelevalvet ja kont
rollib maaelektri jaamu, elektriseadmeid ja katla järelevalve objekte;

3) töötab välja ja viib ellu kolhooside, sovhooside ja teiste ette
võtete ning organisatsioonide nõudeavalduste alusel abinõud nende ette
võtete töötajate hulgast maaelektrifitseerijate kaadri (montööride, briga
diride, liinitööliste, ülevaatajate, valve- ja remondipersonali jt.) etteval
mistamiseks ja ümberkvalifitseerimiseks;

4) organiseerib konsultatsioone kolhoosidele, sovhoosidele ja teis
tele põllumajanduslikele ettevõtetele ning organisatsioonidele neile kuu
luvate elektrivõrkude ekspluatatsiooni küsimustes;

5) õpib tundma ja organiseerib uue tehnika, teaduse saavutuste ja 
eesrindlike kogemuste juurutamist maaelektrivõrkude ekspluatatsioonis;

6) kontrollib, kas kolhoosid, sovhoosid ja teised ettevõtted ning 
organisatsioonid peavad kinni maaelektrifitseerimise objektide ehituse, 
remondi ja ekspluatatsiooni eeskirjadest, samuti elektrienergia kasuta
mise eeskirjadest.

11. Kolhoosi- ja sovhoositootmise valitsused:
1) kontrollivad, ikas kolhoosid ja sovhoosid sõlmivad õigeaegselt 

lepinguid kolhooside ja sovhooside elektrivõrkude remont- ja rekonst
rueerimistöödeks ning kas nimetatud tööd õn tagatud vastavate finant- 
seerimisvahenditega;

2) võtavad tarvitusele abinõud kolhooside ja sovhooside elektri- 
majanduse varustamiseks kvalifitseeritud kaadriga, jaotavad kolhoosidele 
ja sovhoosidele spetsialiste vastavalt Energeetika ja Elektrifitseerimise 
Peavalitsuse kõrgepingevõrkude ettepanekutele;

3) vaatavad, süstemaatiliselt läbi küsimused kolhoosidele ja sovhoo
sidele kuuluvate elektriseadmete ning elektrivõrkude ekspluatatsiooni 
parandamise kohta;

4) koos kolhooside, sovhooside ja vastavate kõrgepingevõrkudega 
planeerivad maaelektrivõrkude remondi töid;

5) kooskõlastavad kolhooside ja sovhooside ettepanekud nende poolt 
planeeritavate remonttööde ja organisatsioonilis-tehnilise abistamise 
tööde sissevõtmise kohta Energeetika ja Elektrifitseerimise Peavalitsuse 
plaani. Vaatavad läbi ja kooskõlastavad koos Energeetika ja Elektrifitsee
rimise Peavalitsuse kõrgepingevõrkudega mainitud tööde ülalnimetatud 
koondplaanid.

12. Koondis «Eesti Põllumajandustehnika» töötab välja, kooskõlastab 
Energeetika ja Elektrifitseerimise Peavalitsusega ja viib ellu kolhoosides, 
sovhoosides ning teistes põllumajanduslikes ettevõtetes põllumajandus
liku tootmise protsessidesse elektrienergia juurutamise ning elektrimoo
tori Le ja käivitustreguleeriva elektriaparatuuri remondi plaanid ja abi
nõud.

13. Tööde mahu ja remonttöödeks materjalide vajaduse kindlaks
tegemiseks ning organisatsioonilis-tehnilise abistamise ja remonttööde



kohta lepingute sõlmimiseks (kolhooside, sovhooside või teiste ettevõtete 
ja organisatsioonide ning Energeetika ja Elektrifitseerimise Peavalitsuse 
kõrgepingevõrkude vahel määratakse järgnev kord:

1) tööde mahu ja remonttöödeks (kapitaal- ja jooksvaks remondiks) 
materjalide vajaduse kindlakstegemiseks määravad kolhoosid, sovhoosid 
ja teised põllumajanduslikud ettevõtted ja organisatsioonid koos vasta
vate kõrgepingevõikudega hiljemalt tööde aastale eelneva aasta 1. maiks 
kindlaks orienteeruvad tööde mahud ja materjalide vajaduse, samuti 
Energeetika ja Elektrifitseerimise Peavalitsuse vastavatele kõrgepinge- 
võrkudele üleantavate tööde mahu;

2) remondi eelarved ja projektdokumentatsiooni koostavad vastavad 
rajoonikõrgepingevõrgud sovhooside, kolhooside ja teiste põllumajandus
like ettevõtete ning organisatsioonide nõudeavalduste alusel;

3) kõrgepingevõrgud kooskõlastavad 15. maiks kolhoosi- ja sovhoosi
tootmise valitsustega nimetatud tööde mahu ning esitavad selle koos oma 
märkustega Energeetika ja Elektrifitseerimise Peavalitsusele ning Eesti 
NSV Põllumajandussaaduste Tootmise ja Varumise Ministeeriumile 
koondiplaani koostamiseks;

4) jooksva aasta jaanuaris sõlmivad kõrgepingevõrgud kolhooside, 
sovhooside ja teiste ettevõtete ning organisatsioonidega lepingud koos
kõlas kinnitatud plaaniga.

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS
140 Abinõude kohta Industriaalmeetodite juurutamiseks ioomakasva- 

tushoonete ja teiste hoonete ning ehitiste ehitamise! sovhoosides 
ja kolhoosides

Väljavõte:

Tehnilise taseme tõstmiseks, maaehituse kvaliteedi parendamiseks ja 
maksumuse alandamiseks, samuti loomakasvatusobjektide ja teiste põllu
majanduse jaoks vajalike tootmisobjektide esimeses järjekorras eksplua
tatsiooni andmise kiirendamiseks ning kooskõlas NSV Liidu Ministrite 
Nõukogu 6. juuni 1963. a. määrusega nr. 629 Eesti NSV Ministrite Nõu
kogu määra b:

1. Moodustada Eesti NSV Ehitusministeeriumi koosseisus Maaehituse 
Peavalitsus, pannes sellele sovhoosides ja kolhoosides töövõtu korras ehi
tavate organisatsioonide juhtimine, samuti orgamsatsioonilis-tehnilise abi 
andmine kolhoosidevahelistele ehitusorganisatsioonidele.

2. Määrata, et industriaalmeetodite edasine juurutamine loomakasva- 
tushoonete ja teiste hoonete ning ehitiste ehitamisel sovhoosides ja kol
hoosides peab tõstma töövõtu korras tehtava ehituse osatähtsust ning 
industTiaaldetailide ja -konstruktsioonide edasist juurutamist, milleks:

1) Eesti NSV Ehitusministeeriumil organiseerida 1963. a. Tartu Üld- 
ehitustrusti koosseisus Elva Ehitusvalitsuse baasil mehhaniseeritud ränd- 
kolonn raudbetoonkonstruktsioonide monteerimiseks ja üldehituslike 
tööde tegemiseks sovhoosides ja kolhoosides ning trusti «Santehmontaaž»



koosseisus — mehhaniseeritud rändkolonn tehnoloogiliste seadmete mon
teerimiseks ning sanitaar-tehniliste tööde tegemiseks maaehituse objek
tidel.

Eesti NSV Ehitusministeeriumil abistada vajalikult Tartu Üldehitus- 
trusti ja trusti «Santehmontaaž» nimetatud mehhaniseeritud kolonnide 
organiseerimisel ja nende töö korraldamisel ning koos Eesti NSV Põllu
majandussaaduste Tootmise ja Varumise Ministeeriumiga ja Eesti NSV 
Ministrite Nõukogu Koondisega «Eesti Põllumajandustehnika» ühe kuu 
jooksul määrata kindlaks konkreetsed objektid ning mehhaniseeritud ko
lonnide poolt 1964. a. tehtavate ehitus- ja montaažtööde maht sovhoosides 
ja kolhoosides;

2) Eesti NSV Ministrite -Nõukogu juures asuval Energeetika ja Elekt
rifitseerimise Peavalitsusel organiseerida 1963. a. trusti «Eesti Elektrivõr
kude Ehitus» koosseisus Viljandi Ehitus-Montaaživalitsuse baasil mehha
niseeritud rändkolonn elektrimontaažtööde tegemiseks maaehituse ob
jektidel.

7. Lubada Eesti NSV Ehitusministeeriumil ehitustegevuse normaalse 
juhtimise tagamiseks määrata kindlaks territoriaalsetes ehitusvalitsustes 
ja mehhaniseeritud rändkolonnides liinipersonali arv tööjõuplaanides ette
nähtud administratiiv-majanduskulude limiidi ja ehituse ning abiettevõtete 
töötajate arvulise koosseisu piirides.

8. Mehhaniseeritud rändkolonnide võimsuste efektiivseks kasutami
seks tuleb Eesti NSV Põllumajandussaaduste Tootmise ja Varumise Minis
teeriumil, alates 1964. aastast, ette näha kapitaalmahutuste maksimaalne 
kontsentreerimine, et mehhaniseeritud kolonnide poolt ühes või teises 
lähedalasuvas majandis tehtavate ehitus- ja montaažtööde maht oleles vä
hemalt 150 tuhande rubla piirides.

9. i eha teatavaks, et NSV Liidu Ministrite Nõukogu tegi ülesandeks 
NSV Liidu Riiklikule Ehituskomiteele töötada välja ja kinnitada töö võtu 
tüüpleping mehhaniseeritud rändkolonnide poolt hoonete ja ehitiste ehi
tamiseks sovhoosides ja kolhoosides, nähes selles ette, et tellija eraldab 
vajalikul arvul kvalifitseerimata töölisi.

12. Kohustada Eesti NSV Riiklikku Ehituskomiteed:
2) tõhustama kontrolli -ehitustegevuse üle sovhoosides ja kolhoosides 

ning võtma tarvitusele vajalikud abinõud käesolevas määruses ettenähtud 
ülesannete täitmiseks industriaalmeetodite juurutamise alal maaehitusse, 
niis võimaldab efektiivsemalt kasutada kapitaalmahutusi ja kiirendada 
maal ehitatavate objektide ekspluatatsiooni andmist.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu 
esimehe esimene asetäitja E. Tõnurist

Eesti NSV Ministrite Nõukogu
asjadevalitseja G. Martin

Tallinn, Toompea, 12. septembril 1963. Nr. 427.
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EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS

Toitlustamise kulunormide kohta eelarvelistes laste 
mitte-tuberkuloosisanatooriuraides

Kooskõlas NSV Liidu Ministrite Nõukogu 21. augusti 1963. a. mää- 
rusega nr, 896 Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:

1. Eesti NSV Ministrite Nõukogu 20. detsembri 1961. a. korralduse 
nr. 1711 -k (ENSV MK 1962, nr. 2, art. 11) osaliseks muutmiseks kehtes
tada 1. oktoobrist 1963. a. eelarvelistes laste mitte-tuberikuloosisanatoo- 
riumides, sõltumata nende alluvusest, toitlustamise kulunormid vastavalt 
lisale.

2. Kulutused, millised õn seotud toiduratsioonide maksumuse suu
rendamisega eelarvelistes laste mitte-tuberkuloosisanatooriumides, teha 
vabariigi 1963. a. eelarve piirides.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimehe asetäitja G. Nellis

Eesti NSV Ministrite Nõukogu
asjadevalitseja G. Martin

Tallinn, Toompea, 13. septembril 1963. Nr. 428.

Lisa
Eesti NSV Ministrite Nõukogu 

13. septembri 1963. a. määruse nr. 428 juurde
* Toitlustamise kulunormid eelarvelistes laste

mitte-tuberkuloosisanatooriumides
(1963. a. Il kaubandusvööndi hindades)

Kuni 3 aasta vanustele lastele 80 kopikat
3 kuni 7 aasta vanustele lastele 1 rubla 02 kopikat
7 kuni 14 aasta vanustele lastele 1 rubla 35 kopikat.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu
asjadevalitseja G. M a r t i n
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ЭСТОНСКОЙ ССР
|0| Об утверждении Положения о планировании и организации 

электрификации колхозов, совхозов и объектов жилищного и 
култьурно-бытового строительства на селе

Совет Министров Эстонской ССР постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о планировании и организации 

электрификации колхозов, совхозов и объектов жилищного и куль
турно-бытового строительства на селе.

Первый Заместитель Председателя Совета Министров
Эстонской ССР Э. Тынурист

Управляющий Делами Совета Министров
Эстонской ССР Г. Мартин

Таллин, Тоомпеа, 12 сентября 1963 г. № 423.

Утверждено
постановлением Совета Министров 

ЭССР от 12 сентября 1963 г. № 423

Положение
о планировании и организации электрификации колхозов, совхозов 
и объектов жилищного и культурно-бытового строительства на селе

Строительство объектов сельской электрификации
1. Разработка схемы развития сельских электросетей осуществ

ляется Главным управлением энергетики и электрификации при Со
вете Министров Эстонской ССР с участием Министерства производ
ства и заготовок сельскохозяйственных продуктов Эстонской ССР и 
объединения «Эстсельхозтехника» Совета Министров Эстонской ССР.

2. Планирование, проектирование, строительство и финансирова
ние линий электропередачи 110, 35, 15, 10 и 6 кв и подстанций напря
жением 110, 35/15, 35/10 и 35/6 кв осуществляется Главным управле
нием энергетики и электрификации при Совете Министров Эстонской 
ССР через соответствующие структурные электросетевые пред
приятия.

Очередность и объемы проектирования и строительства сельских 
линий электропередачи и подстанций 110, 35/15, 35/10 и 35/6 кв для 
предприятий и системы Министерства производства и заготовок сель
скохозяйственных продуктов Эстонской ССР и объединения «Эстсель
хозтехника» Совета Министров Эстонской ССР представляет объеди
нение «Эстсельхозтехника» Главному управлению энергетики и элект
рификации до 1 мая года, предшествующего планируемому.

3. Планирование, проектирование и строительство новых, расши
ряемых и реконструируемых действующих линий электропередачи 
0,4 кв и подстанций 15-10-6/0,4 кв, а также электросиловых и осве
тительных установок сельских объектов в существующих производст
венных, культурно-бытовых зданиях и жилых домах совхозов, колхо



зов и других предприятий и организаций осуществляется за счет капи
тальных вложений совхозов, колхозов и других сельскохозяйственных 
организаций и предприятий в следующем порядке:

1) заказчиками-титулодержателями на вышеуказанные работы яв
ляются совхозы, колхозы и другие сельскохозяйственные организации 
и предприятия;

2) генеральным подрядчиком по выполнению строительно-мон
тажных работ является трест «Эстэлектросетьстрой» Главного управ
ления энергетики и электрификации;

3) материалами и электрооборудованием для производства строи
тельно-монтажных и электромонтажных работ обеспечивает Главное 
управление энергетики и электрификации, за исключением технологи
ческого оборудования и электроприводов к нему;

4) поставку технологического оборудования и электроприводов к 
нему и его монтаж выполняет объединение «Эстсельхозтехника» Со
вета Министров Эстонской ССР. Подключение электроприводов осу
ществляет Главное управление энергетики и электрификации силами 
треста «Эстэлектросетьстрой»;

5) совхозы, колхозы и другие сельскохозяйственные организация 
и предприятия на строительство и монтаж электросетевых объектов, 
электросиловых и осветительных установок, планируемых строи
тельством на последующий год, представляют заявки в соответствую
щие производственные колхозно-совхозные управления и копии соот
ветствующим высоковольтным сетям Главного управления энергетики 
и электрификации к 1 апреля года, предшествующего планируемому;

6) производственные колхозно-совхозные управления совместно 
с соответствующими высоковольтными сетями Главного управления 
энергетики и электрификации по колхозам, совхозам и другим госу
дарственным сельскохозяйственным предприятиям и организациям до 
1 мая года, предшествующего планируемому, уточняют объемы работ 
и представляют их Министерству производства и заготовок сельско
хозяйственных продуктов Эстонской ССР и Главному управлению 
энергетики и электрификации при Совете Министров Эстонской ССР 
для рассмотрения и включения в проект плана электрификации сель
ского хозяйства;

7) совхозы, колхозы и другие сельскохозяйственные предприятия 
и организации, осуществляющие строительство за счет своих капи
тальных вложений, представляют к 1 апреля свои заявки по электри
фикации объектов, подлежащих проектированию в следующем году, 
в соответствующие производственные колхозно-совхозные управления 
и соответствующие высоковольтные сети. Для определения объема 
проектирования в следующем году производственные колхозно-сов
хозные управления вместе с высоковольтными сетями Главного управ
ления энергетики и электрификации рассматривают указанные заявки, 
определяют объемы проектирования высоковольтных сетей и подстан
ций, потребительских подстанций, низковольтных сетей и инсталля
ционных работ и представляют Министерству производства и загото
вок сельскохозяйственных продуктов Эстонской ССР, а также Глав



ному управлению энергетики и электрификации при Совете. Минист
ров Эстонской ССР для включения в план развития народного хо
зяйства.

Лимит на проектирование объектов сельской электрификации 
колхозам распределяется производственными колхозно-совхозными 
управлениями. В месячный срок после получения лимита на проекти
рование колхозы дают согласованный с соответствующими высоко
вольтными сетями заказ проектному институту «Эстэлектросеть- 
проект».

Проекты на объекты сельской электрификации совхозов и других 
государственных сельскохозяйственных предприятий и организаций 
заказывают Министерство производства и заготовок сельскохозяйст
венных продуктов Эстонской ССР и объединение «Эстсельхозтехника» 
Совета Министров Эстонской ССР;

8) разработка проектно-сметной документации должна быть за
кончена до 1 сентября и проектный материал передан подрядной ор
ганизации до 1 октября года, предшествующего планируемому строи
тельством;

9) заказчик-титуло держатель к началу работ по строительству 
линий электропередачи и подстанций, передаваемых по договорам 
подрядным организациям, обязан передать последним все документы 
по отчуждению земельных участков и лесорубочные билеты на вы
рубку леса и кустарника на трассе линий электропередачи.

4. Порядок планирования, проектирования и строительства новых 
сельских объектов производственных, культурно-бытовых зданий и 
жилых домов совхозов, колхозов и других сельскохозяйственных ор
ганизаций и предприятий, включая подводку или подключение низко
вольтной линии; электропередачи 0,4 кв, а также сооружение подстан
ции 15-10-6/0,4 кв и подключение их к существующим высоковольтным 
сетям (в объеме строительства линии электропередачи до 0,5 км), 
монтаж электросиловых и осветительных установок для этих объек
тов устанавливается следующий:

1) заказчиком-титулодержателем на указанные выше работы яв
ляются совхозы, колхозы и другие сельскохозяйственные организа
ции и предприятия;

2) генеральным подрядчиком является организация, осуществляю
щая общестроительные работы по строительству этих объектов;

3) выполнение подводки или подключение низковольтных линий 
электропередачи 0,4 кв, а также сооружение подстанции 15-10-6/0,4 кв, 
монтаж электросиловых и осветительных установок для но
вых строек сельских объектов производится трестом «Эстэлектросеть- 
строй» Главного управления энергетики и электрификации по субпод
рядному договору с генеральным подрядчиком, или по прямым дого
ворам с организациями, осуществляющими строительство хозяйст
венным способом;

4) материалами и электрооборудованием для выполнения субпод
рядных работ и работ по прямым договорам, указанными в подпункте 
3 пункта 4, обеспечивает Главное управление энергетики и электри



фикации, за исключением технологического оборудования и электро
приводов к нему;

5) генподрядчик или организация, осуществляющая строительство 
хозяйственным способом, обеспечивает представление тресту «Эст- 
электросетьстрой» Главного управления энергетики и электрификации 
до 1 декабря года, предшествующего планируемому, утвержденную 
проектно-сметную документацию, включая рабочие чертежи и сметы 
к ним на объем работ, предусмотренных включениию в план работ 
последующего года.

5. Для составления проекта плана электромонтажных работ и зая
вок на материалы и оборудование, планируемые на последующий год, 
Министерство производства и заготовок сельскохозяйственных про
дуктов Эстонской ССР и объединение «Эстсельхозтехника» Совета 
Министров Эстонской ССР представляют тресту «Эстэлектросеть- 
строй» Главного управления энергетики и электрификации ориентиро
вочные объемы строительства и номенклатуру потребных материалов 
и электрооборудования на работы, выполняемые за счет капитальных 
вложений совхозов, колхозов и других сельскохозяйственных пред
приятий и организаций, до 20 мая года, предшествующего планируе
мому.

6. Установить, что совхозы, колхозы и другие сельскохозяйст
венные предприятия и организации выделяют генподрядчику — суб
подрядчику на период строительства рабочих для выполнения работ 
по вырубке и очистке трассы линии от леса с выплатой генподрядчи
ком — субподрядчиком заработной платы по существующим расцен
кам, а также жилье для рабочих и другие помещения в количестве, 
предусмотренном в особых условиях договора.

Эксплуатация и ремонт объектов сельской электрификации
7. Главное управление энергетики и электрификации осуществ

ляет эксплуатацию находящихся на его балансе сельских государст
венных электростанций, трансформаторных подстанций, линий элект
ропередачи и низковольтных электросетей.

Эксплуатацию низковольтных линий электропередачи и подстан
ций 15-10-6/0,4 кв (кроме указанных в первом абзаце настоящего 
пункта) осуществляют колхозы, совхозы или другие предприятия и 
организации, на балансе которых находятся эти низковольтные элект
росети

8. Колхозы, совхозы и другие предприятия и организации несут 
ответственность за правильную и безопасную эксплуатацию своих 
электроустановок, линий электропередачи и подстанций 15-10-6/0,4 кв.

9. Колхозы, совхозы и другие предприятия и организации, имею
щие на своем балансе линии электропередачи, подстанции и электро
установки, обязаны:

1) обеспечить себя квалифицированными кадрами по эксплуата
ции электрохозяйства.

Для руководства и подготовки кадров сельских электрификато
ров Главное управление энергетики и электрификации и Министерство 
производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов совместно



разрабатывают и утверждают инструкцию о правах и обязанностях 
электромонтера (инженера, техника) колхоза, совхоза или другого 
сельскохозяйственного предприятия;

2) вводить в эксплуатацию свои электроустановки, линии электро
передачи и подстанции, руководствуясь соответствующими правилами 
строительства, эксплуатации и техники безопасности, а также всеми 
предписаниями Энергосбыта Главного управления энергетики и 
электрификации;

3) назначать электромонтеров и электротехников хозяйства только 
после прохождения ими в соответствующих высоковольтных сетях 
технического минимума по правилам технической эксплуатации и пра
вилам техники безопасности.

10. Главное управление энергетики и электрификации:
1) осуществляет по договорам с колхозами, совхозами и другими 

предприятиями и организациями ремонт и организационно-техниче
скую помощь в эксплуатации принадлежащих им электростанций, 
электросетей и внутренних электроустановок. Договоры на организа
ционно-техническую помощь и ремонтные работы заключаются кол
хозами, совхозами или другими предприятиями и организациями с 
соответствующими высоковольтными сетями Главного управления 
энергетики и электрификации.

Колхозам, совхозам и другим сельскохозяйственным предприя
тиям и организациям, которые не желают заключать договоры с соот
ветствующими высоковольтными сетями в связи с малым объемом ре
монтных работ по находящимся на их балансе линиям электропере
дачи, подстанциям и внутренним электроустановкам, электромате
риалы для проведения этих работ продаются через объединение 
«Эстсельхозтехника» за счет фондов и по разнарядкам Главного 
управления энергетики и электрификации;

2) осуществляет через свой Энергосбыт надзор и контроль за 
сельскими электростанциями, электроустановками и объектами котло
надзора;

3) разрабатывает и проводит на основе заявок колхозов, совхозов 
и других предприятий и организаций мероприятия по подготовке и 
переподготовке кадров сельских электрификаторов (монтеров, брига
диров, линейных рабочих, обходчиков, дежурного и ремонтного пер
сонала и др.) из числа работников этих предприятий;

4) организует консультации колхозам, совхозам и другим сельско
хозяйственным предприятиям и организациям по вопросам эксплуата
ции принадлежащих им электросетей;

5) изучает и организует внедрение новой техники, научных дости
жений и передового опыта в эксплуатацию сельских электросетей;

6) осуществляет контроль за соблюдением колхозами, совхозами 
и другими предприятиями и организациями правил по строительству, 
ремонту и эксплуатации объектов сельской электрификации, а также 
правил пользования электрической энергией.



И. Производственные колхозно-совхозные управления:
1) осуществляют контроль за своевременным заключением кол

хозами и совхозами договоров на проведение ремонтных и реконст- 
рукционных работ электросетей колхозов и совхозов и за обеспечен
ностью указанных работ соответствующими средствами финансиро
вания;

2) принимают меры для обеспечения колхозных и совхозных 
электрохозяйств квалифицированными кадрами и распределяют спе
циалистов между колхозами и совхозами в соответствии с предложе
ниями высоковольтных сетей Главного управления энергетики -и 
электрификации;

3) систематически рассматривают вопросы улучшения эксплуата
ции принадлежащих колхозам и совхозам электроустановок и электро
сетей;

4) совместно с колхозами, совхозами и соответствующими высо
ковольтными сетями планируют работы по ремонту сельских электро
сетей;

5) согласовывают предложения колхозов и совхозов по включе
нию планируемых ими работ по ремонту и оказанию организационно
технической помощи в план Главного управления энергетики и элект
рификации. Рассматривают и согласовывают совместно с высоко
вольтными сетями Главного управления энергетики и электрификации 
вышеуказанные сводные планы указанных работ.

12. Объединение «Эстсельхозтехника» разрабатывает, осущест
вляет и согласовывает с Главным управлением энергетики и электри
фикации планы и мероприятия по внедрению электроэнергии в про
цессы сельскохозяйственного производства, ремонту электродвигате
лей и пускорегулирующей электроаппаратуры в колхозах, совхозах и 
других сельскохозяйственных предприятиях.

13. В целях определения объемов работ и потребности материалов 
на ремонтные работы и заключения договоров на организационно- 
техническую помощь и ремонтные работы между колхозами, совхо
зами или другими предприятиями и организациями с высоковольтными 
сетями Главного управления энергетики и электрификации устанавли
вается следующий порядок:

1) колхозы, совхозы и другие сельскохозяйственные предприятия 
и организации для определения объема работ и потребности материа
лов на ремонтные работы (для капитального и текущего ремонта) не 
позднее 1 мая предшествующего работам года определяют совместно 
с соответствующими высоковольтными сетями ориентировочные объе
мы работ и потребность в материалах, а также объемы работ, пере
даваемых на выполнение соответствующим высоковольтным сетям 
Главного управления энергетики и электрификации;

2) сметы и проектную документацию для ремонта составляют вы
соковольтные сети соответствующего района по заявкам совхозов, 
колхозов и других сельскохозяйственных предприятий и организаций;

3) высоковольтные сети к 15 мая согласовывают указанные объе
мы с колхозно-совхозными управлениями и представляют со своими



замечаниями в Главное управление энергетики и электрификации и в 
Министерство производства и заготовок сельскохозяйственных про
дуктов Эстонской ССР для составления сводного плана;

4) в январе текущего года высоковольтные сети заключают с кол
хозами, совхозами и другими предприятиями и организациями дого
воры в соответствии с утвержденным планом.

122
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О мерах по внедрению индустриальных методов в строитель
стве животноводческих помещений и других зданий и соору
жений в совхозах и колхозах

Выписка:

В целях повышения технического уровня, улучшения качества и 
снижения стоимости сельского строительства, а также ускорения 
ввода в эксплуатацию в первую очередь животноводческих и других 
производственных объектов для сельского хозяйства, в соответствии 
с постановлением Совета Министров СССР от 6 июня 1963 г. № 629 
Совет Министров Эстонской ССР постановляет:

1. Создать в составе Министерства строительства Эстонской ССР 
Главное управление по сельскому строительству, возложив на него 
руководство организациями, осуществляющими подрядное строитель
ство в совхозах и колхозах, а также оказание организационно-техни
ческой помощи межколхозным строительным организациям.

2. Установить, что дальнейшее внедрение индустриальных методов 
в строительстве животноводческих и других зданий и сооружений в 
совхозах и колхозах должно идти по пути увеличения удельного веса 
подрядного строительства и дальнейшего внедрения индустриальных 
деталей и конструкций, для чего:

1) Министерству строительства Эстонской ССР организовать в 
1963 году в составе Тартуского общестроительного треста на базе Эль- 
ваского строительного управления передвижную механизированную 
колонну для монтажа железобетонных конструкций и выполнения 
общестроительных работ в совхозах и колхозах и в составе треста 
«Сантехмонтаж» — передвижную механизированную колонну для 
монтажа технологического оборудования и выполнения санитарно- 
технических работ на объектах сельского строительства.

Министерству строительства Эстонской ССР оказать Тартускому 
общестроительному тресту и тресту «Сантехмонтаж» необходимую 
помощь в организации и налаживании работы указанных механизиро
ванных колонн и совместно с Министерством производства и загото
вок сельскохозяйственных продуктов Эстонской ССР и объединением 
«Эстсельхозтехника» Совета Министров Эстонской ССР в месячный 
срок определить конкретные объекты и объем строительно-монтаж
ных работ, подлежащих выполнению механизированными колоннами 
в 1964 году в совхозах и колхозах;



2) Главному управлению энергетики и электрификации при Со
вете Министров Эстонской ССР организовать в 1963 году в составе 
треста «Эстэлектросетьстрой» на базе Вильяндиского строительно
монтажного управления передвижную механизированную колонну 
для выполнения электромонтажных работ на объектах сельского 
строительства.

1. Разрешить Министерству строительства Эстонской ССР уста
навливать количество линейного персонала в территориальных строи
тельных управленияих и передвижных механизированных колоннах, 
исходя из необходимости обеспечения нормального руководства 
строительством, в пределах лимита административно-хозяйственных 
расходов и общей численности работников в строительстве и подсоб
ных производствах, предусмотренных планом по труду.

8. В целях эффективного использования мощностей передвижных 
механизированных колонн Министерству производства и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов Эстонской ССР, начиная с 1964 го
да, предусматривать максимальную концентрацию капитальных вло
жении с тем, чтобы объем строительно-монтажных работ, выполняе
мых механизированными колоннами, в одном или в двух близраспо- 
ложенных хозяйствах был не ниже 150 тысяч рублей.

9. Довести до сведения, что Совет Министров СССР поручил 
Госстрою СССР разработать и утвердить типовой подрядный договор 
на производство работ по строительству в совхозах и колхозах зда
ний и сооружений, выполняемых передвижными механизированными 
колоннами, предусмотрев в нем, что заказчик выделяет необходимое 
количество неквалифицированных рабочих.

12. Обязать Госстрой Эстонской ССР:
2) усилить контроль за строительством в совхозах и колхозах и 

принимать необходимые меры по выполнению предусмотренных на
стоящим постановлением заданий по внедрению индустриальных ме
тодов в сельское строительство, что позволит более эффективно ис
пользовать капитальные вложения и ускорить ввод в действие строя
щихся на селе объектов.

Первый Заместитель Председателя Совета Министров
Эстонской ССР Э. Тынурист

Управляющий Делами Совета Министров
Эстонской ССР Г. Мартин

Таллин, Тоомпеа, 12 сентября 1963 г. № 427.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ЭСТОНСКОЙ ССР
| Q Q О нормах расходов на питание в детских нетуберкулезных са- 

наториях, состоящих на бюджете
В соответствии с постановлением Совета Министров Союза ССР 

от 21 августа 1963 г. № 896 Совет Министров Эстонской ССР поста
новляет:

1. В частичное изменение распоряжения Совета Министров Эс
тонской ССР от 20 декабря 1961 г. № 1711-к (СП ЭССР 1962 г. № 2, 
ст. 11) установить с 1 октября 1963 г. в детских нетуберкулезных са
наториях, состоящих на бюджете, независимо от их подчиненности, 
нормы расходов на питание согласно приложению.

2. Расходы, связанные с увеличением стоимости рациона питания 
в детских нетуберкулезных санаториях, состоящих на бюджете, про
извести в пределах республиканского бюджета на 1963 год.

Заместитель Председателя Совета Министров
Эстонской ССР Г. Неллис

Управляющий Делами Совета Министров
Эстонской ССР Г. Мартин

Таллин, Тоомпеа, 13 сентября 1963 г. № 428.

Приложение
к постановлению Совета Министров 
ЭССР от 13 сентября 1963 г. № 428

Нормы расходов
на питание в детских нетуберкулезных санаториях, состоящих на 

бюджете (в ценах 1963 года по II торговому поясу)
Для детей в возрасте до 3 лет 80 копеек
Для детей в возрасте от 3 до 7 лет 1 рубль 02 копейки
Для детей в возрасте от 7 до 14 лет 1 рубль 35 копеек.

Управляющий Делами Совета Министров
Эстонской ССР Г. Мартин
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