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SELETAV SÕNASTIK

Abisaaja: Keskmise suurusega ettevõtjad, investeerimisfondid, väikerahastamisasutu-
sed.

EIB: Euroopa Investeerimispank, Luxembourg

FEMIP: Euroopa-Vahemere piirkonna investeerimis- ja partnerlusrahastu. Alates 2002. aasta 
oktoobrist on kõik Euroopa Investeerimispanga tehingud koondatud Euroopa-Vahemere 
piirkonna investeerimis- ja partnerlusrahastu (FEMIP) alla, mis loodi Euroopa Nõukogu 
Barcelonas vastu võetud otsuse alusel.

FEMIPi tehingud: Need hõlmavad peamiselt kolme liiki tooteid: laenud (keskkonnapro-
jektide puhul on seotud intressitoetustega), riskikapital (omakapital ja sellega samaväärne 
omakapital) ja tehniline abi.

Finantsvahendus: Kui EIP ei rahasta otseselt FEMIPi projekte, siis võib ta seda teha kaud-
selt krediidiliinide kaudu kommertspankadele või teistele finantsvahendajatele.

Intressitoetused (rebatid ehk väljateenimata intressid): Intressitoetused on ELi eelar-
vest laenudeks antavad toetused, mida EIP annab laenumandaadi alusel, et vähendada 
projektide finantstehingute kulusid. Alates 1992. aastast (tegelikult alates 1996. aastast) 
antakse intressitoetusi ainult keskkonnaprojektidega seotud laenudele.

Jätkusuutlikkus: Erakapitali tehingute eesmärk on toetada lisaväärtust ja töökohti loo-
vaid tulutoovaid ettevõtteid. Loodetava tulu saamine vastab riskile, mida võetakse eeldu-
sena iga EIP investeerimisotsuse puhul. Projekti jätkusuutlikkuse hindamine on sõltuvalt 
tingimustest iga juhtumi puhul oluliselt erinev ja selles võetakse arvesse teemad, mis 
määratakse kindlaks panga poolt teostatud nõuetelevastavuse eelkontrolliga.

Keskkonnamõju: Hinnatud projektide keskkonnaalane ja sotsiaalne (kui asjakohane) 
mõju, millega võetakse konkreetselt arvesse kahte kategooriat:
a)  suuniste järgimine, sh ELi ja/või l i ikmesriigi ning Euroopa Investeerimispanga 

suunised,
b)  keskkonnaalane tulemuslikkus, sh seos eelootuste ja järelleidude vahel ning millisel 

määral on jääkmõjud eeldatuga võrreldes sarnased, halvemad või isegi paremad.

MEDA :  Nimetatud lühendiga tähistatakse prantsuskeelset  väl jendit  “MEsures 
D’Accompagnement” – kaasnevad meetmed. Põhiline Euroopa Liidu Euroopa-Vahemere 
partnerluse rahastamise vahend. Programm hõlmab tehnilise abi ja tagatisega rahasta-
mise EIP kaudu.

Riskikapitali tehingud: Riskikapitali tehingutega alustati 1990. aastatel ja need jagunevad 
kahte kategooriasse: pikaajalised laenud kestusega 10–20 aastat ja omakapitali rahasta-
mise laenud, millest viimasena nimetatud sõltub tulemuslikkusest. Ligikaudu 70% riski-
kapitali laenudest Vahemere piirkonnas antakse Marokole, Tuneesiale ja Egiptusele.

Tehniline abi: Tehnilist abi Vahemere piirkonna riikides rahastatakse FEMIPi tehnilise 
abi toetusfondi kaudu, mis loodi 2003. aastal. Tehnilist abi rahastatakse täielikult ELi 
eelarvest, et parandada FEMIPi tehingute kvaliteeti ja arengumõju:
–  tugevdades Vahemere piirkonna partnerriikide ja edendajate/elluviijate suutlikkust;
–  rahastades põhiuuringuid ja tegevusi, milles keskendutakse otseselt või kaudselt 

erasektori kasvu tugevdamisele.

VKEd: Väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad.
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KOMMENTEERITUD 
KOKKUVÕTE
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I .
ELi ja ELi  mittekuuluvate Vahemere piirkonna 
r i i k i d e  k o o s t ö ö  a l g a s  l i g i k a u d u  3 0  a a s t a t 
tagas i  ja  seda  on järk- järgult  aastate  jook-
sul  edas i  arendatud.  Majandus-  ja  sots iaa l -
struktuur ide reformiga kaasnevad rahal ised 
ja  tehni l i sed meetmed (MEDA)  partnerr i ik i -
des Euroopa-Vahemere partnerluse konteks-
t is  hõlmasid a javahemikku 1996–2006.

I I .
M E D A  m ä ä r u s t e  j a  e e l n e v a t e  p r o t o k o l l i d e 
kohaselt  rahastatakse ELi  eelarvest  ja  raken-
d a t a k s e  E u r o o p a  I n v e s t e e r i m i s p a n g a  ( E I P ) 
poolt  kolme l i ik i  pangandusmeetmeid:  teh-
n i l i n e  a b i  F E M I P i  t o e t u s f o n d i  k a u d u ,  i n t -
r e s s i t o e t u s e d  t e a t a v a t e l e  E I P  l a e n u d e l e  j a 
r isk ikapita l i  tehingud.

I I I .
K o n t r o l l i k o d a  a u d i t e e r i s  M E D A  p r o g r a m m i 
ja  ee lnevate  protokol l ide  pangandusmeet-
m e i d ,  e t  m ä ä r a t a  k i n d l a k s ,  k a s  k o m i s j o n  j a 
E IP  teostasid käimasolevate projekt ide järe-
leva lvet  nõuetekohasel t  n ing projekt idega 
saavutat i  seatud eesmärgid.

IV.
Seoses komisjoni  ja  EIP teostatava järeleval-
vega le idis  kontrol l ikoda,  et :

k o m i s j o n  t u g i n e s  t ä i e l i k u l t  E I P  t e h t u d  –
tööle  ega teostanud oma järelevalvet ;
k u n i  2 0 0 5 .  a a s t a n i  e i  o l n u d  E I P  j ä r e l e - –
valve tase  pi isav ;
E IP  ja  komis joni  tegevus ,  er i t i  kohal ikul  –
tasandi l ,  e i  o lnud kooskõlastatud;
keskkonna järelevalvele  e i  pööratud pi i - –
savalt  tähelepanu.

KOMMENTEERITUD
KOKKUVÕTE

V.
S e o s e s  p r o j e k t i  e e s m ä r k i d e  s a a v u t a m i s e g a 
le idis  kontrol l ikoda,  et  tehni l i se  abi  projek-
t id ol id  üldiselt  oma eesmärgid saavutanud. 
I n t r e s s i t o e t u s t e  j a  r i s k i k a p i t a l i  t e h i n g u t e 
projekt ide puhul  ol i  olukord er inevam, kuna 
eesmärgid saavutat i  a inult  osal ise l t .

VI.
Seoses  MEDA programmi lõpetamise ja  uue 
2 0 0 7 .  a a s t a l  k ä i v i t a t u d  E u r o o p a  n a a b r u s -
p o l i i t i k a  j a  p a r t n e r l u s e  r a h a s t a m i s v a h e n d i 
a lustamisega peaks  komis jon:

l o o m a  k o n k r e e t s e  p a n g a n d u s m e e t - –
m e t e  j a o k s  k a v a n d a t u d  h i n d a m i s -  j a 
järe levalveprogrammi;
t a g a m a  t õ h u s a  k o m i s j o n i ,  E I P  j a  t e i s t e  –
r a h v u s v a h e l i s t e / k o h a l i k e  p a r t n e r i t e 
p o o l s e  a b i  k o o s k õ l a s t a m i s e ,  e t  s u u r e n -
d a d a  n e n d e  t e g e v u s e  j ä r j e p i d e v u s t  j a 
tä iendavust ;
l o o m a  p i i s a v a  j u h t i m i s k o r r a l d u s e ,  e t  –
tagada as jakohane järe levalve ,  hõlmata 
k e s k k o n n a a s p e k t i d  j a  k a i t s t a  ü h e n d u s e 
f inantshuve;
tagama, et  EIP teostatava järelevalve abil  –
v i iakse projekt id  läbi  nõuetekohaselt  ja 
projekt ide  vahendajad/e l luv i i jad  tä ida-
vad f inants-  ja  aruandluskohustused;
määratlema r iskikapital i  tehingute puhul  –
ü l d i s e  s t r a t e e g i a  k o m i s j o n i  t a s a n d i l  j a 
v a l i m a  p a r i m a  r a k e n d u s p r o t s e s s i  k a s 
o t s e s e  h a l d a m i s e  v õ i  r a h v u s v a h e l i s t e /
k o h a l i k e  p a r t n e r i t e  p o o l s e  h a l d a m i s e 
kaudu.
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1 1995. aastal olid partnerriikideks: 

Maroko, Alžeeria, Tuneesia, 

Egiptus, Iisrael, Jordaania, 

Palestiina omavalitsus, Liibanon, 

Süüria, Türgi, Küpros ja Malta. 

Küpros ja Malta on nüüd ELi 

liikmesriigid, Türgile antakse 

spetsiaalset ühinemiseelset abi.

2 EÜT L 189, 30.7.1996, lk 1.

3 EÜT L 311, 12.12.2000, lk 1.

4 ELT C 200, 24.8.2006, lk 1.

SISSEJUHATUS

TAUST

 1. Pärast mitu aastat kestnud ühenduse ja Vahemere piirkonna partnerite 
vahelist  koostööd 1 f inants-  ja tehnil ist  koostööd käsit levate kahepool-
sete protokoll ide alusel  sätestati  nõukogu määrusega (EÜ) nr 1488/96 2 
uus  raamist ik  rahal iste  ja  tehni l i s te  meetmete kohta  (MEDA I ) .  Sel le 
eesmärgiks  ol id  majandus-  ja  sots iaalstruktuur ide reformiga kaasne-
vad rahal ised ja  tehni l ised meetmed (MEDA) partnerr i ik ides Euroopa-
Vahemere partner luse kontekst is  a javahemikul  1996–1999 (MEDA I ) . 
Nimetatud määrust  muudeti  nõukogu määrusega (EÜ)  nr  2698/2000, 3 
hõlmates  a javahemikku 2000–2006 (MEDA I I ) .

 2. MEDA määruste  eesmärk ol i  kaasa  a idata  ühistest  huvidest  lähtuva-
t e l e  a l g a t u s t e l e  E u r o o p a - V a h e m e r e  p i i r k o n n a  p a r t n e r l u s e  k o l m e s 
sektor is :

pol i i t i l i se  stabi i l suse ja  demokraat ia  tugevdamine; –

Euroopa-Vahemere vabakaubanduspi i rkonna loomine; –

m a j a n d u s l i k u  j a  s o t s i a a l s e  k o o s t ö ö  a r e n d a m i n e ,  v õ t t e s  a r v e s s e  –
in im-  ja  kultuur i l i sed mõõtmed.

 3. Komisjoni otseselt hallatavateks meetmeteks olid toetused, et rahastada 
või  kaasrahastada tegevusi ,  projekte või  programme, mis aitavad saa-
vutada MEDA määrustes määratletud eesmärgid.  Nimetatud meetmeid 
kontrol l i t i  kontrol l ikoja  er iaruandes nr  5/2006 4.

 4. Lisaks komisjoni otseselt  hallatavale ELi  rahalisele toetusele Vahemere 
pi irkonna partnerri ikidele määratleti  MEDA määrustes kolme l i iki  pan-
gandusmeetmed,  mida haldab komisjoni  vol i tusel  Euroopa Investee-
r imispank (E IP) :

tehni l ine abi ; –

EIP  omavahenditest  antud keskkonnaalased laenud; –

r isk ikapita l i  tehingud. –
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5 Ühe raamlepinguga sätestati 

rahaline toetus MEDA riikidele 

ajavahemikuks 2003–2006. Teine 

leping hõlmas rahalise toetuse 

Türgile ajavahemikuks 2003–2004.

6 Artiklis 8 on sätestatud teavitus- 

ja kontrollikord.

7 Auditi- ja kontrollikord on 

sätestatud artiklis 6.

8 Punktid 11.7–11.18 

(ELT C 273, 15.11.2007).

 5. Seoses tehnil ise abiga kirjutati  2003. aastal  al la kahele raamlepingule 5, 
mida täiendasid iga-aastased rakenduslepingud 6.  Intressitoetusi  ja r is-
kikapital i  tehinguid reguleeritakse komisjoni  ja EIP vahelise 1992.  aas-
ta l  a l lak i r jutatud konvents iooniga 7.

 6. Peamised pangandusmeetmete raamatupidamisaruande seaduslikkuse, 
korrektsuse ja usaldusväärsusega seotud leiud sisaldusid kontroll ikoja 
2006.  eelarveaasta  aastaaruande 11.  peatükis  “F inants instrumendid 
ja  pangandustegevus” 8.

 7. MEDA programmi rakendamiseks eraldatud võrdlussumma ajavahemikuks 
1 9 9 6 – 1 9 9 9  o l i  3  4 2 4 , 5  m i l j o n i t  e u r o t  j a  a j a v a h e m i k u k s  2 0 0 0 – 2 0 0 6 
5 350 mil jonit  eurot .  ELi  eelarvest  rahastatud pangandusmeetmetega 
seotud kogusummad ol id  a l l järgnevad:

KOMISJONI  VOLITUSEL EIP HALLATUD MEDA PROGRAMMI 
PANGANDUSMEETMETE RAHALINE TÄHTSUS JA VAHEMERE 
PIIRKONNA PARTNERITE KOOSTÖÖLEPINGUD

(miljonit eurot)

31.12.2006 31.12.2007

Riskikapitali tehingud Kõigile käimasolevatele 

tehingutele eraldatud 

kogusumma

(ainult MEDA)

Kõigi käimasolevate 

tehingute puhasväärtus 

2007. aasta lõpus

(ainult MEDA)

380,1

(289,4)

213,5

(144,9)

388,4

(309,1)

218,0

(159,0)

Intressitoetused Laenusummad kokku

Intressitoetuste 

kogusumma

2 867, 77

479,5

2 867, 77

487, 67

Tehniline abi Eelarveassigneeringud

Eelarvest makstud 

kogusumma

105,0

50,0

105,0

50,0

Allikas: komisjon ja Euroopa Investeerimispank.

T A B E L  1
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 8. A l a t e s  o k t o o b r i s t  2 0 0 2  o n  E I P  k o o n d a n u d  o m a  t e h i n g u d  V a h e m e r e 
p i i r k o n n a s  E u r o o p a - V a h e m e r e  p i i r k o n n a  i n v e s t e e r i m i s -  j a  p a r t n e r -
lusrahastu (FEMIP)  a l la ,  mis  loodi  Euroopa Nõukogu Barcelonas  vas-
tuvõetud otsuse a lusel .  Sel le  eesmärk ol i  anda uus  tõuge Vahemere 
pi irkonna majandusl ikule arengule,  parandades f inants-  ja  majandus-
l ikku koostööd.

AUDITI  ULATUS JA LÄHENEMISVIIS

 9. Ajavahemikul septembrist 2006 kuni novembrini 2007 viis kontrollikoda 
l ä b i  M E D A  p r o g r a m m i  j a  e e l m i s t e  p r o t o k o l l i d e  r a a m e s  r a h a s t a t u d 
pangandusmeetmete tulemusaudit i ,  lähtudes  kahest  küs imusest :

kas  komis jon ja  E IP  teostavad pi isavat  järe levalvet  nõuetekohase a)  
menet luse abi l ,  tagades  projekt ide teostamist  mõjutavate  takis-
tuste  puhul  tagasis ideme?

kas  projekt idega saavutatakse eesmärgid?b)  

 10. Audit  põhines heakski i tmis- ,  rakendus- ,  järelevalve-  ja  aruandlussüs-
t e e m i d e  l ä b i v a a t a m i s e l  k o m i s j o n i s  j a  E I P s .  A u d i t  h õ l m a s  k a  a s j a -
k o h a s t e  k o m i s j o n i ,  E I P  v õ i  v ä l i s k o n s u l t a n t i d e  a r u a n n e t e  u u e s t i 
läbivaatamist .

 11. Projekti tasandil viidi läbi üksikasjalik dokumentaalne hindamine alljärg-
neva põhjal :

30 tehni l ise abi  projekti ,  mis  val i t i  väl ja  ajavahemikust  2003–2006  –
ja  moodustas id  32% projekt ide koguarvust ;

3 0  i n t r e s s i t o e t u s e g a  l a e n u ,  m i s  v a l i t i  v ä l j a  a j a v a h e m i k u s t  –
1988–2006 ja  moodustas id  25% projekt ide koguarvust ;

30 käimasolevat  r isk ikapita l i  tehingut ,  sh  üks  komis joni  otseselt  –
hal latud tehing,  mis  val i t i  väl ja  ajavahemikust  1989–2006 ja  moo-
dustas id  suurusjärgult  82% nimetatud tehingute netoväärtusest , 
nagu on määrat letud 2006.  aasta  ühenduste  bi lansiaruandes .

 12. Seoses nimetatud auditi  lõpetamisega tehti  kohapealsed auditikäigud 
Egiptusesse,  Tuneesiasse ja Marokosse.  Nimetatud auditikäikude jook-
sul  toimusid kohtumised kohal ike EÜ delegatsioonide,  EIP esindusbü-
roode,  kohal iku omaval itsuse,  projekti  el luvi i jate,  f inantsvahendajate 
ja  lõppabisaajate  es indajatega.
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TÄHELEPANEKUD

PROJEKTIDE JÄRELEVALVE JA KOOSKÕLASTAMINE

KOMISJONI  TEOSTATAV JÄRELEVALVE

 13. Delegeeritud halduse puhul  eeldatakse komisjoni lt  sel l ise järelevalve 
r a k e n d a m i s t ,  m i s  t ä i e n d a b  E I P  t e o s t a t a v a t  j ä r e l e v a l v e t .  E r i t i  p e a k s 
komis jon tagama,  et :

E I P  h a l d a b  M E D A  p r o g r a m m i  r a a m e s  r a h a s t a t a v a i d  p a n g a n d u s - –
meetmeid nõuetekohaselt ;

komis jon saab E IP l t  teavet  n i i  kesk-  kui  ka  kohal ikul  tasandi l ,  et  –
tä i ta  oma ülesandeid.

 14. Kontrol l ikoda märkis ,  et  komisjon ei  määratlenud oma EIP hal latavate 
pangandusmeetmete järe levalve ja  h indamise strateegiat .  Komis jon 
usaldas  tä ie l ikult  n imetatud meetmete E IP  poolset  f inants-  ja  tege-
vusjuhtimist .  1992.  aastal  a l lakir jutatud r iskikapital i  tehingute ja  int-
ress i toetuste  juht imiskorra ldus  on ebamäärane ja  se l les  e i  sätestata 
se lgeid juht imiseeskir ju  ja  -menet lus i .

NÄIDE KOMISJONI  EDUKAST OTSESEST HALDAMISEST KOHALIKU 
EÜ DELEGATSIOONI EKSPERTIDE ABIL

Toetusprogramm Maroko tagatisasutustele – Maroko

Nimetatud programmi haldab kohalik EÜ delegatsioon väliseksperdi toetusel.

Programmi eesmärgid on:

arendada tagatist taotlevate tagatisasutuste ja pankade fi nants- ja tehnilist suutlikkust; –

suurendada ettevõtjate rahastamist vastutagatiste andmise teel. –

Pärast mõningast viivitust seoses tehnilise abi meeskonna loomisega projekti alustamisel, teostas kohalik EÜ 
delegatsioon projekti üle hoolikat järelevalvet, mis võimaldas vajaduse korral võtta asjakohased meetmed.

Komisjoni tõhusa otsese haldamise tulemusel paranes kohalike väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate fi nants-
olustik ning suurenes kohalike tagatisasutuste ja pankade haldussuutlikkus.

1 .  S E L G I T U S
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 15. Tehingute otsese haldamise puhul peaks komisjon kavandama ja raken-
dama järelevalvet ,  mis  tagab,  et :

määratakse k i i rest i  k indlaks  tehingute haldamise nõrgad kül jed; –

võetakse parandusmeetmed. –

 16. Komisjoni otseselt hallatavate individuaalsete toetusprojektide/program-
m i d e  p u h u l  t e o s t a s  k o m i s j o n  s ü s t e m a a t i l i s t  j a  t õ h u s a t  j ä r e l e v a l v e t 
n ing hindamist  oma kohal ike  EÜ delegats ioonide kaudu.

EIP TEOSTATAV JÄRELEVALVE

 17. Tavaliselt peab tõhus projekti järelevalve hõlmama kõiki projekti etappe, 
et  tagada projekti  kavandamise kval iteet  ja  asjakohasus,  rakendamise 
tõhusus ja õigeaegsus ning ettenähtud eesmärkide saavutamine.  Järe-
levalvet tuleb teostada korrapäraselt ,  et  tagada nõutud teabe saamine 
ning õigusl ike  ja  lepingul iste  kohustuste  tä i tmine.

,

NÄIDE MÕJU KOHTA ÜHENDUSE FINANTSHUVIDELE

Üldised riskikapitali tehingud – Maroko

Nimetatud üldisi riskikapitali tehinguid iseloomustab vahendite suunamine väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele kohalike fi nantsvahendajate kaudu tsentraliseeritud vahenduse teel.

Mitme aasta jooksul ei taganud EIP nimetatud tehingute piisavat järelkontrolli ega mitme osapoole lepinguliste 
kohustuste täitmist. Näiteks mõned lõplikud abisaajad ei maksnud laenuintresse enam kui kümne aasta jooksul.

EIP-l puudus täielik fi nantsülevaade keskse vahendaja, fi nantsvahendajate ja lõppabisaajate võlgu olevate summade 
kohta. Lisaks on osaluste hindamine ebakindel ja neid ei ole vähendatud. Hinnanguliselt oli esialgse 31,6 miljoni 
järelejäänud väärtuseks vastavalt EIP hindamisele ainult 10,5 miljonit.

2 .  S E L G I T U S
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NÄIDE EIP NÕRGAST JÄRELEVALVEST KOOS VAHENDAJA 
ARUANDLUSE PUUDUMISEGA

Riskikapitali investeerimisühing – Tuneesia

Nimetatud fi nantsvahendaja oli riskikapitali partner projektides “Erasektori arendamine II” ja “Erasektori toeta-
mine” ning rahastas 29 projekti mitmes sektoris kogusummaga üle 7,5 miljoni euro. Nimetatud investeerimisühing 
osales samuti kahes Tuneesia erastamisprojektis kogusummaga 6,7 miljonit eurot.

Vahendaja ei edastanud süstemaatiliselt teavet, mis oleks võimaldanud EIP-l jälgida osaluste kujunemist vastavalt 
lepingulistele tähtaegadele. Vaatamata lepingus sätestatud kohustusele ei teavitanud vahendaja alati EIPd inves-
teeringuid oluliselt mõjutanud sündmustest.

Vahendaja ei hüvitanud ja maksnud palka 2,2 miljoni euro ulatuses, mis oli pärit ajavahemikust 1999–2004. Kui 
EIP selle 2004. aastal avastas, maksti välja 743 544 euro suurune summa ja koostati 2005. aastal eriprotokoll, et 
reguleerida olukorda hiljemalt enne 2006. aasta lõppu. Pärast protokollile allakirjutamist täheldati võlgnetavate 
summade auditeerimisel ikka veel makseviivitusi. Selline olukord lahendati alles 2007. aasta lõpus.

3 .  S E L G I T U S

 18. Oma eripära tõttu olid pangandusmeetmed seotud kõrge riskiga eelkõige 
seetõttu,  et  need põhinesid eeldustel ,  et  projekt i  vahendaja/el luvi i ja 
suudab saavutada eelnevalt  määratletud eesmärgid.  L isaks sõltus see 
suurel  määral  väl isteguritest .  Eelnevat arvesse võttes ol id järelevalve, 
kontrol l imine ja  aruandlus  peamised edu saavutamise tegur id .

 19. Programmi toimimise varasematel aastatel ja kuni 2005. aastani ei  teos-
tanud EIP  pi isavat  järe levalvet  ja  kontrol le .  L isaks  ol i  vahendajatelt/
e l l u v i i j a t e l t  s a a d u d  a r u a n d l u s  e b a p i i s a v .  N i m e t a t u d  a s j a o l u  m õ j u -
t a s  p e a m i s e l t  n e n d e  p r o j e k t i d e  j ä r e l e v a l v e t  j a  p a r a n d u s m e e t m e t e 
rakendamist ,  mis  e i  saavutanud oma eesmärke või  mi l le  vahendajad/
el luvi i jad e i  tä i tnud oma lepingul is i  kohustusi .  Sel l ine pi isava järele-
valve puudumine mõjutas komisjoni f inantshuve,  erit i  hi l ise vahendite 
s issenõudmise või  s issenõudmata jätmise  ja  mõnest  lepingu sättest 
loobumise tõttu ,  näiteks  hi l inenud maksete  t rahvide puhul .
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 20. Alates 2005.  aastast  pärast  vastutava osakonna ümberkorraldamist  on 
E IP  rakendanud struktureer i tumat  järe levalvet  käs i t levat  lähenemis-
v i is i ,  sh  tõhusamad kontrol l id  ja  aruandlus ,  er i t i  seoses  indiv iduaal-
s e t e  j ä r e l e v a l v e l e h t e d e  k a s u t u s e l e v õ t u g a .  V a r a s e m a s t  p e r i o o d i s t 
p ä r i t  p u u d u s i  k ü l l  k ä s i t l e t a k s e ,  k u i d  n e e d  t u l e b  s i i s k i  l i k v i d e e r i d a . 
E e l k õ i g e  k e h t i s  s e e  ü l d i s t e  r i s k i k a p i t a l i  t e h i n g u t e  p u h u l ,  m i s  o l i d 
seotud f inantsvahendajatega Egiptuses ,  Marokos  ja  Tuneesias ,  mi l le 
kohta  on teave ikka  veel  lünkl ik .

KOOSKÕLASTAMINE EIP JA KOMISJONI  VAHEL

 21. Vastavalt MEDA määruse artikli le 4.1 tuleb komisjonil  tagada ühenduse, 
sh  E IP  ja  l i ikmesr i ik ide poolt  võetud jõupingutuste  tõhus kooskõlas-
t a m i n e ,  e t  s u u r e n d a d a  n e n d e  k o o s t ö ö p r o g r a m m i  ü h t e k u u l u v u s t  j a 
s idusust .

 22. Komis joni l  ja  eelkõige kahel  EÜ delegats iooni l  kontrol l ikoja  külasta-
tud partnerr i ik ides ,  e i  o lnud pi isavat  teavet  E IP  projekt ide kohta  ja 
s e e t õ t t u  e i  s u u t n u d  k o m i s j o n  t e o s t a d a  j ä r e l e v a l v e t  n e n d e  ü l e  e g a 
neid jä lgida.  I segi  kui  E IP  ol i  edastanud teabe komis joni  kesktal i tus-
tele  Brüssel is ,  e i  jagatud seda a lat i  kontrol l ikoja  poolt  külastatud ELi 
delegats ioonidega.  Kohapealsed audit id  s i i sk i  nä i tas id ,  et  E IP  es in-
d u s b ü r o o d e  l o o m i n e  h õ l b u s t a s  k o m i s j o n i  j a  E I P  s u h t l u s t  k o h a l i k u l 
t a s a n d i l .  E e l k õ i g e  m ä r g a t i  s e d a  M a r o k o s ,  k u s  k o r r a l d a t i  k o h t u m i s i 
korrapäraselt .

KESKKONNAALANE JÄRELEVALVE

 23. Kui kohaldatakse delegeeritud haldamist ja eelkõige võimaliku keskkon-
namõjuga projekt ide puhul ,  tu leb teostada järe levalvet  keskkonna-
alaste  nõuete järgimise  üle ,  et  tagada keskkonnaalaste  eeskir jade ja 
nõuete tä i tmine.  Keskkonnamõju hindamisega tuleks  määrata  k ind-
laks  võimal ikud keskkonnamõjud ja  es i tada meetmed nende leeven-
damiseks .  Tuleks  teostada korrapärast  keskkonnaalast  järe levalvet , 
et  tagada leevendavate  meetmete  võtmine ja  o lu l i s te  ebasoodsate 
keskkonnamõjude vält imine.
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9 Vastastikuse mõistmise 

memorandum EIP ja komisjoni 

talituste vahel 2002. aasta 

keskkonnaalaste aspektide kohta.

 24. Komis joni  ja  E IP  vahel ises  töökorra lduses 9 täpsustatakse,  et  “E IP  on 
rahul ,  et  rahastatavad projekt id  järgivad keskkonnaalaseid  eeski r ju 
ja  nõudeid” .

 25. EIP ei  saanud alati  f inantsvahendajatelt/projekti  el luvi i jatelt  pi isavaid 
tõendeid keskkonnaalaste  nõuete tä i tmise kohta.  See ol i  seotud sek-
torite loetelus oleva kahe projektiga ( lämmastikväetised ja farmatseu-
ti l ised komponendid),  mil les nõuti  keskkonnameetmete üksikasjal ikku 
k i r je ldust  ja  analüüsi .

 26. EIP teostatud keskkonnaalane järelevalve piirdus dokumentaalse kontrol-
l iga ,  mis  e i  kujutanud endast  põhjal ikku keskkonnaalast  järe levalve 
toimingut .  Vahendustehingute puhul  e i  nõutud rahastamis lepingute 
j a  p r a k t i l i s t e  m e e t m e t e g a  f i n a n t s v a h e n d a j a t e  p o o l s e t  k e s k k o n n a -
alast  järe levalvet  pärast  investeer ingute sõelumise ja  heakski i tmise 
etappi .

PROJEKTIDE EESMÄRKIDE SAAVUTAMINE

FEMIPI  TEHNILINE ABI

 27. Alates 2003. aastast on rahastatud ELi eelarvest EIP hallatavaid tehnilise 
abi  projekte  Euroopa-Vahemere pi i rkonna investeer imis-  ja  partner-
lusrahastu toetusfondi  raames.

 28. Tehni l ise abi  eesmärgid ol id parandada Euroopa-Vahemere pi i rkonna 
investeerimis-  ja partnerlusrahastu tehingute kvaliteeti  ja  suurendada 
arendustöö mõju:

tugevdades Vahemere pi i rkonna partnerr i ik ide ja  projekt ide el lu- –
vi i jate  suut l ikkust ;

rahastades arengut edasivi ivaid uurimusi  ja  tegevusi ,  mis  kesken- –
duvad otseselt  või  kaudselt  erasektor i  kasvu tugevdamisele .
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10 Leiud, mis tulenesid nende 

konsultantide juhitud tööst, kellele 

EIP oli teinud ülesandeks teostada 

tehnilise abi uurimused.

 29. Kontrol l ikoja kasutatud tehnil ise abi  hindamise kriteeriumid ol id asja-
kohane planeer imine ja  projekt ide õigeaegne teostamine ning pro-
jekt ide tõhusus ,  mõjusus  ja  as jakohasus .

 30. Enamik tehnilise abi eesmärke saavutati ja tehnilise abi projektid võimal-
dasid partnerr i ik idel ,  projekt ide el luvi i jatel  või  erasektor i  partneritel 
tä iustada oma suut l ikkust .

 31. Kuus tehni l ise abi  projekti  läbivaadatud 30st  ei  saavutanud kõiki  oma 
eesmärke ,  kuna projekt i  e l luv i i jad  kas  e i  k i i tnud heaks  uur imusega 
seonduvaid le ide 10 või  e i  võtnud oma seisukohta tõstatatud küsimus-
tes  või  k i i ts id  le iud heaks ,  kuid  e i  võtnud vaja l ikku järe lmeedet  või 
e i  käs i t lenud projekt i  e l luv i i ja  organisats ioonis iseseid  puudusi  ega 
er ia lase  tä iendõppe vajadusi .

NÄIDE TEHNILISE ABI  JA RISKIKAPITALI  TEHINGU EDUKAST ÜHENDAMISEST

Spetsialiseerunud pank Egiptuses

Nimetatud fi nantsvahendaja oli riskikapitali partner projektides “Egiptuse ettevõtete konkurentsivõime suuren-
damine” ja “Egiptuse ettevõtete kaasajastamine II” ning rahastas kuut projekti erinevates sektorites kogusummas 
üle seitsme miljoni euro. Nimetatud fi nantsvahendaja sai ka tehnilist abi.

Selline riskikapitali tehingu ühendamine tehnilise abiga oli edukas, kuna see aitas Egiptuse fi nantsvahendajal 
arendada ja kohandada oma organisatsiooni, tõhustada oma menetlusi ja poliitikat, välja arendada riskijuhtimise 
funktsiooni, kaasajastada oma sularaha- ja fi nantsriskide haldust. Lisaks aitas see vahendajal arendada oma tea-
besüsteemi ja võtta kasutusele struktuursem riskikapitali tehinguid käsitlev lähenemisviis, eriti investeeringute 
sõelumise ja järelevalve tasandil.

4 .  S E L G I T U S
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NÄIDE INTRESSITOETUSTEGA LAENU KOHTA,  MILLEGA EI  SAAVUTATUD 
NÕUTUD EESMÄRKE KAVANDATUD AJA JOOKSUL

Gabési lahe edasise reostumise vältimine – Tuneesia

Esialgne projekt kiideti heaks 1999. aastal ja selle eesmärk oli luua fosfokipsi hoidla koos pumbajaama ja torusti-
kuga, et suunata fosfokips mitte merre, vaid hoidlasse. Hinnanguline kogumaksumus oli 107 miljonit eurot. Pärast 
mitut muudatust esitati 2007. aastal uus projekti kava, millega nähti ette tehase üleviimine uude kohta ja torude 
võrgustiku rajamine. Kaasajastatud projekti hinnanguline maksumus oli 235 miljonit eurot hoidla ja torustiku 
rajamiseks ning lisaks 165 miljonit eurot tehase üleviimiseks uude kohta.

Projekti teostamisel esines mitut viivitust. Selle tagajärjel lükati tehingute alustamise ja töö lõpetamise tähtaegu 
mitmel korral edasi. Algul olid mõlemad tähtajad määratud oktoobriks 2002, nüüd on need vastavalt 2009. aasta 
lõpp ja 2010. aasta keskpaik. Nimetatud viivitustest tingitud keskkonnamõju on väga oluline. Praegune tehas 
toodab 5–8 miljonit tonni fosfokipsi aastas. Kui projektiga täidetakse praegune ülesanne, on viivitustest tingitud 
täiendav reostus Gabèsi lahes 35–64 miljonit tonni fosfokipsi.

5 .  S E L G I T U S

INTRESSITOETUSED

 32. Intressitoetuse eesmärk oli  toetada EIP oma ressurssidest keskkonnaal-
astele  projekt idele  antud laene.  Rahastatud projekt id  peaksid  olema 
jätkusuut l ikud pikema a ja  jooksul ,  to imima kavandatud a ja  jooksul 
ja  andma loodetud keskkonnatulu .

 33. Mitte  kõik ides  projekt ides  e i  tä idetud jätkusuut l ikkuse kr i teer iume. 
Kaheksa projekti  puhul 30st,  peamiselt  veesektoris ,  puudusid tõendid, 
et  need oleksid jätkusuutl ikud kehtestatud tari i f ide seisukohalt .  Kuigi 
E IP tuvastas  nimetatud olukorra hindamise staadiumis ja  laenuvõtjad 
n õ u s t u s i d  o l u k o r d a  p a r a n d a m a  o m a  l a e n u l e p i n g u t e s ,  e i  j õ u s t a t u d 
kohustust  tä ie l ikult  või  se l le  tulemusel  teostat i  a inult  tar i i fe  käs i t lev 
u u r i m u s  ( s e l l e  a s e m e l  e t  j ä t k u s u u t l i k k u s e  t a g a m i s e k s  t õ s t a  t a r i i f e 
asjakohasele tasemele) .  Samuti  järeldati  EIP volitusel  läbi  vi idud väl is-
hindamisel ,  et  projekt i  jätkusuut l ikkus  on olul ine küsimus.

 34. Intressitoetusega laenudest kasu saanud projektide teostamisel esineb 
s a g e l i  v i i v i t u s i .  M ä r k i m i s v ä ä r s e d  v i i v i t u s e d ,  o s a  k u n i  s e i t s e  a a s t a t , 
avastati  analüüsitud 11 projektis 30st.  Märkimisväärne vi ivitus projekti 
teostamisel  seab kaht luse  a l la  projekt i  as jakohasuse  E IP ,  komis joni 
ja  partnerr i ig i  se isukohast  või  on sel le l  negat i ivsed keskkonnaalased 
tagajär jed (nagu on näit l ikustatud 5 .  se lgituses) .
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11 Erinevus kulukohustuste ja 

netoväärtuse vahel on tingitud 

peamiselt summadest, mida 

tuleb veel välja maksta vastavalt 

lepingu tingimustele.

MEDA RISKIKAPITALI  TEHINGUTE GEOGRAAFILINE PAIKNEMINE
D I A G R A M M

RISKIKAPITALI  TEHINGUD

 35. EIP antud ja hal latud r iskikapital i  tehingud ol id eelkõige al l järgnevad:

otseinvesteer ingud:  omakapita l i  või  omakapita l i  sarnaste  instru- –
mentide soetamine ( te isejärgul ised laenud)  eraettevõtetes ;

era investeer imisfondid:  osalemine investeer imisfondides ,  hanki- –
des  osakuid eraettevõtetes  või  muudes investeer imisfondides ;

kaas investeer ingud eelval iku läbinud kohal ike  vahendajatega; –

er i t ingimustega laenud,  er i t i  vä ikerahastamisasutustele ; –

toetus  tagat issüsteemidele . –

 36. MEDA r iskikapital i  tehingute portfel l i  kulukohustuste kogusumma ol i 
309,1 mil jonit  eurot ja  sel le  netoväärtus 2007.  aasta lõpus ol i  159 mil-
j o n i t  e u r o t 1 1.  R i s k i k a p i t a l i  t e h i n g u t e  g e o g r a a f i l i n e  p a i k n e m i n e  o n 
es i tatud a l l järgneval  d i a g r a m m i l :

Allikas: Euroopa Investeerimispank.

Gaza Läänekallas
4,7%

Jordaania
2,5%

Liibanon
1,3%

Türgi
4,7%

Alžeeria
5,0%

Tuneesia
16,3%

Piirkondlik
26,3%

Maroko
21,3%

Egiptus
20,6%
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NÄIDE ELI  OSALUSEST,  MILLEGA EI  LISATUD VÄÄRTUST 
EGA SAAVUTATUD EESMÄRKE

Tehnoloogia investeerimisfond – Piirkondlik

Fond loodi 2000. aastal, et investeerida Lähis-Ida infotehnoloogiasse, tarkvarasse, meediasse, telekommunikat-
sioonisüsteemidesse ja tööstusesse, mis olid selleks loodud või mille tehingud olid Lähis-Idas olulised.

ELi osalus fondis sai teoks 2001. aastal, kui peaaegu kõik fondi investeeringud olid seotud. Lisaks kaldus fond 
kõrvale oma investeeringute eesmärgist ja investeerimispiirangust. Samuti ei olnud fondi järelevalve ja kontroll 
oma investeeringute üle piisav.

Lisaks moodustasid selle likvideerimisel tagasimaksed investoritele 2007. aasta keskel 7,2 miljonit USA dollarit 
fondi investeeritud 25,6 miljonist USA dollarist, samal ajal kui jääkväärtus oli ainult 3,1 miljonit USA dolla-
rit. ELi 5,4 miljoni USA dollari suurusest osalusest maksti tagasi 1,52 miljonit USA dollarit ja jääkväärtus oli 
0,66 miljonit USA dollarit.

6 .  S E L G I T U S

 37. Kontrol l ikoda hindas  esmalt  r isk ikapita l i  ü ldist  p laneer imist ,  tugine-
des  MEDA määruse punkt is  6 .4  sätestatud eesmärkidele :  “R isk ikapi-
ta l i  kasutatakse peamiselt  omavahendite  või  nendega samaväärsete 
vahendite  kättesaadavaks  tegemiseks  tootmisettevõtetele  (era-  või 
segaettevõtted),  eelkõige nendele,  mis võivad ühendada nii  ühenduse 
l i ikmesr i ik ide kui  ka  Vahemere pi i rkonna kolmandate r i ik ide või  ter-
r i toor iumide füüsi l i s i  või  jur i id i l i s i  i s ikuid .  R isk ikapita l i  kasutatakse 
peamiselt  erasektor i  ja  eelkõige MEDA f inantssektor i  tugevdamiseks . 
S e l l e g a  l i s a t a k s e  v ä ä r t u s t ,  p a k k u d e s  k o h a l i k u l  t a s a n d i l  p u u d u v a i d 
f inantstooteid  ja  t ingimusi . ”  Projekt i  tasandi l  kasutat i  projekt i  ees-
m ä r k i d e  t ä i t m i s e  m õ õ t m i s e k s  j ä r g n e v a i d  t ä i e n d a v a i d  k r i t e e r i u m e : 
jõudmine s ihtrühmani ,  asjakohasus,  õigeaegsus,  jätkusuutl ikkus ning 
ka  rahal ised ja  mitterahal ised tulemused.

 38. Puudus kavandatud strateegia ,  mi l l i s t  l i ik i  ja  mi l l i se  sektor i  projekt i 
toetada ni i  komis joni ,  E IP  kui  ka  f inantsvahendajate  tasandi l .  Mitme 
projekt i  puhul  puudusid tõendid,  et  ELi  osalus etendas olul ist  osa või 
et  neid e i  o leks  saanud teostada i lma ELi  osaluseta  (vt  6 .  se lgitus) .
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NÄIDE RISKIKAPITALI  TEHINGUST,  MILLEGA EI  SAAVUTATUD 
NÕUTAVAID EESMÄRKE ÕIGEL AJAL

Egiptuses asuv investeerimisühing

Nimetatud fi nantsvahendaja oli riskikapitali partner Egiptuse ettevõtete konkurentsivõime tõstmise projektis ja 
rahastas kolme turismisektori projekti kogusummas üle 6,8 miljoni euro.

Nimetatud riskikapitali partner oli kolme projekti otsene elluviija, aga mitte sõltumatu fi nantsvahendaja. Projektide 
eesmärk oli luua uus kõrgema kvaliteediga turismi sihtkoht Egiptuses ja ehitada viietärnihotellid.

Vahendaja teostatud investeerimishindamine põhines ambitsioonikatel ülesannetel, mida ei saavutatud. Projek-
tid olid samuti alafi nantseeritud ja hotellide ehitusega hilineti 4-5 kuud, mille kohta ei esitatud aruannet EIP-le 
õigel ajal.

7 .  S E L G I T U S

 39. Komisjon ei teostanud kontrolle,  et avastada, kas sama abisaaja sai kasu 
e r i n e v a t e s t  r i s k i k a p i t a l i  t e h i n g u t e s t ,  m i d a  h a l l a t i  k a s  o t s e s e l t  v õ i 
f inantsvahendajate  kaudu.  Sel le  põhjuseks  ol i  r i sk ikapita l i  tehingu-
test  abisaajate  keskse andmebaasi  puudumine komis joni  tasandi l .

 40. Riskikapitali tehingute alustamisel keskendus EIP oma tegevuses üldistele 
r isk ikapita l i  tehingutele ,  mi l le  puhul  sõlmit i  leping mitme f inantsva-
hendajaga,  mõnikord tä iendava erasektor i  või  r i ik l iku vahendajaga. 
Kuna üldiste  r isk ikapita l i  tehingute puhul  on abisaajate  arv  suur ,  on 
n e i d  r a s k e  h a l l a t a  j a  n e e d  n õ u a v a d  i n t e n s i i v s e t  j ä r e l e v a l v e t .  E I P  e i 
taganud varem üldiste r iskikapitali  tehingute tõhusat kasutamist (vt ka 
2 .  selgitus) .  Mitu f inantsvahendajat  ja  vastutavat  es indajat  e i  tä itnud 
järelevalve- ,  aruandlus-  ja  f inantsnõudeid või  tegutses id  pigem pro-
jekt i  e l luvi i jate  kui  sõltumatute vahendajatena (vt  7 .  se lgitus) .
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12 Väärtuse vähenemine peaks 

põhinema lõplikel või ajutistel 

mahakantud summadel. 

EIP on edastanud komisjonile 

praegu ainult lõplikud 

mahakantud summad.

NÄIDE PIIRKONNAÜLESE FONDI EDUKA HALDAMISE KOHTA

Spetsialiseerunud fondi juhtide tehingud Alžeerias, Marokos ja Tuneesias

Nimetatud fondihaldusfi rma, kes haldab mitut investeerimisfondi kogu Maghrebi piirkonnas, on välja arendanud 
selgetel investeerimiseeskirjadel ja -menetlustel põhineva eduka ärimudeli. Nimetatud eeskirjad ei hõlmanud mitte 
ainult investeeringute sõelumist, järelevalvet ja hindamist, võttes arvesse Euroopa ja rahvusvahelised standardid, 
vaid selle tulemuseks oli ka ühtne investeeringute ülesütlemise strateegia ja üksikasjalik aruandlus osanikele. Kõige 
selle tulemuseks olid positiivsed fi nantsnäitajad.

Selline kohalike fondihaldurite dünamismiga ühendatud edukas ärimudel on võimaldanud tegevuse edasist laie-
nemist Tuneesiast Marokosse ja Alžeeriasse.

8 .  S E L G I T U S

 41. Kuna es ia lgsete  r i sk ikapita l i  tehingute  eesmärk  o l i  v i ia  kokku EL  ja 
V a h e m e r e  p i i r k o n n a  r i i k i d e  a b i s a a j a d ,  h õ l m a s i d  h i l i s e m a d  p r o j e k -
t id  a inul t  Vahemere  p i i rkonna r i ik ide  partnere id  (nagu on es i tatud 
37.  punkt is ) .

 42. R isk ikapita l i  tehingute f inantsnäitajad näitas id  er inevaid tulemusi  ja 
sõltusid sagel i  E IP  val i tud f inantspartnerite  kval i teedist .  R iskikapital i 
tehingud on k i r jendatud lähtuvalt  a lghinnast ,  mi l lest  on maha arva-
tud väärtuse vähenemine 12.  Kontrol l ikojal  ol i  l isaks raske hinnata,  kas 
r iskikapital i  tehingutega saavutati  eesmärgid,  kuna enamikul juhtudel 
o l id  kättesaadavad a inult  f inantsnäita jad.

 43. Kuigi riskikapitali tehingutele püstitatud eesmärkide saavutamist oli raske 
hinnata ,  tõdeb kontrol l ikoda EIP  tegevuse posit i ivset  mõju pi i rkond-
l ikule  integrats iooni le  ja  ettevõtete  ü ldjuht imise  n ing ettevõt luses 
käitumise tõhustamisele  partnerr i ik ides .
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KOKKUVÕT TED 
JA SOOVITUSED

PROJEKTIDE JÄRELEVALVE

 44. Puudus delegeeritud haldusega projektide järelevalve komisjoni 

t a s a n d i l .  V a r e m  o n  E I P  t e o s t a t u d  j ä r e l e v a l v e  o l n u d  e b a p i i -

s a v  j a  s e d a  o n  r a h u l d a v a  t a s e m e  s a a v u t a m i s e k s  v i i m a s e l  a j a l 

parandatud.

 45. Seoses MEDA programmi raames rahastatud pangandusmeetmete komis-
j o n i p o o l s e  h a l d u s e g a  t ä h e l d a t i  j ä r e l e v a l v e -  j a  h i n d a m i s s t r a t e e g i a 
puudumist .  Komisjon teostas tõhusat järelevalvet otseselt  hal latavate 
programmide üle .  Komis jon e i  taganud s i i sk i  ühenduse abi  tõhusat 
kooskõlastamist  E IP  toetusmeetmetega.  L isaks  e i  saavutatud ka  vas-
t u t u s e  ü l e k a n d m i s e l  k e s k k o n n a n õ u e t e  t ä i t m i s e  e e s t  p i i s a v a t  k e s k -
konnaalast  järe levalvet  (vt  punkt id  13–16 ja  21–26) .

S O O V I T U S E D  K O M I S J O N I  T E O S T A T U D  J Ä R E L E V A L V E  K O H T A

S e o s e s  M E D A  p r o g r a m m i  l õ p e t a m i s e  j a  2 0 0 7 .  a a s t a l  k ä i v i t a t u d  u u e 

E u r o o p a  n a a b r u s p o l i i t i k a  j a  p a r t n e r l u s e  r a h a s t a m i s v a h e n d i g a  p e a k s 

komis jon:

l o o m a  p a n g a n d u s m e e t m e t e  h i n d a m i s e k s  j a  j ä r e l e v a l v e k s  s p e t -a)  

s i a a l s e  p r o g r a m m i ,  v õ t t e s  a r v e s s e  p a n g a n d u s m e e t m e t e  r a k e n -

d a m i s e  e e s t  v a s t u t a v a t e  p a r t n e r i t e  p a n u s t  V a h e m e r e  p i i r k o n n a 

partnerr i ik ides ;

tagama komis jonipoolse  tõhusa  abi  kooskõlastamise  E IP  ja  te iste b)  

rahvusvahel iste/kohal ike  partner i tega vastast ikuse ja  korrapärase 

teabevahetuse abi l  ( sealhulgas  kohal ikul  tasandi l ) ,  et  suurendada 

nende tegevuse jär jepidevust  ja  tä iendavust ;

leppima kokku pi isavas  halduskorra lduses ,  mis  tagaks  as jakohase c)  

järe levalve ,  hõlmates  keskkonnaalased aspekt id  ja  ka i tstes  ühen-

duse f inantshuve.
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 46. E IP teostatud pangandusmeetmete halduse järelevalve ol i  programmi 
e s i m e s t e l  a a s t a t e l  e b a p i i s a v .  S e e  m õ j u t a s  p r o j e k t i d e  s a a v u t u s i  j a 
komisjoni  f inantshuve,  erit i  rahal iste vahendite hi l ise tagasinõudmise 
või  tagasi  nõudmata jätmise  ning mõnest  lepingu sättest  loobumise 
v õ i  n e n d e  p u u d u m i s e  t õ t t u .  A l a t e s  2 0 0 5 .  a a s t a s t  o n  E I P  p a r a n d a -
n u d  v ä h e h a a v a l  o m a  j ä r e l e v a l v e t ,  e t  s a a v u t a d a  s e l l e  r a h u l d a v  t a s e 
(vt  punkt id  17–20) .

S O O V I T U S E D  E I P  T E O S T A T U D  J Ä R E L E V A L V E  K O H T A

Seoses pangandusmeetmete komisjonipoolse volitamisega EIP-le peaks 

k o m i s j o n  t a g a m a ,  e t  E I P  t e o s t a t a v a  j ä r e l e v a l v e  r a a m e s  v i i a k s e  k õ i k 

projekt id  e l lu  nõuetekohasel t  n ing tä idetakse  projekt i  vahendajate/

el luvi i jate  f inants-  ja  aruandluskohustused.

SAAVUTATUD TULEMUSED

 47. Tehnil ise  abi  projektidega saavutati  eesmärgid täiel ikult ,  samas 

k u i  i n t r e s s i t o e t u s t e g a  l a e n u d e  j a  r i s k i k a p i t a l i  t e h i n g u t e g a  a g a 

osal iselt .

 48. Kuigi tehnilise abi andmiseks püstitatud eesmärgid saavutati ,  oli  intres-
s itoetuste ja  r iskikapital i  tehingutega seotud olukord pal juski  er inev. 
Mitme intress i toetustega laenu puhul  e i  tä idetud kolmest  tu lemus-
l ikkuse kr i teer iumist  ( jätkusuut l ikkus ,  õ igeaegsus  ja  loodetud kesk-
konnatulu)  vähemalt  ühte (vt  punkt id  27–34) .
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 49. Riskikapitali  tehingute üldiseid saavutusi oli  raske hinnata. Finantsnäita-
jate  puhul  e i  kajastatud ühenduste raamatupidamisarvestuses  kätte-
saadaval  olevat r iskikapital i  portfel l i  õiglast  hindamist .  Mitterahal iste 
näita jate  puhul  o l id  er inäita jad harva kättesaadavad.  V i imastel  aas-
tatel  kaldusid projekt id kõrvale  oma eesmärgist  v i ia  kokku Vahemere 
pi i rkonna ja  ELi  partner id.  E IP  üldine tegevus koostöös ühe teise rah-
vusvahel ise ja  kohal iku partneriga võimaldas tõsta ettevõtete üldjuh-
t imise  taset  ja  edendada erakapita l i  arendamist  (vt  punkt id  35–43) .

S O O V I T U S E D  E E S M Ä R K I D E  S A A V U T A M I S E K S

Risk ikapita l i  tehingute puhul  peaks  komis jon määrat lema üldise  stra-

teegia  ja  val ima par ima rakendusprotsess i  kas  otsese või  rahvusvahe-

l iste  /  kohal ike  partner i te  poolse  halduse kaudu.

  Kontrollikoda võttis käesoleva aruande vastu 21. ja 22. jaanuari 2009. aasta 
istungi l  Luxembourgis .

  K o n t r o l l i k o j a  n i m e l

p r e s i d e n t
Vítor  Manuel  da S i lva  Caldeira
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KOMISJONI 
VASTUSED
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KOKKUVÕTE
I.
ELi  Vahemere pi i rkonna partnerr i ik idele  sa i 
1 9 9 0 .  a a s t a t e l  o s a k s  t o h u t u  a r e n g .  S u u r t e 
e r a s t a m i s k a v a d e  m õ j u l  t õ u s i s  e r a s e k t o r i 
tähtsus .  Mitmes r i ig is  to imus f inantssektor i 
k i i re ,  Euroopa eeskujude järgne areng.  Olu-
l iselt  on muutunud ka keskkonnastandardid. 
See areng peegeldub tol leaegseid standar-
deid järginud MEDA tehingutes .

V i imase 15 aastaga on arenenud ka  pol i i t i -
l i s e d  h u v i d  j a  õ i g u s .  S e e t õ t t u  e i  s a a  1 9 9 0 . 
aastate alguses või  keskel  a lgatatud kavasid 
hinnata  praeguste  kr i teer iumide järgi .

I I .
Kontrol l ikoja  koostatud val im esindab pikka 
a j a v a h e m i k k u  ( 1 9 8 9 – 2 0 0 6 ) .  V a l i m  h õ l m a b 
pal jus id  varaseid projekte ,  er i t i  r i sk ikapita l i 
tehingute osas .

IV.
E s i m e n e  t a a n e  –  V a r e m  k u u l u s i d  e e l a r v e -
v a h e n d i t e s t  r a h a s t a t a v a t e  p r o j e k t i d e  j ä r e -
levalve ja  järelmeetmed vastavalt  komisjoni 
j a  E I P  v a h e l  s õ l m i t u d  h a l d u s l e p i n g u l e  E I P 
vastutusalasse .  A lates  Euroopa naabruspo-
l i i t ika eelarvevahendite loomisest  2007.  aas-
tal  v i idi  E IP  hal latud projekt id üle  komisjoni 
t u l e m u s t e l e  s u u n a t u d  j ä r e l e v a l v e s ü s t e e m i 
a l la .

T e i n e  t a a n e  –  Praegu rakendab E IP  kokku-
l e p p e l  k o m i s j o n i g a  k õ i g e  a s j a k o h a s e m a i d 
j ä r e l e v a l v e s t a n d a r d e i d ,  m i l l e s t  a n n a v a d 
t u n n i s t u s t  p a l j u d  r e g u l a a r s e d  ü k s i k a s j a l i -
kud aruanded r isk ikapita l i  tehingute kohta , 
m i s  s i s a l d a v a d  ü k s i k a s j a l i k k u  t e a v e t  i g a 
MEDA kaudu rahastatud projekt i  kohta .  E IP-
l t  saadud teabe a luse l  tunnistab komis jon, 
e t  m õ n i n g a i d  p u u d u s i  e s i n e s  s e e t õ t t u ,  e t 
m õ n e d  f i n a n t s v a h e n d a j a d  e i  t ä i t n u d  o m a 
l e p i n g u l i s t  k o h u s t u s t  e s i t a d a  p i i s a v a t  t e a -
v e t .  E I P  o l i  m i t u  s e l l i s t  p u u d u s t  a g a  j u b a 
t u v a s t a n u d  j a  p r a e g u  t e g e l e t a k s e  n e n d e 
kõrvaldamisega.

Kolmas taane  –  Komis joni  ja  E IP  vahel  to i -
m u b  p i d e v  t e a b e v a h e t u s .  E I P  a i t a s  M E D A 
p r o g r a m m i  a j a l  k a a s a  r i i k l i k u  n ä i d i s p r o g -
rammi dokumentide koostamisele  ja  arutas 
ü k s i k t e h i n g u i d  n e n d e  k a v a n d a m i s e  e t a -
p i s t  s a a d i k  k o m i s j o n i g a  n i n g  t e e b  s e d a  k a 
praegu.  Iga  naabruspol i i t ika  raames toimuv 
r i sk ikapi ta l i  tehing nõuab komis joni  era ld i 
h e a k s k i i t u .  L i s a k s  s a i  k o m i s j o n ,  s e a l h u l g a s 
delegatsioonid,  alates 2005.  aastast regulaa-
rselt  E IP  igakülgseid aruandeid r isk ikapita l i 
tehingute kohta .

Neljas taane – Komisjon tunnistab,  et  mine-
v i k u s  o l e k s  t u l n u d  a s e t a d a  s u u r e m  r õ h k 
keskkonna järe levalvele .  Samas on standar-
did v i imastel  aastatel  k i i rest i  muutunud.

S õ l t u v a l t  p r o j e k t i  o l e m u s e s t  t o i m u b  k e s k -
k o n n a  j ä r e l e v a l v e  k a s  d o k u m e n t a a l s e 
kontroll i  kaudu, mil lest sageli  pi isab veendu-
miseks  EIP  keskkonnapol i i t i l i ste  eesmärkide 
j ä r g i m i s e s ,  v õ i  v a j a d u s e l  k a  E I P  e s i n d a j a t e 
kontrol lkä ikude kaudu.

K u i g i  v a h e n d a t u d  t e h i n g u t e  p u h u l  r a h a s -
t a m i s l e p i n g u d  k e s k k o n n a  j ä r e l e v a l v e t  e t t e 
e i  n ä i n u d ,  k u u l u b  f i n a n t s v a h e n d a j a  ü l d k o -
h u s t u s t e  h u l k a  k o n t r o l l i m i n e ,  k a s  a b i s a a j a 
järg ib  keht iva id  seadus i  ja  määrus i  (võttes 
arvesse ,  et  kontrol l ikoja  poolt  auditeer i tud 
tehingute sõlmimise a ja l  keht inud standar-
did er inevad praegustest)  ning,  kui  E IP  nei l t 
seda nõuab,  kas  rakendatakse as jakohaseid 
leevendusmeetmeid.
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V.
I n t r e s s i t o e t u s t e  j a  r i s k i k a p i t a l i  t e h i n g u t e 
puhul  ol i  olukord tõepoolest  mitmekesisem, 
kuid üldiselt  posit i ivne,  mida näitab asjaolu, 
et  MEDA määruses sätestatud eesmärgid (s .o 
“ tugevdada MEDA r i ik ide era-  ja  f inantssek-
torit”)  on saavutatud. Kõnealustel  tehingutel 
on  o lnud pos i t i ivne  mõju  uute  töökohtade 
loomisel  ja  Vahemere  p i i rkonna partnerr i i -
k ide majanduse arengule  kaasa a i tamisel .

VI.
Esimene taane  –  Nõutud spetsiaalne hinda-
mis- ja järelevalveprogramm on Euroopa naab-
ruspoliitika raames juba loodud. See täiendab 
EIP ulatusl ikku järelevalve programmi.

T e i n e  t a a n e  –  K o o s k õ l a s t a m i n e  k ä i b ,  k u s -
juures EIP annab oma panuse r i ik l ikesse näi-
d isprogrammidesse  ja  suht leb komis joniga 
pidevalt .  Peale  se l le  on E IP  sõlminud kahe- 
j a  m i t m e p o o l s e t e  i n s t i t u t s i o o n i d e g a  m i t u 
v a s t a s t i k u s e  m õ i s t m i s e  m e m o r a n d u m i t ,  e t 
tagada t ihedam kooskõlastamine ning oma 
j a  m u u d e  k õ n e a l u s e  v a l d k o n n a  o s a p o o l t e 
m e e t m e t e  p a r e m  j ä r j e p i d e v u s  j a  v a s t a s t i -
kune tä iendavus .

K o l m a s  t a a n e  –  K o m i s j o n  j a  E I P  p e a v a d 
praegu läbirääkimisi  uue halduslepingu üle . 
Arvesse võetakse ka  kontrol l ikoja  märkusi .

N e l j a s  t a a n e  –  P r a e g u n e  E I P  j ä r e l e -
v a l v e  o n  p i i s a v  n i n g  s e e  t a g a b ,  e t  v a h e n -
d a j a d / e l l u v i i j a d  t ä i d a v a d  f i n a n t s -  j a 
aruandluskohustused.

Viies  taane  –  Euroopa naabruspol i i t ika  raa-
mes on määrat letud r isk ikapita l i  tehingute 
strateegia .

SISSEJUHATUS
5.

Uut halduslepingut  v i imist letakse ning sel -
l e l e  k i r j u t a t a k s e  a l l a  2 0 0 9 .  a a s t a  e s i m e s e l 
p o o l e l .  E Ü  j a  E I P  v a h e l i s e  k o o s t ö ö  k õ i k  l i i -
g i d  v ä l i s a b i  v a l d k o n n a s  j ä ä v a d  n i m e t a t u d 
lepingu reguleer imisalasse .

TÄHELEPANEKUD
13.

D e l e g e e r i t u d  k o o s t ö ö d  k a s u t a t a k s e  j u h t u -
d e l ,  k u i  l e i t a k s e ,  e t  t e a t a v a i d  ü l e s a n d e i d 
s a a k s  k o m i s j o n i s t  p a r e m i n i  h a l l a t a  m u u 
inst i tuts ioon/üksus .  Ni i  on see r isk ikapita l i 
tehingute ja  intress i toetuste  puhul .  See on 
E IP  kui  panga põhitegevus .

14.  ja  15.

1992.  aastal  ol i  r iskikapital i  tehingute ja  int-
r e s s i t o e t u s t e  l ä h e n e m i s v i i s  u u s  n i n g  d e l e -
geer i tud koostöö ja/või  seda l i ik i  tegevuse 
k o h t a  e i  o l n u d  s e l g e i d  s u u n i s e i d  e g a  e e s -
kir ju.  Selles olukorras pakkus komisjoni alga-
t a t u d  h a l d u s l e p i n g  v õ i m a l u s t  ü l e s a n n e t e 
“ g l o b a a l s e k s ”  d e l e g e e r i m i s e k s  t i n g i m u s e l , 
e t  k o m i s j o n  h o i t a k s e  a s j a d e g a  k u r s i s  n i n g 
k o n s u l t e e r i t a k s e  t e m a g a  s u u r e m a t e  m u u -
d a t u s t e  p u h u l .  S e o s e s  u u e  f i n a n t s m ä ä r u s e 
jõustumisega 2003.  aasta l  ja  se l le  muutmi-
s e g a  2 0 0 7 .  a a s t a l  o n  h i l j u t i  v ä l j a  t ö ö t a t u d 
delegeer i tud koostöö eeskir jad,  suunised ja 
vormid.  Komis joni  ta l i tused on saanud val -
mis  uue halduslepingu ning sel le le  k i r juta-
takse a l la  2009.  aasta  a lguses .  See s isa ldab 
üks ikas ja l ikke aruandlus- ,  järe levalve- ,  raa-
matupidamis-  ja  muid nõudeid.
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17.

Ü l d i s e l t  o n  E I P  t e g u t s e m i s v i i s i  e e s m ä r k 
t a g a d a  p r o j e k t i  k õ i k i  e t a p p e  k a t t e v  t u l e -
muslik järelevalve.  EIP tal ituste poolt  läbivi i-
dava hindamise käigus vaadeldakse sel l iseid 
küs imusi  nagu järe levalve  ü lesehitus ,  se l le 
a s j a k o h a s u s  E L i  e e s m ä r k i d e  s e i s u k o h a s t 
n ing se l le  majandusl ik  ja  rahal ine  tasuvus . 
Lepingudokumentides ,  mi l le  ü le  e l luvi i jaga 
läbirääkimisi  peetakse,  peegelduvad EIP soo-
vitused.  Pärast  lepingu sõlmimist  rakendab 
E I P  k õ i g e  a s j a k o h a s e m a i d  j ä r e l e v a l v e s t a n -
dardeid ning veendub, et laenaja täidab oma 
kohustusi .

19.

P r a e g u  o n  p e a a e g u  k õ i g i  p r o j e k t i d e  k o h t a 
olemas vahendajatelt  saadud värske järe le-
v a l v e t e a v e .  E r a n d i n a  p u u d u b  t ä i e l i k  t e a v e 
v a i d  3  v a n a  M a r o k o l e  a n t u d  ü l d i s e  l a e n u 
k o h t a ,  m i s  a n t i  v ä l j a  p e r i o o d i l  1 9 8 9 – 1 9 9 4 
enne MEDA programmi.

Komis jon on E IP- l t  saadud teabe a lusel  se i -
sukohal ,  et  mingeid negat i ivseid  f inantsta-
gajärgi  e i  o le .  Kui  jätta  kõrvale  as jaajamise 
k i i r e n d a m i s e k s  k u l u t a t u d  v ä i k s e m a d  s u m -
mad,  on kõik  ettenähtud summad alat i  s isse 
n õ u t u d  j a  k ä t t e  s a a d u d  ( M a r o k o  v a n a d e 
üldiste laenude laekumine on poolel i ) ,  vaja-
duse korra l  koos  v i iv istega.

2.  selgitus  –  Näide mõju kohta ühenduse 

f inantshuvidele

E s i m e n e  l õ i k  –  K õ n e a l u n e  t s e n t r a l i s e e r i -
t u d  v a h e n d a j a  o n  ü k s  M a r o k o  K u n i n g r i i g i 
ministeer ium.

T e i n e  l õ i k  –  K o n t r o l l i k o d a  p e a b  s i l m a s 
M a r o k o  v a n u  ü l d i s e i d  l a e n e ,  m i s  a n t i  v ä l j a 
enne MEDA programmi  kä iv i tamist  per ioo-
di l  1989–1994.  Nende tehingute toimumise 
a ja l  –  kui  MEDA r i ik ides  e i  o lnud es indatud 
ükski  erainvesteerimisfirma – olid need ainus 
võimalik lahendus.  Kõnealuste vanade tehin-
gute puhul  esines tõepoolest  juhtumeid,  kui 
Maroko f inantsvahendajad ja  ministeer ium 
ei  täitnud oma lepingulist  kohustust  esitada 
pi isavat  teavet .  Kuid  E IP  tuvastas  mitu  se l -
l i s t  puudust  juba enne kontrol l ikoja  audit i t 
ja  nende kõrvaldamisega tegeletakse .  Kõik 
M a r o k o  v a n a d e  r i s k i k a p i t a l i l a e n u d e  v õ l a -
summad on juba  vahendajate l t  ja  lõppabi -
saajatelt  s isse  nõutud või  s issenõudmisel .

K o l m a s  l õ i k  –  K õ n e a l u s e d ,  M E D A  v o l i t u s t e 
e e l s e d  v a n a d  M a r o k o  t e h i n g u d  m o o d u s t a -
v a d  7, 5 %  p r a e g u s e k s  r i s k i k a p i t a l i  t e h i n g u -
teks eraldatud summast ning need ei  ole osa 
hi l isematest r iskikapital i  tehingutest ,  mis on 
tehtud pärast  FEMIPi  loomist  2002.  aasta l .

Ministeer ium on praeguseks  es i tanud and-
m e d  e n a m i k u  k o h a l i k e l e  f i n a n t s v a h e n d a -
jate le  raha jagamise  juhtumite  n ing nende 
v a h e n d a j a t e  t e h t u d  t a g a s i m a k s e t e  k o h t a . 
Vaatamata E IP  jär jepidevatele  pingutustele 
on andmetes veel  mõningaid lünki .  Kuid olu-
kord paraneb üha.  Mitme tehingu puhul  on 
summasid vajaduse korra l  maha kantud.
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20.

A l a t e s  2 0 0 5 .  a a s t a s t  o n  v õ e t u d  p a r a n d u s -
meetmeid E IP  tuvastatud puuduste  suhtes . 
Mõnede puhul  neist  meetmetest  võtab tule-
muste  saavutamine aega.

E IP  kontrol l ib ,  et  laenajad ja  f inantsvahen-
dajad täidaksid aruandluskohustust .  Praegu, 
k u i  M a r o k o  v a n a d  ü l d i s e d  l a e n u d  k õ r v a l e 
jätta,  saadakse valdava enamuse riskikapital i 
tehingute kohta  teavet  rahuldaval  määral .

M i n e v i k u s t  p ä r i t u d  p u u d u s t e  k õ r v a l d a m i -
sega tegeletakse,  ehkki  mõned vahendajad 
p e a v a d  o m a  a r u a n d l u s t  t ä n a p ä e v a  n õ u d -
miste  tä i tmiseks  veel  parandama.

3.  selgitus  –  Näide EIP nõrgast 

järelevalvest  koos vahendaja 

aruandluse puudumisega

T e i n e  l õ i k  –  Komis jon rõhutab,  et  pangan-
d u s e s ,  e r i t i  u u t e l  t u r g u d e l ,  e i  s a a  v ä l t i d a 
o l u k o r d i ,  k u s  m õ n e d  o s a p o o l e d  e i  t ä i d a 
o m a  l e p i n g u l i s i  k o h u s t u s i  ( k . a  m a k s e t e g a 
v i iv i tamine) .

Kolmas lõik  – EIP tuvastas õigeaegse aruand-
luse puudumise ja makseviivitused vahenda-
ja l  2004.  aasta l .  E IP  ol i  saatnud vahendaja le 
mitu  meeldetuletust ,  korra ldanud koosole-
kuid  Tunises  ja  Luxembourgis  n ing koosta-
nud lõpuks lahenduskokkuleppe (“p r o t o c o l e 
d ’ a c c o r d ” ) ,  m i l l e l e  v a h e n d a j a  2 0 0 5 .  a a s t a 
l õ p u s  a l l a  k i r j u t a s .  L õ p u k s  m a k s i s  v a h e n -
d a j a  k õ i k  v õ l g n e t a v a d  s u m m a d  n i m e t a t u d 
akt i ivse  järe levalve tulemusena 2007.  aasta 
lõpuks  ära .

22.

Komisjoni  kesktal itused Brüssel is  on suuren-
danud EIP hallatavate projektidega tegelevat 
töörühma.  See on juba parandanud suht le-
mist  delegats ioonidega.

25.

Kui  projekt  kuulub keskkonnatundl ikku sek-
tor isse ,  s i i s  E IP  reegl ina nõuab ja  saab kõigi 
v o l i t u s t e  j a  l u b a d e  k o o p i a d ,  m i l l e  e l l u v i i j a 
p e a b  k e h t i v a t e  õ i g u s a k t i d e  k o h a s e l t  h a n -
k i m a .  L i s a k s  j ä l g i b  E I P  f i n a n t s v a h e n d a j a t e 
investeer inguid tundl ikes  sektor i tes .  Muud 
sektor id  jäävad EIP  rahastamisest  väl ja .

26.

S õ l t u v a l t  p r o j e k t i  o l e m u s e s t  t o i m u b  k e s k -
k o n n a  j ä r e l e v a l v e  k a s  d o k u m e n t a a l s e 
kontrol l i  kaudu,  mi l lest  sagel i  p i i sab veen-
dumiseks  E IP  keskkonnapol i i t i l i s te  eesmär-
k i d e  j ä r g i m i s e s ,  v õ i  v a j a d u s e  k o r r a l  k a  E I P 
es indajate  kontrol lkä ikude kaudu.

Vahendatud tehingute puhul  rahastamis le-
p i n g u d  k e s k k o n n a  j ä r e l e v a l v e t  e t t e  e i  n ä i -
nud,  sel legipoolest  kuulub f inantsvahendaja 
üldkohustuste  hulka  kontrol l imine,  kas  abi -
s a a j a  j ä r g i b  k e h t i v a i d  s e a d u s i  j a  m ä ä r u s i 
(võttes  arvesse ,  et  kontrol l ikoja  poolt  audi-
teer i tud tehingute sõlmimise a ja l  keht inud 
standardid  er inevad praegustest )  n ing,  kui 
E IP  nei l t  seda nõuab,  kas  rakendatakse as ja-
kohaseid leevendusmeetmeid.

31.

E l l u v i i j a t e  o m a n d i v o r m  o n  o l u l i s e  t ä h t s u -
s e g a  l a e n a m i s e  j a  s e l l e g a  s e o t u d  t e h n i l i s e 
abi  tehingute edukuse jaoks .  Seda k innitas 
veel  kord 2006.  aasta l  vä l isekspert ide poolt 
tehtud FEMIPi  toetusfondi  vahehindamine, 
mil le  käigus leit i ,  et  fondi  on kasutatud edu-
k a l t .  2 4  p r o j e k t i  3 0 s t  o n  s a a v u t a n u d  o m a 
eesmärgid tä ie l ikult  n ing üle jäänud 6  vähe-
malt  osal ise l t .  Pärast  vä l ishindamist  on E IP 
võtnud l isameetmeid tehni l ise  abi  tulemus-
l ikkuse täiendavaks suurendamiseks,  näiteks 
tugevdanud tehni l ise  abi  üksust ,  suurenda-
n u d  p a n g a  p e r s o n a l i  k o h a l o l e k u t  p r o j e k -
t i tsükl i  a lgstaadiumis  ning l i sanud s isemis i 
kool i tus i .
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33.

K õ i k  v a l i m i s s e  v õ e t u d  p r o j e k t i d  o n  k ä i g u s 
n i n g  t a r i i f i d e  t a s e  e i  o l e  p r o j e k t i d e  j ä t k u -
suut l ikkuse a inus  t ingimus.  Tar i i f id  on keh-
testanud val i tsused ja  E IP  partner i te l  e i  o le 
v õ i m a l i k  n e n d e  t a s e t  m õ j u t a d a .  E I P  p ü ü a b 
mõjutada tar i i f ide suurendamismehhanisme 
rahastamislepingute t ingimuste ja poli it i l ise 
tasandi  arute ludega.  Kuid  se l l i s tes  r i ik ides 
nagu Vahemere piirkonna partnerri igid soos-
tutakse tar i i f ide tõstmisega pal ju vähem kui 
muudes sektorites.  Seetõttu vajab veesektor 
rohkem kui  ükski  muu teatavat  paindl ikkust , 
et  tagada projekt ide e l luvi imine E IP  nõuete 
kohaselt ,  hool imata mõningatest  kõrgetest 
väl istest  p i i rangutest .

34.

I n t r e s s i t o e t u s e g a  l a e n u d e s t  k a s u  s a a n u d 
projekt ide teostamine sõltub peamiselt  se l -
lest ,  kuidas partnerri ik  laenu kasutab.  Arves-
tades ,  et  projekt id  tähendavad r i ik ide jaoks 
p i k a a j a l i s t  v õ l g u o l e k u t ,  v õ i v a d  v i i v i t u s e d 
ol la  t ingitud pol i i t i l i s te/eelarvel is te  pr ior i -
teet ide  muutumisest ,  sõ l tumata  sea l juures 
projekti  olul isusest.  Ühelgi  kõnealustest juh-
tudest  e i  o le  põhjust  kahelda projekt i  enda 
as jakohasuses .  V i iv i tus  projekt i  teostamisel 
l ü k k a b  e d a s i  s e l l e  k a s u  k e s k k o n n a l e ,  p õ h -
justamata iseenesest  negati ivseid tagajärgi . 
Edasilükkamine on mittejätkusuutl ikult  teos-
tatavate  projekt ide puhul  i segi  eel istatav .

5.  selgitus  –  Näide intressitoetustega 

laenu kohta,  mil lega ei  saavutatud 

nõutud eesmärke kavandatud 

aja  jooksul

T e i n e  l õ i k  –  F o s f a a d i t ö ö s t u s e l  o n  T u n e e -
s i a  m a j a n d u s e s  v õ t m e p o s i t s i o o n  n i n g  s e e 
a n n a b  p r a e g u  1 7 %  S K P s t .  P r o j e k t i  e l l u v i i j a 
o n  v i s a n u d  f o s f o k i p s i  m e r r e  1 9 5 2 .  a a s t a s t . 
Kõnealuse projekt i  a jend on alat i  o lnud lee-
v e n d a d a  s e l l e  m ä r k i m i s v ä ä r s e  s a a s t e a l l i k a 
mõju.  Vi ivitused on põhjustatud hoidla jaoks 
v ä l j a  p a k u t u d  p a i g a s  a v a s t a t u d  ä ä r m i s e l t 
haruldastest  geofüüsi l istest  probleemidest . 
E l luvi i ja  o l i  sunnitud tekkinud probleemide 
tõttu kogu projekt i  ümber  kavandama.  I lma 
E I P  s e k k u m i s e t a  e i  o l e k s  s e l l i s t  p r o j e k t i 
o l n u d k i .  T ä n u  E I P  j ä r j e k i n d l u s e l e  o n  e l l u -
v i i j a  m u u t u m a s  s a a s t a v a s t  e t t e v õ t j a s t  v a s -
tutustundlikuks keemiatöösturiks,  kes püüab 
s a a s t e  m õ j u  t ö ö s t u s h a r u  p a r i m a t e  t a v a d e 
kohasel t  süstemaat i l i se l t  jä lg ida  n ing seda 
vähendada.

38.

M E D A  r i s k i k a p i t a l i  t e h i n g u t e  e e s m ä r k ,  m i s 
a l g u s e s t  p e a l e  s e l g e s t i  t e a t a v a k s  t e h t i ,  o l i 
s o o d u s t a d a  e r a s e k t o r i  a r e n g u t ,  p a k k u d e s 
r a h a s t a m i s t ,  m i s  e i  o l n u d  s e l  a j a l  k e r g e s t i 
kättesaadav.  Seda tegi  E IP .

Enamik  r i sk ikapita l i  tehingute  vahendaja id 
mainis  oma 9 külastuse käigus selgelt  ja  kor-
duval t ,  et  nende projekt i  rahastamine pol -
n u k s  i l m a  E u r o o p a  Ü h e n d u s e  s e k k u m i s e t a 
võimal ik .  Peale  se l le  rõhutas id  mõned abi -
saajad,  et  Euroopa fondide osa lemine pak-
k u s  n e i l e  m u i d  i n v e s t o r e i d  l i g i  m e e l i t a n u d 
nähtavust  ja  tuntust .



Eriaruanne nr 1/2009 – MEDA programmi ja eelnevate protokollidega Vahemere piirkonnas rakendatavate pangandusmeetmete kohta

32

6.  selgitus  –  Näide ELi  osalusest,  mil lega 

ei  l isatud väärtust  ega saavutatud 

eesmärke

Teine lõik – ELi  osalus tehnoloogia investee-
r i m i s f o n d i s  o n  e r a n d  r i s k i k a p i t a l i  t e h i n g u -
portfe l l i s .  32  investeer ingu seas  fondidesse 
r iskikapital i  tehingute raames on kõnealune 
fond ainus juhtum, kus EIP hakkas vahendite 
hankimises  ni i  h i l ja  osalema.  Peale  se l le  o l i 
fondidel EIP investeeringu tegemise ajal  kava 
teha pal ju muid investeeringuid,  kuid pärast 
Internet i -mul l i  lõhkemist  se l lest  loobuti .

Kolmas lõik  – Kõnealuse fondi kehv tulemus-
l ikkus (kogu riskikapital i  tehinguportfel l i  üks 
halvemaid)  o l i  t ingitud peamiselt  Internet i -
mul l i  lõhkemisest  ja  Egiptuse naela  järsust 
d e v a l v e e r i m i s e s t  2 0 0 2 .  a a s t a l .  S e e  j u h t u m 
on port fe l l i s  erandl ik .  Võrdlusena –  MEDA I I 
r iskikapital i  tehingute kogutulemus on posi-
t i i v n e  –  1 2 %  i n v e s t e e r i n g u s t .  S e e  t u l e m u s 
o n  p a r e m  e e l m i s e  m a n d a a d i  ( M E D A  I )  a j a l 
t e h t u d  r i s k i k a p i t a l i  t e h i n g u t e  o m a s t ,  m i s 
on hetkel  ikka veel  negati ivne ( investeer ing 
korda 0 ,9) ,  kuid  tõuseb pidevalt  n ing tasub 
e n d  t õ e n ä o l i s e l t  ä r a  e n n e  n e n d e  r i s k i k a p i -
ta l i tehingute lõpetamist .

39.

K u l u k a t e  k o n t r o l l i m e h h a n i s m i d e  l o o m i s t 
j u h t u m i t e  s e i r e k s ,  k u s  s a m a  a b i s a a j a  s a i 
kasu  er inevatest  komis joni  programmidest 
ja r iskikapital i  tehingutest,  ei  peetud ei  tasu-
v a k s  e g a  v a j a l i k u k s ,  a r v e s t a d e s ,  e t  s a m a d 
abi  saajad sa id  va id  väga harvadel  juhtudel 
rahastust  mitmest  a l l ikast .

40.

N n  ü l d i s e d  l a e n u d ,  m i s  o l i d  1 9 8 0 .  a a s t a t e l 
ja  1990.  aastate  a lguses  eesr indl ik  v i is  kapi-
tal i  rahastamiseks kõnealuses pi irkonnas,  on 
j u b a  p a l j u  a a s t a i d  t a g a s i  a s e n d a t u d  t ä n a -
p ä e v a s e m a t e  s e k k u m i s v i i s i d e g a .  P r o b l e e m 
on tänaseks  lahendatud ning peale  Maroko 
v a n a d e  ( 1 9 8 9 – 1 9 9 4 )  ü l d i s t e  l a e n u d e  s a a -
dakse  rahuldavat  teavet  peaaegu kogu r i s -
k ikapita l i  tehinguportfe l l i  kohta .

7.  selgitus  –  Näide r iskikapital i 

tehingust,  mil lega ei  saavutatud 

nõutavaid eesmärke

T e i n e  l õ i k  –  R i s k i k a p i t a l i  t e h i n g u  e e s m ä r k 
Egiptuse investeerimisf irma osalusel  ol i  ehi-
tada hotel le,  et  luua Egiptuse ühes peamises 
m a j a n d u s h a r u s  t u h a n d e i d  t ö ö k o h t i .  E h k k i 
v i iv i tusega,  on see eesmärk saavutatud.

K o l m a s  l õ i k  –  V a a t l u s a l u s e l  p e r i o o d i l 
( 2 0 0 0 – 2 0 0 1 )  j u h t u s  E g i p t u s e  t u r i s m i s e k t o -
r is  sagel i  v i iv itusi ,  mis  ol id põhjustatud er it i 
ebastabi i lsest  globaalsest  ja  kohal ikust  geo-
pol i i t i l i sest  o lukorrast .

41.

Riskikapital i  tehingute peamine eesmärk on 
toetada erasektor i  arengut  partnerr i ik ides . 
Kuid e i  MEDA määruses  ega eelnevates  pro-
tokol l ides  e i  o le  sätestatud kohustust  toe-
t a d a  a i n u l t  E u r o o p a  j a  k o h a l i k e  p a r t n e r i t e 
ühisettevõtteid .

42.

E I P  j ä l g i b  k o o s k õ l a s  o m a  p r a e g u s e  p o l i i -
t i k a g a  o m a  i n v e s t e e r i n g u t e  r a h a l i s t  j a 
mitterahal ist  to imimist .  Vahendatud inves-
teer ingute puhul  toimub järelevalve vahen-
d a j a t e  e s i t a t u d  a r u a n n e t e  k a u d u .  M õ n e d e 
vahendajate puhul on iga aruande jaoks loo-
dud pragmaat i l ine  ja  seetõttu  l ihtsustatud 
aruandlusraamist ik .

E I P  o n  a l a t e s  2 0 0 6 .  a a s t a s t  k a s u t a n u d  o m a 
uute fonditehingute puhul  koos muude rah-
vusvahel iste  f inants inst i tuts ioonidega väl ja 
töötatud mitmekülgset mitterahal iste näita-
jate val ikut;  peale sel le on EIP laiendanud ka 
muude mitterahal iste  näita jate  kasutamist , 
m i d a  p e a v a d  k a s u t a m a  m u u d  v a h e n d a j a d 
üldiste  vol i tuste  a lusel .  E IP  poolt  2006.  aas-
t a l  k o o s t a t u d  F E M I P i  i n v e s t e e r i m i s f o n d i d e 
p o r t f e l l i  ü l e v a a t e s  s e l g i t a t a k s e  f o n d i d e 
tegevuse mõju arengule  ja  määratakse sel le 
suurus .  N imetatud ü levaade annab tunnis -
tust  E IP  tähelepanust  ja  võimest  saavutada 
häid tulemusi  mitterahal iste  näita jate  a la l .
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8.  selgitus  –  Näide pi irkonnaülese 

fondi  haldamise kohta

Teine lõik  –  EIP toetus r iskikapital itehingute 
kaudu on mänginud põhiosa eduka fondihal-
dusettevõt ja  arengus.

KOKKUVÕTTED 
JA SOOVITUSED
44.

Halduse delegeerimine EIP-le hõlmab ka kogu 
sei ret  ja  järe lmeetmeid.  Komis joni  hoitakse 
k u r s i s  n i n g  t e m a g a  a r u t a t a k s e  s u u r e m a i d 
muudatusi  E IP  rahastatavates  projekt ides .

45.

Lisaks EIP poolsele järelevalvele jälgib komis-
joni  väl ine tulemustele  suunatud järeleval -
v e s ü s t e e m  ( p e a k o r t e r  j a  d e l e g a t s i o o n i d ) 
projekte,  mida otseselt  ei  halda EÜ (kuid hal-
dab EIP) .  Komisjoni  järelevalve tä iendab EIP 
oma.  Keskkonnastandardid ja  õ igusakt id  on 
aja  jooksul  tohutult  arenenud.  Kontrol l ikoja 
poolt  auditeeritud tehingute al lakir jutamise 
a ja l  keht inud standardid er inevad tänastest 
n i n g  n e i d  o n  j ä r g i t u d ,  e h k k i  E I P  t o i m i k  e i 
s isaldanud kahel  kontrol l ikoja poolt  nimeta-
tud juhul  as jaomast  dokumentats iooni .

SOOVITUSED KOMISJONI 
TEOSTATUD JÄRELEVALVE KOHTA
a)

S e l l i s e  d e l e g e e r i m i s k o r r a  p u h u l ,  n a g u 
nähakse ette Euroopa naabruspol i i t ika mää-
r u s e s ,  p e a k s  v a s t u t u s  h i n d a m i s e  j a  j ä r e l e -
v a l v e  e e s t  l a s u m a  p e a m i s e l t  E I P - l .  E I P - l  o n 
p r a e g u  t ä i e l i k  j a  t õ h u s  j ä r e l e v a l v e  k o r d . 
E I P  h a l l a t a v a d  p a n g a n d u s m e e t m e d  o n  o s a 
komis joni  h indamis-  ja  järe levalvekavadest 
E u r o o p a  n a a b r u s p o l i i t i k a  r a a m e s .  N ä i t e k s 
on te l l i tud komis joni  arengupankade ja  E IP 
kaudu antava abi  andmise hinnang.

b)

Seda tehakse praegu, erit i  EIPga tolle panuse 
kaudu r i ik l ikesse  näidiskavadesse ja  pideva 
t e a b e v a h e t u s e  k a u d u  n i i  p e a k o r t e r i  k u i  k a 
kohal ikul  tasandi l .

c)

Uus E IP  ja  komis joni  vahel ine haldusleping 
on vi imist lemisel  (valmib eeldatavast i  2009. 
aasta  es imeses  kvarta l is ) .

46.

Komisjon on E IP- l t  saadud teabe a lusel  se i -
sukohal ,  et  mingeid negat i ivseid  f inantsta-
gajärgi  e i  o le .  Kui  jätta  kõrvale  as jaajamise 
k i i r e n d a m i s e k s  k u l u t a t u d  v ä i k s e m a d  s u m -
mad,  on kõik  ettenähtud summad alat i  s isse 
n õ u t u d  j a  k ä t t e  s a a d u d  ( M a r o k o  v a n a d e 
üldiste laenude laekumine on poolel i ) ,  vaja-
duse korra l  koos  v i iv istega.

SOOVITUSED EIP TEOSTATUD 
JÄRELEVALVE KOHTA
EIP- l  on praegu tä ie l ik  ja  tõhus järe levalve- 
k o r d .  U u e s  h a l d u s l e p i n g u s  f o r m a l i s e e r i -
t a k s e  s e o s e s  v a h e n d a j a t e  j a / v õ i  e l l u v i i j a t e 
f inants-  ja  aruandluskohustustega võetavad 
meetmed.

48.

Komisjon le iab,  et  enamik tehni l i se  abi  pro-
jekte on traditsioonil iste tulemuslikkuse hin-
damiskriteeriumide (tulemuslikkus,  tõhusus, 
kokkuhoid,  jätkusuutlikkus) seisukohast edu-
kad.  Komisjon juhib tähelepanu, et  vahenda-
jad ja  lõppabisaajad andsid kontrol lkäikude 
a j a l  m i t m e k o r d s e l t  t u n n i s t u s t  v a r a s e m a t e 
r i s k i k a p i t a l i  t e h i n g u t e  p o s i t i i v s e s t  m õ j u s t 
erasektor i  arengule .
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49.

R i s k i k a p i t a l i  t e h i n g u t e  r a h a l i s t  t u l e m u s -
l i k k u s t  s a a b  h i n n a t a  a l l e s  a s j a o m a s e 
i n v e s t e e r i n g u  l õ p e t a m i s e l  j a  m i t t e  v a h e -
hindamisaruannete alusel .  Komisjon arutleb 
EIPga r iskikapital iportfel l i  kättesaadava õig-
lase  h indamise  ü le ,  et  uur ida ,  kuidas  saaks 
vi ia  praegused hindamisaruanded kooskõl la 
uute,  EÜ raamatupidamiseeskir jadel  põhine-
vate  aruandlusnõuetega,  ots ides  seal juures 
p a r i m a  t a s u v u s e g a  l a h e n d u s t .  M i s  p u u t u b 
mitterahal isesse  tulemusl ikkusesse ,  s i i s  E IP 
es i tas  juba er iaruande enamiku r isk ikapita l i 
tehingute keskkonnamõju kohta .  E IP  töötas 
mitterahal ise  tulemusl ikkuse näita jad väl ja 
k o o s  m u u d e  r a h v u s v a h e l i s t e  f i n a n t s i n s t i -
tuts ioonidega.  V i imase kolme aasta  jooksul 
o n  E I P  k a a s a n u d  s e l l i s e i d  n ä i t a j a i d  t ä i e n -
d a v a  a r u a n d l u s k o h u s t u s e n a  o m a  u u t e s s e 
lepingutesse .

SOOVITUSED EESMÄRKIDE 
SAAVUTAMISEKS
Euroopa naabruspol i i t ika r iskikapital i  tehin-
gute strateegia  näeb tõepoolest  ette  paind-
l ikkust parima rakendusprotsessi  val imiseks: 
s e e  v õ i m a l d a b  n i i  o t s e s t  h a l d a m i s t  k u i  k a 
haldamist  rahvusvahel iste/kohal ike  partne-
r i te  kaudu,  nagu soovitas  kontrol l ikoda.
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